



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Obras e infraestructura cantonal						
Proyecto	Varios						
Descripción del proyecto	Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.	Objetivos					
		Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.					
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (E)	
	1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	12.00	Estudios	12	2	
	2. Contratos	Contratos	6.00	Contrato	6		
	3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progresc	Informes	10.00	m ²	36424		
	4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tocachi	Informes	8.00	m ²	30		
	5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa	Informes	8.00	m ²	120		
	6. Casa Barrial El Rosario	Informes	8.00	m ²	180		
	7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad, y 2) Pesillo - Imabura	Informes	15.00	m ²	600		
8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchingui)	Informes	8.00	m ²	400			
9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)	Informes	20.00	Porcentaje	100			
10. Entrega de obras	Actas	5.00	Acta	12			
Avance financiero			Codificado				
			Inicial	Reforma	Ejecutado		
GAD PM			616,714.00				
Nivel de avance: 1.4%			Mes				
<p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 2.00</p>			Programático			Financiero	
			Enero			1.40	-
			Febrero				
			Marzo				
			Abril				
			Mayo				
			Junio				
			Julio				
			Agosto				
			Septiembre				
			Octubre				
			Noviembre				
Diciembre							
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y						
	Problemas y soluciones implemetadas:						