



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Cultura Viva del cantón Pedro Moncayo	
Proyecto	CULTURA VIVA, PATRIMONIO E INTERCULTURALIDAD EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, FASE II	
Descripción del proyecto	Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón. Para ello se propone los siguientes componentes de articulación: 1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo. 2. Implementación del Plan de Salvaguardia de la Declaratoria Patrimonial de San Pedro. 3. Formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Cultural. 4. Convocatoria, evaluación, selección y financiamiento con fondos concursables de iniciativas ciudadanas que fomenten la salvaguardia patrimonial.	Objetivo: Desarrollar una Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo en el espacio público facilitando la confluencia de la gestión pública hacia el fortalecimiento de la gestión comunitaria de la cultura. Desarrollar los sub-ejes temáticos URGENTES del Plan de Salvaguardia de la Declaratoria Patrimonial de San Pedro en los 5 territorios parroquiales del Cantón. Desarrollar un proceso de construcción participativa de una propuesta de Plan Cantonal de Desarrollo Cultural 2017 – 2025 aplicando un enfoque intercultural a nivel sectorial y territorial. Realizar una experiencia piloto en la planificación, ejecución y evaluación de una convocatoria, análisis, selección y financiamiento con fondos concursables a iniciativas ciudadanas que fomenten la salvaguardia patrimonial.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	%	Unidad	Meta	Avance
	1. Formulación y aprobación de Agenda Cultural Anual	Agenda Cultural Anual	10,00	Documento	1	1 X
	2. Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales	TDR	5,00	Documentos	5	3 X
	3. Contratación de 3 Proveedores	Contratos	5,00	Contratos	3	4 X
	4. Contratación de 2 Consultores	Contratos	5,00	Contratos	2	
	5. Festival - Encuentro Patrimonios Culturales Vivos	Informe	5,00	Festival	1	1 X
	6. Celebración del Mushuk Nina	Informe	5,00	Evento	1	1 X
	7. Fiesta de Guioneros	Informe	2,00	Evento	1	1 X
8. Feria Mundial de la Rosa	Informe	8,00	Evento	1	1 X	
9. Fiestas de San Pedro	Informe	10,00	Evento	1		
10. Informe Consultoría Implementación Plan de Salvaguardia	Documento	5,00	Consultoría	1		
11. Fiestas de Cantonización	Informe	10,00	Evento	1		
12. Informe Consultoría Formulación Plan de Desarrollo Cantonal	Documento	5,00	Consultoría	1		
13. Fiestas de Mama Nati	Informe	5,00	Evento	1		
14. Ejecución Agendas Culturales Parroquiales	Informe	10,00	Agendas	5		
15. Iniciativas Gestores Culturales Comunitarios Apoyadas	Informe	10,00	Iniciativas gestores	5		
Avance financiero			Codificado			
Inicial			Reforma			
GAD PM			Ejecutado			
150.000,00			31.246,12			

Nivel de avance: 34,02																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programática</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>10,00</td><td></td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>20,00</td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>25,00</td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td>27,00</td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>39,67</td><td>20,83</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programática	Financiero	Enero	10,00		Febrero	20,00		Marzo	25,00		Abril	27,00		Mayo	39,67	20,83	Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programática	Financiero																																						
Enero	10,00																																							
Febrero	20,00																																							
Marzo	25,00																																							
Abril	27,00																																							
Mayo	39,67	20,83																																						
Junio																																								
Julio																																								
Agosto																																								
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017: Avances: Se ha formulado y presentado a Alcaldía la Agenda Cultural Anual sustentada en el POA, PAC, PAI del año fiscal; así como en las tradiciones y referencias culturales del territorio. Problemas y soluciones implemetadas:	Roberto Guerrero	31/01/2017
Febrero, 2017: Avances: Se ha formulado y presentado los TDRs de Amplificación de Sonido profesional, Representación cultura y promoción, Organización de eventos, Servicio de transporte y Consultoría del plan de salvaguardia. Problemas y soluciones implemetadas:	Roberto Guerrero	28/02/2015
Marzo, 2017: Avances: Se ha armado los expedientes para ingresar en la Unidad de Compras Públicas de 5 procesos: Amplificación, Promoción Artística, Org. De Eventos, Transporte y Consultoría Plan de Salvaguardia. Problemas y soluciones implemetadas: - Ausencia de orientaciones para el Calculo de Presupuesto Referencial que fueron solicitadas y solventadas a la Unidad de Compras Públicas.	Rosendo Yugcha	03/03/2017
Abril, 2017: Avances: Se realizó el evento Fiesta de Guioneros en coordinación con la Parroquia San Juan Bautista de Tabacundo. A la agenda inicial se incrementó dos muestras didácticas para niños y niñas que fomentaron el conocimiento del la historia y patrimonio detrás de esta celebración. El apoyo económico fue de 2.030 USD. Problemas y soluciones implemetadas:	Rosendo Yugcha	03/04/2017
Mayo, 2017: Avances: Se realizó el evento Feria Mundial de La Rosa en coordinación con la Corporación de Floricultores de Tabacundo, ASOPROAGRIPEDRO, ASOGEAPSE, Red Cultural de Pedro Moncayo y Asociaciones de la Localidad, el apoyo del GADP de Pichincha, Ministerio de Cultura y Superintendencia de Control del Poder del Mercado. La agenda incluyó: Inauguración Tour de La Rosa, Tour de la Rosa, Cinco Puntos Activos dentro del Tour de La Rosa, Encuentro Cultural Musical, Desfile de Rosas y Carozas, Serenata a Mama Nati y III Cumbre Mundial de la Floricultura. Inversión: Amplificación: 6.726,00; Organización eventos: 6.794,40; Artistas: 6.726,00; Decoración Tour: 10.999,72. TOTAL: 31.246,12 Problemas y soluciones implemetadas: - Algunas estructuras gigantes con rosas fueron desmanteladas, finalizado el evento. Se ubicaron las demás estructuras en el Centro de Exposiciones para adornar el escenario de la III Cumbre Mundial de la Floricultura. Es importante para otros años contratar el montaje de estructuras florales in situ.	Rosendo Yugcha	03/05/2017