



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR AGROECOLÓGICA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología [ECAE]; 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.	Objetivos
		1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante, fomento de la agroecología y comercialización alternativa, desde un enfoque de adaptación al cambio climático, para tener sociedades resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las/los productores. 2. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento: HIJOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(R)	Fecha logro	
1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	15,00	Porcentaje	100	100		31/03/2019	
2	Gestión de la contratación de los servicios de capacitación especializada en propagación de especies forestales, frutales y horticolas.	10,00	Porcentaje	100				
3	Implementación de un vivero comunitario a base del convenio con CABE	10,00	Porcentaje	100				
4	Gestión de la contratación de los servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	10,00	Unidad	100				
5	Desarrollo de la Feria de la Semilla (Septiembre)	10,00	Unidad	1				
6	Desarrollo de la Expo-Feria de Cantonización (Septiembre)	20,00	Unidad	1				
7	Desarrollo de la Feria de Mama Nali (Noviembre)	10,00	Porcentaje	100				
8	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	10,00	Porcentaje	100				
9	Informes de avance y final de gestión	5,00	Unidad	13	7		30/06/2019	

Avance financiero		Codificado		
GAD PM	Inicial	Reforma	Ejecutado	
	35.000,00			



Resumen narrativo del seguimiento:

Actualizado por:	Fecha:	
Enero, 2019	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/01/2019
Febrero, 2019	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	29/02/2019
marzo, 2019	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/03/2019
abril, 2019	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	30/04/2019
Mayo, 2019	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/05/2019
Junio, 2019	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	30/06/2019
Julio, 2019	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/07/2019

Problemas y acciones implemetadas: