



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa</b>	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantón Pedro Moncayo. Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas cantonales al 2019. Al 2019, se incrementa en un 5% los circuitos y rutas turísticas cantonales.

<b>Proyecto</b>	Implementación de Rutas Turísticas del Cantón Pedro Moncayo
-----------------	---

<b>Descripción del proyecto</b>	En beneficio del fortalecimiento de la actividad turística, y desarrollo del Cantón Pedro Moncayo se ha planificado implementar 2 rutas turísticas, con lo cual se pretende aumentar la afluencia turística, además de brindar al turista actividades diferentes a las habituales y a la vez adquieran los productos de forma directa convirtiéndose en una parte esencial en la comunicación y promoción activa de las rutas turísticas.	<b>Objetivo:</b> Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo
		Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.

<b>Seguimiento</b>	<b>Evaluación de resultados</b>				
	<b>Resultados esperados</b>			<b>Ejecución</b>	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
				<b>Avance</b>	<b>(%)</b>
				<b>Fecha logro</b>	
	1 Base de datos de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo actualizado	Base de datos	10,00	Porcentaje	100
	2 Talleres Turísticos Atención al cliente y Trabajo en equipo	registro de asistencia	5,00	Unidad	5
	3 Diseño e implementación de las rutas turísticas. (Ruta de la rosa y ruta agroecológica). Servicio de transporte facilitado.	informes, fotografías	15,00	Porcentaje	70
	4 Señalética Turísticas implementada en el CPM	Señalética, informes	10,00	Porcentaje	40
	5 Diseño y difusión del material promocional de los atractivos turísticos del cantón Pedro Moncayo	Material publicitario	10,00	Porcentaje	40
	6 Base de datos de establecimientos turísticos del CPM, actualizado	Base de datos	20,00	Porcentaje	90
	7 Base de datos de visitantes nacionales y extranjeros que ingresan al CPM	Base de datos	5,00	Porcentaje	100
8 Plan estratégico de bienes patrimoniales del CPM	Proyecto	10,00	Porcentaje	25	
9 Propietarios de casas patrimoniales, socializados sobre su bien mueble y consecuencias legales en caso de lam uso y destrucción intencionada de la	Informes	13,00	Unidad	227	
10 Literal d, f y k) de servicios y proyectos de la LOTAI procesada	Informes	2,00	Porcentaje	75	
			100,00		
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>		
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	
			10.000,00	<b>Ejecutado</b>	
			-	-	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>42,35 %</b>	
<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	-	-
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	16,67	-
Agosto	30,60	-
Septiembre	38,55	-
Octubre	50,00	-
Noviembre	60,50	-
Diciembre	-	-

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<p>Julio, 2019</p> <p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró el itinerario de las tres rutas turísticas (Ruta de la rosa, Ruta agroecológica y ruta académica)</li> <li>Se elaboró el 80% del proyecto basado en el formato de SEMPLADES</li> <li>Se elaboró el borrador de la señalética turística a ser implementada en el circuito y ruta turística</li> <li>Reunión con la asociación de Cananvalle, para socializar el proyecto de la ruta agroecológica</li> <li>Reunión con las asociaciones UCCOPEM, ASOPAE Y Buen Vivir, para socializarse el proyecto de la ruta agroecológica</li> <li>Reunión con la asociación floristas la Y de Tabacundo</li> <li>Reunión con la directiva de la Cámara de Turismo, con la finalidad de socializar proyectos futuros y fortalecer el área turística.</li> <li>Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR</li> <li>Socialización con el presidente de la Corporación de transportistas para cotizaciones</li> <li>Redacción de informes sobre si son casas patrimoniales</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Falta de información y contactos Turísticos</p>	<p>Mery Espinosa Técnico de Turismo</p>	03/08/2019

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<p>Agosto, 2019</p> <p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se cumplió con el 100% del proyecto Pedro Moncayo;</li> <li>Se elaboró el 30% de los TDR</li> <li>Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR.</li> <li>Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de Pedro Moncayo, Lagunas de Mojanda, y Bosque Protector Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y extranjeros al territorio, información que será emitida al GAD de forma mensual hasta 10 de cada mes.</li> <li>Aplicación de encuestas para establecer el gasto de los visitantes en el Cantón Pedro Moncayo.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p>	<p>Mery Espinosa Técnico de Turismo</p>	03/09/2019

Septiembre, 2019	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó modificaciones del proyecto Pedro Moncayo; Jardindel Buen Vivir</li> <li>2. Se elaboró el 30% de las especificaciones técnicas</li> <li>3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR.</li> <li>4. Reunión con los administradores de los atractivos potenciales de Pedro Moncayo, Lagunas de Mojanda, y Bosque Protector Jerusalem, para establecer un convenio de traspaso de información de base de registros de visitantes nacionales y extranjeros al territorio, información que será emitida al GAD de forma mensual hasta 10 de cada mes.</li> <li>5. Reunión con la presidenta de la Asociación de Productores Agroecológicos</li> <li>6. Avance del 20% del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional</li> <li>7. Reunión con el Ing. Jefferson Palma del Mintur para establecer la ejecución de los talleres turísticos, destinados a los emprendedores e involucrados en el área turística.</li> </ol>	Mery Espinosa Técnico de Turismo	03/10/2019		
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p>					
oct-19	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se ingresó los tres procesos para la contratación precontractual de la unidad de Turismo</li> <li>2. Se elaboró el 100% de las especificaciones técnicas</li> <li>3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos ante el ente regulador MINTUR.</li> <li>4. Avance del 20% del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional</li> <li>5. Presentación de avances del proyectos de la UCE</li> <li>6. Avances en la actualización de la base de establecimientos turísticos y atractivos del Cantón Pedro Moncayo</li> <li>7. Se obtuvo un avance de actualización de la base de datos de registro de visitantes al 90%</li> <li>8. Reunión con la Corporación de Turismo</li> <li>9. Reunión con el sr. Alcalde y Doctor Eugenio Naranjo, Corporación de Turismo PM y personal técnico del GADPM</li> <li>10. Visita de campo Lagunas de Mojanda -UCE-Personal técnico GADPM</li> </ol>	Mery Espinosa Técnico de Turismo	03/11/2019		
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Falta de información y contactos Turísticos</p>					
nov-19	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se elaboró el proyecto Implementación del Corredor Turístico Pedro Moncayo</li> <li>2. Se elaboró el 100% de las especificaciones técnicas</li> <li>3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos para la publicación en el portal del MINTUR.</li> <li>4. Avance del 25% del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional</li> <li>5. Reunión con el Ing. Jefferson Palma del Mintur para establecer la ejecución de los talleres turísticos, destinados a los emprendedores e involucrados en el área turística.</li> <li>6. Salidas de campo a las diferentes rutas turísticas de la rosa-ciclistica</li> <li>7. Participación en la Feria de Mama Nati</li> <li>8. Capacitaciones enfocadas a: Plan de Desarrollo Turístico cantonal, Levantamiento de información de atractivos turísticos, Liderazgo, Integración y manejo de grupos, Calidad del servicio, Calidad de la cultura en el servicio.</li> </ol>	Mery Espinosa Técnica de Turismo	03/10/2019		
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica</p>					
<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se ingresó los tres procesos para la contratación precontractual de la unidad de Turismo</li> <li>2. Se elaboró el 100% de las especificaciones técnicas</li> <li>3. Validación de fichas de Gerarquización de atractivos ante el ente regulador MINTUR.</li> <li>4. Avance del 20% del Plan Estratégico del Patrimonio Nacional</li> <li>5. Presentación de avances del proyectos de la UCE</li> <li>6. Avances en la actualización de la base de establecimientos turísticos y atractivos del Cantón Pedro Moncayo</li> <li>7. Se obtuvo un avance de actualización de la base de datos de registro de visitantes al 90%</li> <li>8. Reunión con la Corporación de Turismo</li> <li>9. Reunión con el sr. Alcalde y Doctor Eugenio Naranjo, Corporación de Turismo PM y personal técnico del GADPM</li> <li>10. Visita de campo Lagunas de Mojanda -UCE-Personal técnico GADPM</li> <li>11. -se realizó salidas de campo con actores del turismo como: MINTUR-GADs parroquiales-Corporación de Turismo y emprendedores turísticos</li> </ol>				Mery Espinosa Técnica de Turismo	03/11/2019
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> falta de vehículos municipales para la movilización</p>					





10,00 10,00

5,00 15,00

10,50 25,50

4,00 29,50

4,00 33,50

18,00 51,50

5,00 56,50

2,50 59,00

- 59,00

1,50 60,50

Programático	Financiero	Total
60,50	-	42,35

8,33	4,00	33,33
------	------	-------

60,50	-
-------	---