



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN



Programa	Infraestructura		
Plan	Depuración, actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural		
Descripción del plan	Disponibilidad de la información predial para una mejora atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.	Objetivos	
		OE1: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de trámites y de inspecciones.	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1	Gestionar la cancelación del 60% del convenio con el SIGTIERRAS Actualización del catastro rural.	Informe de pago	40,00	porcentaje	100			
	2	Proceso de contratación pública para actualización del sistema catastral.	Proyecto	5,00	porcentaje	100			
	3	Actualización del avalúo urbano bienio 2019 - 2021 del CPM	Proyecto	10,00	porcentaje	100			
	4	Depuración y actualización del catastro rural	Informe	15,00	porcentaje	100	16,67	x	28/02/2019
	5	Depuración y actualización del catastro urbano	Informe	15,00	porcentaje	100	16,67	x	28/02/2019
	6	Atención de trámites de legalización de tierras y otros	Informe	10,00	porcentaje	100	16,67	x	28/02/2019
	7	Informes técnicos de avance y final de gestión LOTAIP	informes	5,00	Unidad	13	2,00	x	28/02/2019
Avance financiero				Codificado					
GAD PM				Inicial	Reforma	Ejecutado			
				\$	110.000,00	-	-	-	

Nivel de avance:	5,21 %																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>3,72</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>7,44</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	3,72	-	Febrero	7,44	-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	3,72	-																																								
Febrero	7,44	-																																								
Marzo		-																																								
Abril		-																																								
Mayo		-																																								
Junio		-																																								
Julio		-																																								
Agosto		-																																								
Septiembre		-																																								
Octubre		-																																								
Noviembre		-																																								
Diciembre		-																																								

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 449 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 64 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 77 trámites: Borde superior de quebrada (10) cabidas y Linderos (62) excedente (5) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	31/01/2019
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			
Febrero, 2019:	Avances: 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 344 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 30 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 52 trámites: Borde superior de quebrada (4) cabidas y Linderos (44) excedente (4) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	28/02/2019
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			