

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																																																																								
Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo																																																																																							
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO.																																																																																							
Descripción del proyecto	<p>Objetivo:</p> <p>Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial.</p> <p>1. ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO AGROECOLÓGICO 2. PLAN DE CAPACITACIÓN AGROPRODUCTIVA 3. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 4. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 5. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO.</p> <p>Objetivo:</p> <p>1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante el fomento de la producción agropecuaria y agroecológica, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los/los productores y la tecnificación de la producción. 2. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/as. 3. Impulsar la productividad y competitividad de la producción pecuaria para el crecimiento de la economía de las familias campesinas. 4. Actualizar el catastro agro productivo del cantón Pedro Moncayo.</p>																																																																																							
Seguimiento	<p>INDICADORES DE SEGUIMIENTO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Para avance programático</th> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>Unidad programática</th> <th>Avance (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.</td> <td>Contrato adjudicado Informes de pago Factura</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2. Diseño y Gestión del Proyecto.</td> <td>Proyecto</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>3. Plan de capacitación agroecológica</td> <td>Plan</td> <td>100</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4. Actualización del catastro agroecológico</td> <td>Informe</td> <td>30</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5. Proceso de certificación mediante el SPC.</td> <td>Informe</td> <td>100</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>6. Campaña publicitaria ferias agroecológicas</td> <td>Archivo fotográfico</td> <td>100</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>7. Informes de avance y final de gestión</td> <td>Informe</td> <td>100</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Avance financiero</th> <th colspan="2">Ejecución</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Inicial</th> <th>Reforma</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAD PM</td> <td>35.000,00</td> <td>8.855,00</td> <td>7.955,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nivel de avon 73.53</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Plan</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>7.955,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>26,73</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>28,88</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>66,54</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Para avance programático		Ejecución		Descripción	Unidad programática	Avance (%)	Meta (%)	1. Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	100	100	2. Diseño y Gestión del Proyecto.	Proyecto	100	100	3. Plan de capacitación agroecológica	Plan	100	20	4. Actualización del catastro agroecológico	Informe	30	10	5. Proceso de certificación mediante el SPC.	Informe	100	50	6. Campaña publicitaria ferias agroecológicas	Archivo fotográfico	100	80	7. Informes de avance y final de gestión	Informe	100	10	Avance financiero		Ejecución			Inicial	Reforma	Ejecutado	GAD PM	35.000,00	8.855,00	7.955,00	Plan	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	-	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	7.955,00	Agosto	26,73	-	Septiembre	28,88	-	Octubre	66,54	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Para avance programático		Ejecución																																																																																						
Descripción	Unidad programática	Avance (%)	Meta (%)																																																																																					
1. Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	100	100																																																																																					
2. Diseño y Gestión del Proyecto.	Proyecto	100	100																																																																																					
3. Plan de capacitación agroecológica	Plan	100	20																																																																																					
4. Actualización del catastro agroecológico	Informe	30	10																																																																																					
5. Proceso de certificación mediante el SPC.	Informe	100	50																																																																																					
6. Campaña publicitaria ferias agroecológicas	Archivo fotográfico	100	80																																																																																					
7. Informes de avance y final de gestión	Informe	100	10																																																																																					
Avance financiero		Ejecución																																																																																						
	Inicial	Reforma	Ejecutado																																																																																					
GAD PM	35.000,00	8.855,00	7.955,00																																																																																					
Plan	Programático	Financiero																																																																																						
Enero	-	-																																																																																						
Febrero	-	-																																																																																						
Marzo	-	-																																																																																						
Abril	-	-																																																																																						
Mayo	-	-																																																																																						
Junio	-	-																																																																																						
Julio	-	7.955,00																																																																																						
Agosto	26,73	-																																																																																						
Septiembre	28,88	-																																																																																						
Octubre	66,54	-																																																																																						
Noviembre	-	-																																																																																						
Diciembre	-	-																																																																																						
Resumen narrativo del seguimiento:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad por:</th> <th>Fecha:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero, 2019</td> <td>31/01/2019</td> </tr> <tr> <td>Febrero, 2019</td> <td>29/02/2019</td> </tr> <tr> <td>Marzo, 2019</td> <td>31/03/2019</td> </tr> <tr> <td>Abril, 2019</td> <td>30/04/2019</td> </tr> <tr> <td>Mayo, 2019</td> <td>31/05/2019</td> </tr> <tr> <td>Junio, 2019</td> <td>30/06/2019</td> </tr> <tr> <td>Julio, 2019</td> <td>31/07/2019</td> </tr> <tr> <td>Agosto, 2019</td> <td>31/08/2019</td> </tr> <tr> <td>Septiembre, 2019</td> <td>30/09/2019</td> </tr> <tr> <td>Octubre, 2019</td> <td>31/10/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Actividad por:	Fecha:	Enero, 2019	31/01/2019	Febrero, 2019	29/02/2019	Marzo, 2019	31/03/2019	Abril, 2019	30/04/2019	Mayo, 2019	31/05/2019	Junio, 2019	30/06/2019	Julio, 2019	31/07/2019	Agosto, 2019	31/08/2019	Septiembre, 2019	30/09/2019	Octubre, 2019	31/10/2019																																																																	
Actividad por:	Fecha:																																																																																							
Enero, 2019	31/01/2019																																																																																							
Febrero, 2019	29/02/2019																																																																																							
Marzo, 2019	31/03/2019																																																																																							
Abril, 2019	30/04/2019																																																																																							
Mayo, 2019	31/05/2019																																																																																							
Junio, 2019	30/06/2019																																																																																							
Julio, 2019	31/07/2019																																																																																							
Agosto, 2019	31/08/2019																																																																																							
Septiembre, 2019	30/09/2019																																																																																							
Octubre, 2019	31/10/2019																																																																																							