



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2021



Prog.	Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir.		
Meta del PDOT	9.5. Incrementar el ingreso de divisas por concepto de turismo receptor de US\$ 1.4 mm a US\$ 2.5 mm al 2021		
Proyecto	Implementación de circuitos y/o rutas de eco turísticas en el cantón Pedro Moncayo		
Descripción del proyecto	<p>El proyecto se encuentra enfocado en la capacitación de elaboración de sombreros de paja toquilla, la contratación del servicio de organización de eventos para ferias de mantenimiento del complejo lacustre lagunas de mojanda y la contratación de ereatauración de los bienes patrimoniales materiales existentes en el cantón Pedro Moncayo, por medio de estudios arquitectónicos en las edificaciones que presentan tanto en su aspecto físico como en registros oficiales, una constancia de ser bienes patrimoniales, esto con el proposito de proyectar una buena imagen para visitantes, turistas y habitantes del cantón para así convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico.</p>	Objetivo:	<p>1. Contratación del Servicio de Capacitación para la Implementación de tejido del sombrero de paja toquilla 2. Contratar el Servicio de organización de eventos para la participación en ferias turísticas a nivel nacional buscando 3. Contratar el servicio de mantenimiento del Complejo Turístico Mojanda, con la finalidad de fortalecer turísticamente el atractivo mediante la prestación de servicios en óptima calidad y mejorar la afluencia turística nacional y extranjera y así repotencializar y mejorar la economía local.</p>


Seguimiento			
Evaluación de resultados			
Resultados esperados			
Detalle	Medio de verif.	Pond. %	
1	Diseño del proyecto	Proyecto	28,68
2	Elaboracion de TDR	Informes	27,00
3	Proyectos de vinculacion con la sociedad UDET capacitacion actores sociales	Informes	11,00
4	registro de turistas e Información Turística Mojanda, camarería (limpieza de habitaciones) para la atención de reservas.	Hojas de registro	16,66
5	Informe de Avances mensual de Lotaip	Informes, fotografías, factura	16,66
		100,00	
Avance financiero		Codificado	
		Inicial	Ejecutado
GAD PM		12.000,00	-

Ejecución				
Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Porcentaje	100	100	x	28/02/2021
Unidad	3	2	x	28/02/2021
Porcentaje	100	10	x	28/02/2021
Porcentaje	100	9,09	x	28/02/2021
Unidad	12	2	x	28/02/2021

Nivel de avance: 35,39 %		Mes	Programático	Financiero
		Enero	23,25	-
		Febrero	50,56	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-

Resumen narrativo:		Actualizada por:	Fecha:
Febrero, 2021	<p>Avances: El mes de febrero se aprobó el proyecto "Implementación de circuitos y/o rutas de eco turísticas en el cantón Pedro Moncayo", con el proyecto aprobado se llevó a cabo la elaboración de dos terminos de referencia de los requerimientos que constan dentro del proyecto, "contratación del servicio de organización de ferias turísticas a nivel nacional" y "contratación del servicio de mantenimiento de las facilidades turísticas de las lagunas de Mojanda" además, se dió información turística y control de registro de los turistas que llegan hasta las lagunas de Mojanda.</p>	Ing. Lizeth Susana Cabascango Catucuago Analista de Turismo y Patrimonio	28/02/2021

Fotografía 1. Socialización de los proyectos de la Universidad de espacialidade turísticas UDET



Fotografía 2. Registro de turistas en el complejo lacustre lagunas de Mojanda

