
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance () Fecha logro
1. Control  ambiental a 360 actividades 

económicas del Cantón. 
Acta de inspección y/o 
Informes

           5.00 Acta 360 94

2. Actualización en la Base de Datos  con las  
actividades económicas inspeccionadas.

Base de Datos            5.00 Base de 
Datos 

360 94

3. Capacitación a la  Coorporación y Asociación 
de Floricultores .

Registro de asistencia          10.00 Registro 4 2

4. Emisión de tres permisos  ambientales a las 
actividades extractivas de áridas y pétreos. 

Permisos Ambientales          10.00 Documento 3 1

5. Mantenimiento a los equipos de medición de 
parámetros ambientales. 

Factura            5.00 Factura 1 0

6. Elaboración de TDR's (AUDITORIAS) Documento TDR          15.00 Documento 2 1
7. Contrataciones de Consultoría Contarto          10.00 Contarto 2 0
8. Elaboración de estudios Estudio          15.00 Informe 1 0
9. obtener al menos  5 permisos ambientales  de Permisos Ambientales          10.00 Documento 5 3

10. cancelación al menos de 10 tasas Comprobante de pago            5.00 Documento 10 1
11. Adquisición de un vehiculo. Documento TDR          10.00 Documento 1 0

GAD PM
Financiero

-                    

Septiembre

Nivel de avance: 17.46% Mes

Junio
Julio
Agosto

Marzo 24.94               
Abril
Mayo

Ejecutado
103,000.00                                                    -                               

Febrero 17.22               

Programático
Enero 6.78                 

3. Obtener los Permisos Ambientales de los proyectos institucionales.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución
Detalle

Avance financiero Codificado
Inicial

Descripción del proyecto Regulariza ambientalmente los proyectos 
institucionales ante los entes competentes de tal 
forma que el GAD de Pedro Moncayo cumple y 
hace cumplir la Legislación Ambiental

Objetivos
1. Realizar el control ambiental de las actividades económicas del Cantón.
2. Realizar las Auditorias Ambientales de cumplimiento de los permisos obtenidos.

Reforma

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO

Programa Calidad Ambiental
Proyecto Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo. 

24,94 

-

Programático

Financiero

Fecha:
31/01/2017

28/02/2017

31/03/2017

Febrero, 2017: Avances:
Elaboración de los TDR's para la contratación de una consultoría para la elaboración de la Ordenanza de Subsistemas de 
Control Ambiental. 

Amanda Cuzco
Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:
La temporada de valentin afecto la realización de inspecciones en las fincas de producción de flores.

Marzo, 2017: Avances:
Se continuará con las capacitaciones a los floricultores del cantón, se obtendrán permisos para los proyectos 
institucionales 

Amanda Cuzco
Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:
Falta de coordinación entre las direcciones que van a ejecutar proyectos del GAD, no envian la información completa y a tiempo para poder realizar las regularizaciones 
ambientales.  

Septiembre
Octubre

Enero, 2017: Avances:
Se iniciará con las capacitaciones a la asosiación y coorporación de floricultores del canton para tratar temas de 
Regularización Ambiental.  

Amanda Cuzco
Técnica de Calidad Ambiental

Problemas y acciones implemetadas:
Debido a la temporada de valentin nose puedo ejecutar esta actividad como se tenia planteado hacerla en enero y febrero.

Noviembre
Diciembre

Resumen narrativo del seguimiento: Actualizado por:






















































































