
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1 Diseño  del proyecto
Proyecto, informe,fotografias , 

factura, TDR
               5,00 Unidad 100 70 x 31/03/2020

2
Administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura

turística de las Lagunas de Mojanda

Proyecto, informe,fotografias , 

factura, TDR
             10,00 Unidad 100 50 x 31/03/2020

3 Dotación de mobiliario de las cabañas ubicadas en las Lagunas de Mojanda 
Proyecto, informe,fotografias , 

factura, 
               5,00 Porcentaje 100 30 x 31/03/2020

4
Implementación de un centro de información turistico y señalética en el

Cantón Pedro Moncayo
Informes, fotografías, factura              10,00 Porcentaje 100 20

5 Promoción turística:  publicidad impresa. Informes, material publicitario                5,00 Porcentaje 100 20 x 31/03/2020

6 Catastro turístico actualizado del Cantón pedro Moncayo.
Base de datos turisticos, fichas 

actualizadas
               5,00 Porcentaje 100 30 x 31/03/2020

7
Sistematización del registro de visitantes nacionales y extranjeros que

visitan los principales atractivos turístiso del cantón Pedro Moncayo. 

Base de datos turisticos, 

registros escaneados
               5,00 Porcentaje 100 30 x 31/03/2020

8
Diseño y aplicación de la Ordenanza que permita la emisión y cobro de la

Licencia Unica de Funcionamiento Turístico
Licencia Turística                8,00 Porcentaje 100 30 x 31/03/2020

9
Implementación de 1 ruta turística madre en el cantón Pedro Moncayo y al

menos 3 subrutas en las parroquias  
Proyecto, informes, fotografiás                5,00 Unidad 4 1 x 31/03/2020

10
Actualización del inventario de bienes patrimoniales del cantón Pedro 

Moncayo actualizado.

Base de datos turisticos, fichas 

de bienes patrimoniales
               5,00 Porcentaje 100 10 x 31/03/2020

11 Implementación del plan de capacitación en temas turísticos 

plan

informes

registros

fotografías

               5,00 Unidad 5 1 x 31/03/2020

12
Implementación de talleres de socialización de la normativa y 

procedimientos inherentes a  los bienes patrimoniales del CPM

 Informes, fotografías, registro 

de asistencia
               5,00 Unidad 5

13 Implementación de un  evento Turístico en el Cantón Pedro Moncayo
 Informes, fotografías, registro 

de asistencia
               5,00 Unidad 100 50 x 31/03/2020

14
Implementación del plan de protección y rehabilitación de los bienes 

patrimoniales del cantón pedro Moncayo

plan

informes

registros

fotografías

             10,00 Porcentaje 100 25 x 31/03/2020

14 Elaboración del Plan de Desarrollo Turistico del Canton Pedro Moncayo 
plan

             10,00 Porcentaje 100 25 x 31/03/2020

15
Informes de avances y fin de gestión del proyecto - 

LOTAIP
Informes                2,00 Unidad 13 3 x 31/03/2020

GAD PM

Nivel de avance: 18,63  % Financiero
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Fecha:

31/01/2020Enero, 2020 Avances:     

1. S e está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y 

en las subrutas internas de las parroquias del cantón

2.Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 

3.  Se ha realizado 2 reuniuones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 

4. Se ha realizado una capacitación turística con tres temáticas Atención al cliente-Trabajo ene equipo e 

información turística 

5. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural                                                                                                                       

6. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los 

principales atractivos potenciales del Cantón Pedro Moncayo.

7. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación de turismo con el 

fin de tomar datos georeferenciales de los recursos y atractivos de las diferentes parroquias del Cantón.

Mery Espinosa 

Técnico de Turismo

Noviembre

Diciembre

Resumen narrativo: Actualizado por:

Enero 5,00                   

Febrero 17,57                 

Marzo 26.29

Abril

Mayo

Septiembre

Octubre

Agosto

Junio

Julio

31.000,00                                              -                                 

Mes Programático

Seguimiento Evaluación de resultados

Resultados esperados Ejecución

Detalle

Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

Descripción del proyecto El proyecto se encuentra direccionado a convertir a Pedro 

Moncayo en un destino turístico por ello contiene varios 

componentes que intervienen exclusivamente con el área 

turíustica  mismos que se encuentran encaminados de forma 

lineal cuyo unico objetivo es cumplir las metas y propósitos para 

convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico 

Objetivo:

OE1. Desarrollar  actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo

OE2. Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.

OE3. Implementar el plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón pedro 

Moncayo

Proyecto Corredor Turístico Pedro Moncayo

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO 2020 

Programa Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir

Meta del PDOT Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantón Pedro Moncayo. 

Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas  cantonales al 2019.

Al 2019, se incrementa en un  5% los circuitos y rutas  turísticas cantonales

26,61 

-

Programático

Financiero



29/02/2020

31/03/2020

Fotografía 1. Borrador de ordenanza que permite la emisión y cobro de la Licencia 

Unica de Funcionamiento Turístico

Fotografía 2. Trabajo en Lojanda, informaciuon turistica con el acompañamiento de estudiantes 

de la UCE

Enero, 2020

Problemas y soluciones implementadas:     

Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)

Febrero, 2020 Avances:     

1. S e está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y 

en las subrutas internas de las parroquias del cantón

2.Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 

3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos  al 100%

4.  Se ha realizado 4reuniuones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 

5. fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guianza con estudiantes 

de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM

6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural                                                                                                                      

7. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los 

principales atractivos potenciales correspondiente al mes de febrero del Cantón Pedro Moncayo.

8. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación  con el fin de 

potenciar el turismo

9. Se ha diagnosticado turísticamente a las parroquias La Esperanza y Tupigachi con el fin de establecer el 

estado del área turística en cada territorio

10. se ha estructurado las fichas de levantamiento de recursos y atractivos turísticos de las Parrouias La 

Esperanza y Tupigachi

11. Se ha realizado conjuntamente con la Dirección de Planificación Territorial, la inspección a la 

infraestructura turística del Complejo Lacustre Mojanda con la finalidad de establecer puntos de 

intervención, materiales y manto total del proyecto.

Mery Espinosa 

Técnico de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:     

Falta de movilización municipal (No hay Transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)

ANEXO  FOTOGRÁFICO

Marzo, 2020 Avances:     

   

1. Informe  Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón 

remitidas al MINTUR para su correccion 

2. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de Mantenimiento y rehalilitacion del complejo lacustre 

Mojanda

3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratacion de transporte hacia el complejo Mojanda 

del personal tecnico de la Unidad de Turismo y Patrimonio

4.  Borrador de Ordenaza LUAF, que permite el cobro de tasa por la expedicion de la Licencia Unica de 

Funcionamiento Turistico

5. Fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guianza con estudiantes 

de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM

6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural     

7.  Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratacion de organizacion y promocion del evento 

turistico con el fin de realzar al sombrero de paja toquilla                                                                                                                 

8. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los 

principales atractivos potenciales correspondiente al mes de marzo del Cantón Pedro Moncayo.

9. Monitoreo de Complejo Lacustre Mojanda, 

10. Avance del 20% del Plan de protecion y rahabilitacion patrimonial 

11. Levantamiento de fichas de infraestrutura por parroquia,

12. Elaboracion primera etapa del Plan de Desarrollo Turistico Cantonal 

Mery Espinosa 

Técnico de Turismo

Problemas y soluciones implementadas:     

1. No se a cumplido al 100% on las metas programadas para el mes de marzo debido a la Emergencia Sanitaria por la cual se encuestra a travesando el Ecuador, lo que a dificultado el 

avance, se necesita la interrelacion con las demas direcciones 



Fotografía 6. Primera etapa del Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Pedro Moncayo

Fotografía 3.  Levantamiento Fichas de turismo, y enviadas al MINTUR para su revision y 

validadacion
Fotografía 4. Monitoreo del Complejo Lacustre Mojanda 

Fotografía 5. Informe rutas enviado al MINTUR 


