
Medio de verificación Pond. % Unidad Meta Avance (S) Fecha logro

1
Diseño y gestión del proyecto Gestión Integral de residuos 

sólidos del cantón Pedro Moncayo 
Orden de servicio                 10,00 porcentaje 100 20 x 29/02/2020

2
Gestión del Servicio de Seguridad y Vigilancia pata el Relleno 

Sanitario 
Orden de servicio                 10,00 porcentaje 100 20 x 29/02/2020

3
Gestión de los servicios de mantenimiento correctivo para los 

equipos de residuos sólidos

informe y acta entrega 

recepción
                  3,00 porcentaje 100

4 Gestión del Mantenimiento de Vehículos recolectores Orden de servicio                   9,00 porcentaje 100

5 Gestión de repuestos para los recolectores Orden de compra                   9,00 porcentaje 100 16,67 x 29/02/2020

6
Gestión de los servicios profesionales  para realizar la 

auditoria ambiental del  relleno sanitario del Cantón  Pedro 

Moncayo. 

informe y acta entrega 

recepción
                  2,00 porcentaje 12

7
Gestión de mantenimiento de pozos sépticos en el relleno 

sanitario

(Adquisición de materiales para el relleno sanitario)

Orden de servicio                   3,00 porcentaje 100

8
Gestión para la elaboración de compost en el relleno 

sanitario 
Orden de compra                   2,00 porcentaje 100 16,67 x 29/02/2020

9
Gestión de la construcción de la nueva celda de disposición 

final de residuos sólidos 

informe y acta entrega 

recepción
                  3,00 porcentaje 100

10
Gestión de l aimplementación de un recolector de carga 

posterior
Orden de compra                 15,00 porcentaje 100 60 x 29/02/2020

11
Gestión del coantrol de plagas con el objeto de mantener 

Áreas libres de roedores a nivel cantonal
Informe                   2,00 porcentaje 100

12 Gestión de disposición final de desechos sólidos al año Informe                 10,00 ton 42000 750 x 29/02/2020

13
Gestión de una consultoría para la determinación del 

modelo técnico-económico de la gestión integral de 

residuos sólidos del cantón Pedro Moncayo

informe y acta entrega 

recepción
                  3,00 porcentaje 100

14
Gestión de los servicios profesionales para realizar al auditoria 

ambiental del relleno sanitario en el cantón Pedro Moncayo

informe y acta entrega 

recepción
                  2,00 porcentaje 100

15
Gestión de la incorporación de insumos agrícolas para el 

contro de plagas del relleno sanitario
Orden de compra                   3,00 porcentaje 100 8,33            x 31/01/2020

16
Gestión del servicio de mantenimiento de vehículos 

recolectores
Orden de servicio                   5,00 porcentaje 100

17
Gestión del servicio de mantenimiento correctivo de las 

unidades y equipos de residuos solidos
Orden de servicio                   2,00 porcentaje 100

18
Gestión de materiales de construcción para la 

implementación de rótulos de prevención de no botar 

basura ni escombros  anivel cantonal 

Orden de compra                   3,00 porcentaje 100 16,67 x 29/02/2020

19 Gestión del proceso de forestación  para el relleno sanitario
informe y acta entrega 

recepción
                  2,00 porcentaje 100

20 Informes de avances y fin de gestión  del Proyecto- LOTAIP Informes                   2,00 Unidad 13 2 x 29/02/2020
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Avance financiero Codificado

Inicial Reforma Ejecutado

263.550,00                                             -                                 

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático Ejecución

Detalle

Mes Programático

Enero 10,00                   

Nivel de avance:

3. Producir abonos con los residuos organicos para beneficiar determinados grupos de interés

4. Ejecutar actividades del plan de manejo ambiental del relleno con el fin de prevenir, 

5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas 

6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y 

7.  Establecer un comunicado de prohibición de disposición final de residuos sólidos en 

8. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas 

FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO 2020

Programa Residuos sólidos

Proyecto Gestión integral de residuos sólidos

Descripción del proyecto Brindar el servicio de barrido, recolección, transporte y 

disposición final de los residuos no peligrosos generados en 

el cantón Pedro Moncayo con continuidad y calidad de 

acuerdo a criterios técnicos y que estos sean amigables 

con el ambiente

Objetivos

1. Fomentar una cultura de reciclaje de desechos sólidos mediante capacitaciones.

2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y 

9. Elaborar procesos de adquisición de respuestos, insumos, materiales y servicios de 

10. Emplear el manejo correcto y aprovechamiento de desechos a través  del reciclaje en el 

11. Estudio Técnico para la determinación de tasas de cobro de recolección de residuos 

12. Modificación de ordenanza para la determinación de tasas de cobro de recolección de 

Al 2019 se implementa en un 70% la separación de los residuos sólidos en la fuente del área urbanaMeta del PDOT

7,9

0
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Financiero



Resumen narrativo:

30/01/2020

28/02/2020

Anexo Fotográfico

Febrero, 2020: Avances:

1) Se realizó la disposición final de 400 tn  residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario.

2) Se realizó inspecciónes a requerimientos de basureros en dos unidades educativas de la cabecera cantonal.

3) Se esta realizando el proceso de compra de materiales de construcción de rótulos, insumos químicos y repuestos para 

recolectores.

4) Se está dando soluciones a recolectores averiados.

5. Gestión de tramite de pago del proceso de adquisición de repuestos para los recolectores de basura que quedaron 

pendientes del año anterior.

Lenin Méndez, Giussepe Erazo. 

Equipo Técnico de Residuos Sólidos 

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica

Enero, 2020: Avances:

1) Se realizó la disposición final de 350 tn  residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario.

2) Se realizó las firmas de convenios con gestor de lubricantes PROVIDA.

3) Se realizó las firmas de convenios con la empresa INNOVAGRIO para el tratamiento de envases químicos .

Lenin Méndez, Giussepe Erazo. 

Equipo Técnico de Residuos Sólidos 

Problemas y soluciones implemetadas:

No aplica


