FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO 20

Programa Pedro Moncayo Jardin del Buen Vivir

Meta del PDOT Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantén Pedro Moncayo.
Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas cantonales al 2019.
Al 2019, se incrementa en un 5% los circuitos y rutas turisticas cantonales

Proyecto Corredor Turistico Pedro Moncayo

Descripcién del proyecto El proyecto se encuentra direccionado a convertir a Pedro Objetivo:

Moncayo en un destino turistico por ello contiene varios OE]1. Desarrollar actividades de fomento turistico del cantén Pedro Moncayo
componentes que infervienen exclusivamente con el drea
turiustica mismos que se encuentran encaminados de forma — = " —
lineal cuyo unico objefivo es cumplir las metas y propésitos para OE2. Posicionar al Cantén Pedro Moncayo como un destino turistico.
convertir a Pedro Moncayo en un destino turistico
OE3. Implementar el plan de proteccién y renabilitacién de los bienes patrimoniales del cantén pedro
Moncayo
Seguimiento Evaluacion de resultados
Resultados esperados Ejecucid
Detalle Medio de verificacion Pond. % Meta Avance
Disefo delproyecto Provecto, normefotografas, 500 | |unidad 100 100[ x 31/07/2020
actura, TDR
acion, ilitacion y imi de la infr Proyecto, informe,fotografias , .
turistica de las Lagunas de Mojanda factura, TOR 1000 | |Unidad 100 100 x 31/07/2020
Dotacién de mobiliario de las cabafias ubicadas en las Lagunas de Mojanda ::t\\/]:to, informe fotografias, - Porcentaje 100 40| x 31/07/2020
Impl i0 inf i6 isti faléti | "
mplementacién de un centro de informacién turistico y sefialética en el Informes, fotografias, factura . Porcentaje 100 20 31/07/2020
Cantén Pedro Moncayo
Promocién turistica: publicidad impresa. Informes, material publicitario - Porcentaje 100 30| x 31/07/2020
Contratacion de servicio de transporte del personal técnico de la direccion
de dlesarrolla econémico y furlsmo hacla} !as lagunas de mo;am?a,. con el fin Informes, material publicitario Porcenfoje 100 50 X 31/07/2020
de impulsar el proyecto implementacion del corredor turistico pedro!
moncayo, para el fomento del turismo en el cantén”
Catastro turistico actualizado del Cantén pedro Moncayo fichas de levantamiento de
je, trasnporte, activi ivas, activi definformacién, base de datos 10,00 | |Porcentaje 100 100 x 31/07/2020
esparcimiento) digitalizado
ist ion del registr.o de vlisi-tantes nacilonales y extranjeros que|Base de datos turisticos, registros 10,00 Porcentdje 100 100 X 31/07/2020
visitan los principales atractivos turistiso del cantén Pedro Moncayo. escaneados
9'59“? y a?llcaclén dg la Or.denanza un‘e permita la emisién y cobro de la Licencia Turistica 10,00 Porcenfoje 100 40 X 31/07/2020
Licencia Unica de Funcionamiento Turistico
de 1 ruta turlst[ca madre en el cantén Pedro Moncayo y al Proyecto, informes, fotografids 10,00 Unidad 4 4 X 31/07/2020
menos 3 subrutas en las parroquias
Actualizacién de.l inventario de bienes patrimoniales del cantén Pedro B?se de datlos tu}'isticos, fichas de| 10,00 Porcenfoje 100 100 X 31/07/2020
Moncayo actualizado. bienes patrimoniales
plan
6n del plan de itacién en temas turisticos :’;;;::ss 10,00 Unidad 6 6 X 31/07/2020
fotografias
de talleres de socializacion de la ivay Informes, fotografias, registro .
procedimientos inherentes a los bienes patrimoniales del CPM de asistencia 10,00 Unidad 1 1 31/07/2020
Inf , fotografias, regist .
Implementacién de un evento Turistico en el Cantén Pedro Moncayo dz ::irs::ci: ograilas, reglstro Unidad 100 60 X 31/07/2020
plan
6n del plan d i ilitacion de los bi inf .
e eaan o ’ & ospienes g Porcentaje 100 50[ x 31/07/2020
patrimoniales del canton pedro Moncayo registros
fotografias
Elaboracién del Plan de Desarrollo Turistico del Canton Pedro Moncayo plan 10,00 Porcentaje 100 100 X 31/07/2020
Informes de avances y fin de gestién del proyecto - .
yindeg prov Informes 500 | |unidad 12 12| x 31/12/2020
LOTAIP
Avance financiero Codificado
[laffeitel Reforma Eiecutado
GAD PM 31.000,00 20.000,00 4.813,97
Nivel de avance: 67,42 % Mes ero
Enero
Febrero -
Marzo -
Financiero 24,07 Abril -
Mayo -
Junio _
Julio _
Agosto -
Programdtico 86,00 r
{¢] Septiembre -
Octubre _
Noviembre _
Diciembre 24,07




Enero, 2020 |Avances: Mery Espinosa 31/01/2020
1. S e estd trabajando en la implementaciéon de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en  [Técnico de Turismo
las subrutas internas de las parroquias del cantén Mayra Cabascango
2.Se elabord el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES Promotora de Turismo
3. Se ha realizado 2 reuniuones de frabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporacion de Turismo Lizeth Cabascango
4. Se ha realizado una capacitacién turistica con tres temdaticas Atencién al cliente-Trabajo ene equipo e Promotora Desarrollo Econémico y Turismo
informacién turistica
5. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural
6. Actualizacién de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los
principales atractivos potenciales del Cantén Pedro Moncayo.
7. Salidas de Campo con actores turisticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporacién de turismo con el fin
de tomar datos georeferenciales de los recursos y atractivos de las diferentes parroquias del Cantén.
Problemas y soluciones implementadas:
Falta de movilizacién municipal (No hay Transporte para los diferentes frabajos planificados en el drea turistica)
Febrero, 2020 [Avances: Mery Espinosa 29/02/2020
1.S e estd trabajando en la implementacion de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en  [Técnico de Turismo
las subrutas internas de las parroquias del cantén Mayra Cabascango
2.Se elabord el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES Promotora de Turismo
3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos al 100% Lizeth Cabascango
4. Se ha realizado 4reuniuones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporacién de Turismo Promotora Desarrollo Econémico y Turismo
5. fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con informacién turistica, guianza con estudiantes de
la UCE vinculacién con la Sociedad y acompanamiento técnico de personal del GADPM
6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural
7. Actualizacién de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los
principales atractivos potenciales correspondiente al mes de febrero del Cantén Pedro Moncayo.
8. Salidas de Campo con actores turisticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporacién con el fin de
potenciar el turismo
9. Se ha diagnosticado turisticamente a las parroquias La Esperanza y Tupigachi con el fin de establecer el
estado del drea turistica en cada territorio
10. se ha estructurado las fichas de levantamiento de recursos y atractivos turisticos de las Parrouias La
Esperanza y Tupigachi
11. Se ha realizado conjuntamente con la Direccién de Planificacién Territorial, la inspeccién a la infraestructura
turistica del Complejo Lacustre Mojanda con la finalidad de establecer puntos de intervencion, materiales y
manto total del proyecto.
Problemas y soluciones implementadas:
Falta de movilizacién municipal (No hay Transporte para los diferentes frabajos planificados en el drea turistica)
Marzo, 2020 [Avances: Mery Espinosa 31/03/2020
Técnico de Turismo
1. Informe Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantén Mayra Cabascango
remitidas al MINTUR para su correccion Promotora de Turismo
2. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de Mantenimiento y rehalilitacion del complejo lacustre Lizeth Cabascango
Mojanda Promotora Desarrollo Econdémico y Turismo
3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contfratacion de transporte hacia el complejo Mojanda
del personal tecnico de la Unidad de Turismo y Patrimonio
4. Borrador de Ordenaza LUAF, que permite el cobro de tasa por la expedicion de la Licencia Unica de
Funcionamiento Turistico
5. Fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con informacién turistica, guianza con estudiantes
de la UCE vinculacién con la Sociedad y acompaiamiento técnico de personal del GADPM
6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural
7. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratacion de organizacion y promocion del evento
turistico con el fin de realzar al sombrero de paja toquilla
8. Actudlizacion de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los
principales atractivos potenciales correspondiente al mes de marzo del Cantén Pedro Moncayo.
9. Monitoreo de Complejo Lacustre Mojanda,
10. Avance del 20% del Plan de protecion y rahabilitacion patrimonial
11. Levantamiento de fichas de infraestrutura por parroquia,
12. Elaboracion primera etapa del Plan de Desarrollo Turistico Cantonal
Problemas y soluciones implementadas:
1. No se a cumplido al 100% on las metas programadas para el mes de marzo debido a la Emergencia Sanitaria por la cual se encuestra a fravesando el Ecuador, o que a dificultado el avance,
se necesita la interrelacion con las demas direcciones
Abril, 2020 |Avances: Mery Espinosa 30/04/2020

1.100% del proyecto Coredor turistico pedro Moncayo para el fomento del turismo en el canton

2. Se ha solicitado a Directores de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefénica el traspaso del registro de visitantes de
(Bosque Protector Jeruslem, Parque Arquelodgico Cochasqui y Lagunas de Mojanda), hasta el mes de marzo, que se posee registros
3.Envio de revision de la ordenanza de turismo que permite otrogar la Licencia Unica de Funcionamiento LUAF, a juridico

Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por lo que las metas
programaticas en la LOTAIP, sno se han cumplido y no han teneido avances significativos;

4. Tras la declaratoria de la pandemia se ha realizado el monitoreo del cierre del Complejo Lcustre Mojanda, y la fumigacion de la instalaciones
turisticas del complejo con el fin de salvaguardar la salud de trabajadores y visitantes

5. Coordinacion de ferias agroecoldgicas en el Cantén Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera
necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha

6.Se ha participado en las diferentes acciones y actividades dispuestas por la alcaldia con el fin de dotar de productos de primera necesidad a la
poblacion Pedromoncayense (Armada de Kits alimenticios, y entrega de los mismos a diferentes comunidades y barrios del Canton, asi como la
entrega de mascarillas)

7.Participacién en las desinfecciones y barrido de calles de la parroquia urbana de Tabacundo

8. Actualizacion del Componente Econémico para la actualizaciéon del PDOT 2020

9. Se ha elaborado el 50% del proyecto “Fortalecimiento y reactivacion econémica del sector Turistico en el Cantén Pedro Moncayo, tras la
pandemia del Covid 19”

10. Se ha elaborado el 100% del programa de reactivacién econémica y seguridad alimentaria por la situacién de la emergencia nacional por
COVID-19 en el Cantén Pedro Moncayo

Técnico de Turismo

Mayra Cabascango

Promotora de Turismo

Lizeth Cabascango

Promotora Desarrollo Econdémico y Turismo

Problemas y soluciones impl adas:

1. Debido a la restriccion de movilidad se complica al momento de trasladarse hacia el municipio por lo que es f
2.cierre de las direcciones de la municipalidad lo que dificulata interaccion directa con eficincia y eficacia

al mejor coordi

del trasporte municipal.




Mayo, 2020

Avances:

1.100% del proyecto Corredor turistico pedro Moncayo para el fomento del turismo en el cantén

2. Se ha solicitado a la Administracién de los diferentes atractivos potenciales, tras una llamada telefénica el traspaso del
registro de visitantes de (Bosque Protector Jeruslem, Parque Arquelodgico Cochasqui y Lagunas de Mojanda) los
registros de datos correpondiemtes al mes de mayo

3. Elaboracién de informe con bases legales, justificativo, y diagnético documento necesario a ser adjuntado en el Proyecto
de ordenanza del cobro de la LUAF

4. Elaboracion del proyecto de que regula la preservacién, mantenimiento y difusién del patrimonio arquitecténico y cultural
del cantén Pedro Moncayo al 20%

5. Elaboracion del Proyecto de inventario Patrimonial al 15%

6. Elaboracion de la Ficha del Proyecto de construccién de la plaza turistica y artesanal de la Rosa en el Cantén Pedro
Moncayo, al 100% proyecto que se hara realidad con fondos internacionales a través del apoyo y asesoramiento del la
matriz central del Ministerio de Turismo.

7. Elaboracion del plan de Gestion Turistico Cantonal al 40%, que consta la | fase enviado a revisién al AME

8. Elaboracion del Plan de reactivacion turistico tras la Emergencia Sanitaria en el cantén Pedro Moncayo al 80%

9. Conjuntamente el GAD M Pedro Moncayo y GAD P Pichincha se encuentran trabajando mancomunadamente en la
construccion de los rpotocolos de Bioseguridad para establecimientos turristicos

Tras la Emergencia Sanitaria del Ecuador las actividades cotidianas se han reformando por actividades emergentes por lo
que las metas programaticas en la LOTAIP, no se han cumplido y no han teneido avances significativos;

10. Coordinacién de ferias agroecoldgicas en el Cantén Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de
productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha

11. Cordinacion en las fumigaciones de las diferentes ferias agroecolégicas y comunitarias en el Cantén Pedro Moncayo
12. Se ha elaborado el 100% del programa de reactivacién econémica y seguridad alimentaria por la situacién de la
emergencia nacional por COVID-19 en el Cantén Pedro Moncayo

Mery Espinosa

Técnico de Turismo

Mayra Cabascango

Promotora de Turismo

Lizeth Cabascango

Promotora Desarrollo Econémico y Turismo

31/05/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Debido a la restriccion de movilidad las actividades planificadas se retrazan
2.Cierre de las direcciones de la municipalidad lo que dificulata interaccion directa con eficincia y eficacia

3. La aplicacion del teletrabajo a nivel nacional complica ejecutar las actividades planificadas como direccién, al no poseer interaccion directa.
4. La pandemia del COVID-19 en el Cantén trajo con sigo que el turismo baje a una dinamica econémica y de turistas del 0% .

junio , 2020

Avances:

1. Elaboracién del proyecto que regula la preservacién, mantenimiento y difusién del patrimonio arquitecténico y cultural
del cantén Pedro Moncayo (ordenanza) al 50%

2. Elaboracion de la propuesta de Proyecto de inventario Patrimonial y enbellecimiento urbano al 30%

6. Elaboracion de la propuesta del Proyecto construccién de la plaza turistica y artesanal de la Rosa en el Cantén Pedro
Moncayo, al 10% proyecto que se hara realidad con fondos internacionales a través del apoyo y asesoramiento del la
matriz central del Ministerio de Turismo.

3. Elaboracion del plan de Gestion Turistico Cantonal al 50%, que consta la Il fase enviado a revisién al AME

4. Elaboracién del Plan de reactivacion turistico tras la Emergencia Sanitaria en el cantén Pedro Moncayo al 100%, gracias
al trabajo mancomunado entre el GAD Municipal de Pedro Moncayo y la empresa GORAYMI, se realiz6 la grabacion de
videos promocionales de gestores turisticos del Cantén Pedro Moncayo.

5. Trabajo de campo en la Pilonera Municipal Pedro Moncayo, preparacion del terreno y siembra de semillas y plantulas
6. Trabajo de campo en el empaque de plantulas, gracias a la coloboracién de la ONG CARE, para 200 productores
agreocoldgicos del Cantén Pedro Moncayo

7. Trabajo de campo en la elaboracién de fertilizantes ogéanicos (caldos sulfocélcicos) para productores agroecolégicos del
CPM

8. Trabajo de campo para la emtrega de insumos (animales menores y mayores, humus etc), gracias a la colaboracion de
la Fundacién COAGRO-Manos Unidas a productores del Cantén.

9. Coordinacion de ferias agroecoldgicas en el Cantén Pedro Moncayo, con el fin de asegurar el abastecimiento de
productos de primera necesidad, todos los fines de semana a partir de la fecha 09 de abril hasta la presente fecha

10. Cordinacion en las fumigaciones de las diferentes ferias agroecolégicas y comunitarias en el Cantén Pedro Moncayo

Mery Espinosa

Técnico de Turismo

Mayra Cabascango

Promotora de Turismo

Lizeth Cabascango

Promotora Desarrollo Econémico y Turismo

30/06/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Debido a la restriccion de movilidad las actividades planificadas se retrazan

3. La aplicacion del teletrabajo a nivel nacional complica ejecutar las actividades planificadas como direccién, al no poseer interaccion directa.

julio , 2020

Avances:

1. Elaboraci6n del proyecto que regula la preservacién, mantenimiento y difusién del patrimonio arquitecténico y cultural
del cantén Pedro Moncayo (ordenanza) al 60%

2. Elaboracion de la propuesta de Proyecto de inventario Patrimonial y enbellecimiento urbano al 40%

3. Elaboracién del plan de Gestion Turistico Cantonal, que consta la Il fase enviado a revision al AME

4. Capacitacion en construcién de Protocolos de Bioseguridad en coordinacién con el GAD Provincial de Pichicncha y
Instituto Tecnolégico Superior Honorable Concejo Provincial de Pichincha ITSHCPP

5. Inspecciones a establecimientos Turisticos, con la finalidad de asesorar en el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en cordinacién con el Ministeio de Turismo

6. Cultivo de semillas y plantulas y preparacion de suelo en la pilonera Municipal y riego de agua

7. Apoyo a la camparfia de vacunacion al ganado bovino , disparacitante y vitaminizacién

8. Levantamiento decatastro de los establecimientos hoteleros, alimientos y bebidas, trasnporte, actividades recreativas,
actividades de espaciminto en el Cantén Pedro Moncayo al 50%

9.Apoyo a la entrega de kits alimenticio en la parroquia de Tupigachi, gracias ala FUNDACION AMBIENTAL URKU
KAMAS

10. Apoyo a la entrega de visores faciales a los productores agroecologicos del Cantén Pedro Moncayo

11. Capacitacion a gestores turisticos-culturales en medios digitales, promocion turistica y publicidad

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo

31/07/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Faltya de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen




agot,2020

Avances:

1. Elaboracién del plan de Gestién Turistico Cantonal, que consta la Il fase enviado a revision al AME

2. Inspecciones a establecimientos Turisticos, con la finalidad de asesorar en el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en cordinacién con el Ministeio de Turismo

3. Apoyo a la campaia de vacunacion al ganado bovino , disparacitante y vitaminizacién San Juan Loma

4. Levantamiento decatastro de los establecimientos hoteleros, alimientos y bebidas, frasnporte, actividades recreativas,
actividades de espaciminto en el Cantén Pedro Moncayo al 90%

5. Trabajo mancomunado entre el AGD Municipal de Pedro Moncayo, GAD Provincial de Pichincha, GAD Municipal de
Pedro y Actores de Turismo en la construccion de una ruta que una a los dos cantones Cayambe-Pedro Moncayo, fase |
6. Se ha relizado la capacitacién con el AME, sobre el aspecto Patrimonial, aspectos legales entre ofros (capacitadora
Licenciada Erika Urrauri)

7. Elaboracién del borrador de proyecto "Ordenanza que regula la gestion y administracién del Complejo Turistico
Mojanda" al 100% entregado a Juridico

8. Asesoramiento técnico a emprendedores Turisticos en Malchingui

9. Actividades en el Complejo Turistico Mojanda, brindando informacién turistica, guianzas, y normas de bioseguridad a
turistas de patrimonio natural.

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo

31/08/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Faltya de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen

sep,2020

Avances:

1. Taller de marketing digital para los gestores turisticos del cantén pedro Moncayo con la finalidad de que los
emprendedores tengan la base para seguir con su promocion, actividad realizada gracias a la colaboracién con la empresa
GORAYMI

2. Actividades en el Complejo Turistico Mojanda, brindando informacion turistica, guianzas, y normas de bioseguridad a
turistas de patrimonio natural.

3. APoyo en la organizacién del Evento Capital Munidal de la Rosa en el Portal Shopping Quito

4. Participacion de emprendedores de las cinco Parroquias del Cantén Pedro Moncayo en la feria Portal Shoping

5. 4. Levantamiento decatastro de los establecimientos hoteleros, alimientos y bebidas, trasnporte, actividades
recreativas, actividades de espaciminto en el Cantén Pedro Moncayo al 100%

6. Avance de la Il Fase del Plan de Desarrollo Turistico Cantonal en un 15%

7. Asesoramiento técnico a emprendedores Turisticos en Tabacundo, Puruantag

8. Capacitacion a la Direccién de Desarrollo Econémico y Turismo y Direccién de Planificacién Territorial sobre bienes
patrimoniales y levantamieto Fase I, tecnico del Instituto de Patrimonio Cultural INPC

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo

30/09/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Faltya de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen

oct,2020

Avances
Me permito manifestar que los siguientes proyectos no sera ejecutados por el GAD Municipal de Pedro Moncayo, en el afio
fiscal 2020, debido a que tras la pandemia COVID-19, los presupuestos a nivel nacional han reducido priorizando y

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango

31/10/2020

nov,2020

Actividades realizadas en el mes de octubre, 2020

1.- Capacitacién con él AME Asociacién de Municipalidades Ecuatorianas y sociedad Civil como parte de insumo para la
elaboracion de la 3ra Fase del Plan Desarrollo Turistico del Canton.

2.- Capacitacion a actores turisticos privados de establecimientos de: Alimentos y bebidas y alojamientos como parte de
insumo para la elaboracién de la 3ra Fase del Plan Desarrollo Turistico del Cantén.

3.- Capacitacion en la institucién de Cuerpos de Bomberos sobre el manejo de Extintores.

4. Actividades en el Complejo Turistico Mojanda, brindando informacion turistica, guianzas, y normas de bioseguridad a
turistas de patrimonio natural.

5.- Inspeccién con tecnicos del INPC, bienes patrimoniales culturales inmuebles, con el objetivo de eveluar el estado de
las visiendas.

6.- Inspeccion a la comunidad de Cananvalle, y asesoramiento sobre la construccion, manejo e integracion de productos
turisticos, como aporte al sector turistico de la comunidad

7.- Socializacion del diagnostico turistico de las parroquias Malchingui, La Esperanza, Tupigachi y Tabacundo, por parte
de estudiantes de la Universidad de Especialidades Turisticas del Ecador, UDET, insumos para el proyecto ruta turisitica
Pedro Moncayo "Capital Mundial de la Rosa".

8.- Socializacién del proyecto de "ordenanza que regula el mantenimiento, cuidado y proteccion de las facilidades turisticas
en las Lagunas de Mojanda" con la asociacion OCCUPEM.

Mery Espinosa
Técnico de Turismo
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo

30/11/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Faltya de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen

Dic,2020

Actividades realizadas en el mes de diciembre, 2020

1.- Entrega del Plan de Desarrollo Turistico Cantonal culminado al 100% a la Asociacién de Municipalidades del Ecuador
AME, para revisién y aprobacion.

2.- cumplimiento del 100% de la adquisicion de materiales de contruccién para el mantenimiento del complejo turistico
Mojanda.

4. Actividades en el Complejo Turistico Mojanda, brindando informacioén turistica, guianzas, y normas de bioseguridad a
turistas de patrimonio natural.

5.- Inspeccién con tecnicos del INPC, bienes patrimoniales culturales inmuebles, con el objetivo de eveluar el estado de
viviendas patrimoniales.

8.- Mesa técnica con el Concejo Municipal de la propuesta de "ordenanza que regula el mantenimiento, cuidado y
proteccién de las facilidades turisticas en las Lagunas de Mojanda" para segundo debate.

9. Socializacion de la propuesta de Ordenanza que regula el mantenimiento, cuidado y proteccion de las facilidades
turisticas en las Lagunas de Mojanda con las Juntas parroquiales, instituciones gubernamentales asociaciones
involucradas.

10. Elaboracion del perfil de proyecto de la implementacion y construcion del parque acuético -Lagunas de Mojanda del
corredor turistico Pedro Moncayo.

11. Digitalizacién y entrega a la Direccién de Comunicacién del GAD Municipal de Pedro Moncayo 3 videos de
emprendimientos turisticos con la finalidad de su difusién en los principales medios digitales.

12. Entrega de material recolectado en campo de un total de 22 establecimientos y emprendimientos turisticos a la
Direccién de Comunicacion para la digitalizacién y publicidad de los mismos.

13. Difucién turistica en la Cuidad Mitad del Mundo, con la participacién de una estructura de aproximadamente 5 metros
de alto por 7 de largo cubierto totalmente de rosas un total de 15.000 mil rosas pedromoncayenses.

14. Avance del 50% en normalizar la Ordenanza que regula la facultad de planificacién, control, gestién de las actividades
turisticas en el cantén Pedro Moncayo, mismo que se remitié a Juridico, expediente devuelto para actualizacién segin el
Acuerdo Ministerial que entra en vigencia a partir del 1 de enero 2021.Proyecto de Ordenanza elaboracién 100%, avance
normativo y de regularizacion en proceso.

Mery Espinosa
Técnica de Turismo
Lizeht Cabascango

Técnica de apoyo Unidad de Turismo y

Patrimonio
Mayra Cabascango
Promotora de Turismo

31/12/2020

Problemas y soluciones implemetadas:
1. Falta de transporte municipal lo que ocaciona que las actividades planificadas se retracen

Fotografia 1. Participacién Ciudad Mitad del Mundo

[Fotografia 2. Informacién Turistica en las lagunas de Mojanda (fines de semana y feriados)




Fotografia 3.Socializaciéon proyecto de Ordenanza que regula el mantenimiento, Fotografia 4.- Inspeccion de personal técnico del INPC, a viviendad patrimoniales del CPM.




