



FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Programa	La Nueva Era del deporte en Pedro Moncayo		
Proyecto	Organización y articulación de actores y gestores deportivos para la formación integral y comunitaria a través del deporte y la actividad física.		
Equipo evaluador	Roberto Guerrero, Guido Arias	Fecha	03/01/2016

Descripción del proyecto	La implementación de este proyecto comprende la activación del deporte y recreación en el cantón Pedro Moncayo en base a la construcción de espacios de diálogo y acuerdo entre los gestores deportivos, definiendo una agenda deportiva anual que active y ponga en interacción a la ciudadanía.	Objetivos	
		1.- Promover el bienestar físico de la población apoyando la implementación de prácticas deportivas.	
		2.- Fortalecer relaciones, unidad y compañerismo entre directivos, deportistas y aficionados en disciplinas deportivas que desarrollan Ligas Parroquiales y Liga Cantonal.	
		3.- Desarrollar actividades deportivas competitivas de unidad cantonal (Campeonato Inter parroquial y Campeonato Bicantonal).	

Nivel de cumplimiento

Evaluación de resultados

Efectividad	98.67%	Eficacia	98.67%	Resultados esperados	Nivel de avance programático			Tiempo en meses	
					Unidad de medida	Meta	Avance	Programado	Empleado
Eficiencia	98.67%	R1.	Apertura de directivos deportivos y barriales para el desarrollo de propuestas deportivas multidisciplinarias e inclusivas con enfoque generacional e intercultural.	Reuniones.	10.00	10.00	100%	12	10
		R2.	Apertura al diálogo, a la concientización y a la formulación de acuerdos y compromisos que facilitan el desarrollo de campeonatos deportivos de carácter parroquial y cantonal.	Asambleas.	5.00	5.00	100%	12	10
		R3.	La comunidad pedromoncayense genera condiciones de sinergia para el cambio de actitud.	Talleres.	15.00	14.00	93%	12	12
		R4.	Voluntad política facilita articulación institucional. Los gestores deportivos de nuestro cantón toman la iniciativa para estructurar campeonatos en disciplinas deportivas. Ciudadanía se responsabiliza de espacios públicos deportivos.	Proyectos deportivos	8.00	8.00	100%	12	12
		R5.	Implementos, logísticas y grupos de apoyo permiten desarrollar de forma articulada la actividad deportiva en nuestro cantón.	Prácticas deportivas y recreativas.	12.00	12.00	100%	6	6

Evaluación presupuestaria

Fuentes de financiamiento	Codificado		
	Inicial	Final	Ejecutado
GAD PM	50,000.00	23,207.00	20,976.00
Total	50,000.00	23,207.00	20,976.00

Costo beneficio

Análisis beneficio/costo - multicriterio				
1.00	Criterios	Beneficio identificado	Calificación	Valoración
	Social	Activación y empoderamiento de espacio público	Alto	4.00
	Económico	Incidencia sobre ingresos de negocios de localidades	Regular	3.00
	Organizacional	Desarrollo de capacidades de gestión deportiva	Alto	4.00
	Político	Formación de espacios de diálogo y definición de acuerdos	Regular	3.00
	Tecnológico/ Metodológico	Desarrollo de agenda deportiva cantonal	Alto	4.00
		Valoración de beneficios		18.00
	Criterios	Costo identificado	Calificación	Valoración
	Social	Esfuerzo para logra acuerdos de cooperación entre ligas de deporte	Alto	4.00
	Económico	Inversión por acompañamiento en los proyectos deportivos	Regular	3.00
	Organizacional	Mantenimiento de espacios de gestión de conflictos	Muy alto	5.00
	Político	Nivel de articulación institucional requerido	Regular	3.00
	Tecnológico/ Metodológico	Capacitación y desarrollo de experiencia en equipo de apoyo	Regular	3.00
		Valoración de costos		18.00
	Relación beneficio/costo			1.00

Análisis cualitativo

Aspectos positivos del proyecto:

- Facilitó espacios de encuentro y articulación de gestores deportivos, procurando un trabajo en equipo en la ejecución de los eventos definidos.
- Proyección de principios y valores humanos que consolidan espacios de encuentro - alteridad desde la gestión del deporte y recreación.
- Consolidación de iniciativas de salud preventiva a través del deporte organizado en campeonatos y exhibiciones multidisciplinarias.
- Definición de la 1ra. agenda deportiva cantonal.

Temas a mejorar:

- Complejizar de mejor manera los alcances en el ámbito organizativo y alcance político de la gestión deportiva.
- Fortalecer la gestión del proyecto por resultados articulado a la gestión del PAC / POA.
- Articular la formulación, gestión y seguimiento de proyecto deportivo a los resultados previstos en el PDOT.
- Definir convenios que sustenten el ejercicio de actividades de apoyo al deporte cantonal.

Aprendizajes claves

- Eje deportivo es estratégico para el encuentro cotidiano con intereses de la ciudadanía.
- Articulación del deporte como temática relacional que incide en procesos organizativos, espacios de encuentro y convivencia ciudadana.
- Gestión del deporte y rescatar de juegos tradicionales como prioridad en la política pública local.

Análisis de supuestos/riegos :
 Se ha confirmado la voluntad política de las autoridades que priorizan la gestión deportiva como iniciativa que incide en el buen vivir. De su parte, los actores y líderes deportivos mantienen relaciones para la gestión de procesos deportivos en el cantón con alto nivel de conflictividad que debe ser abordadas desde estrategias de gestión de conflictos, definición de acuerdos y seguimiento de hojas de ruta claras.

Análisis de factores que influyen:

- La apuesta, **decisión y apoyo político** para la implementación del proyecto fue clave.
- La predisposición de los deportistas permitió que los eventos tengan el éxito deseado.
- Alto grado de **corresponsabilidad familiar** ligado a los beneficios percibidos.