




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo durante el Ciclo de Vida en el cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	
Descripción del proyecto	Acompañar procesos de participación y organización, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de: niños/as, adolescentes y jóvenes en el CPM; como actores estratégicos de desarrollo.	Objetivos
		OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
	1. Elaboración y aprobación proyecto	Proyecto	1,00	Proyecto	1	2	x 25/01/2017
	2. Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	10,00	Taller	11	23	x 11/02/2017
	3. Refuerzo educativo a adolescentes y jóvenes.	Registro participantes	5,00	Taller	24	27	x 25/05/2017
	4. Comunidades Vacacionales	Registro participantes	2,00	Comunidad	10		
	5. Contratación de 2 promotores sociales y 1 terapeuta ocupacional	Contratos	51,00	Contrato	3	2	
	6. Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales y comunidades vacacionales para niños/as adolescentes y jóvenes	Facturas	10,00	Material	2		
	7. Adquisición de menaje de cocina para ejecución de terapias ocupacionales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Facturas	3,00	Material	1		
8. Eventos sociales y culturales por el festejo de Carnaval, día Internacional de la Juventud y III Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12,00	Evento	3	1		
9. Movilización para participantes	Registro participantes	6,00	Recorrido	10			
Avance financiero			Codificado				
			Inicial	Reforma	Ejecutado		
GAD PM			30,000,00		4,719,14		

Nivel de avance: 42,52%



Mes	Programático	Financiero
Enero	10,02	-
Febrero	30,50	-
Marzo	52,33	2,86
Abril	53,79	2,86
Mayo	54,00	15,73
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Capacitaciones ENES-Ser Bachiller ya está en su etapa final. 3). Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). 4). Propuesta para contratación de promotores sociales, elaborado y presentado para su aprobación.	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/01/2017
Problemas y soluciones implemetadas: Transporte de la DGSJ insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.			
Febrero, 2017:	Avances: 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Clausurado la 4ta. etapa de cursos de capacitaciones ENES-Ser Bachiller. 3). Creado 2 CAE (Sumahuasi y San José Grande). 4). Un (1) Promotor social contratado y el segundo en etapa de selección.	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2017
Problemas y soluciones implemetadas: Transporte de la DGSJ insuficiente para trasladar a facilitadores a los CAE, se solicitó el uso del bus municipal para movilizarlos.			
Marzo, 2017:	Avances: 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Contratación de (2) promotoras sociales. 3). Ejecución de (4) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi y San José Grande). 4). Socialización del proyecto de la SAJ en (4) comunidades, (3) unidades educativas y (1) grupo juvenil 5). Evento Warmi Kay! efectuado en la parroquia de Malchingui	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/03/2017
Problemas y soluciones implemetadas: El clima (lluvia) afecto en el evento Warmi Kay!, se pospuso 2 horas a que mejore el temporal y se realizó el acto de acuerdo a lo planificado.			

Abril, 2017:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto de la SAJ aprobado para su ejecución. 2). Contratación de (2) promotoras sociales. 3). Creación del CAE en el barrio Pasquel 4). Ejecución de (3) talleres de refuerzo educativo en CAE (Sumahuasi). 5). Inauguración del curso de capacitación SER-Bachiller 6). Apertura de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ. 6). Apertura del taller de Chocolatería en la comunidad de Cochasqui 7). Socialización del proyecto de la SAJ en (3) parroquias: Tabacundo, Tupigachi y Malchinguí 8). Acompañamiento a la Junta Cantonal de Protección de Derechos de NNA en las U.E. Ecuador, Mision Andina y Fundación FONAP. 9). Asesoramiento y Apoy a grupos juveniles en artes escénicas. 	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2017
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de espacios adecuados para los talleres, provisionalmente se trabaja en el auditorio de Gestión Social Inclusiva y en el espacio destinado para la Feria Agroecológica. - Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSJ, los promotores se transportan en bus público. 			
Mayo, 2017:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Capacitación al 3 grupo de estudiantes del Bachillerato Internacional 3). Creación del CAE en las comunidades de: Tanda (TOCACHI); San José Chico y San José Alto (TABACUNDO). 4). Ejecución de (20) talleres de refuerzo educativo en las parroquias de Tabacundo, La Esperanza Y Tocachi. 5). Seguimiento y Monitoreo del curso de capacitación SER-Bachiller en Tabacundo y Malchinguí 6). Talleres a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los clubes de Danza y Teatro de la SAJ. 6). Ejecución de (1) taller de Chocolatería en la comunidad de Cochasqui 7). Inauguración del Centro Tecnológico Tabacundo. 8). Participación con el club de Danza y Teatro en las Fiestas de la Rosa 2017. 9). Ejecución de (2) talleres de danza a niños y niñas de la parroquia de La Esperanza. 10). Apertura del Taller en Artículos de cuero en la comunidad de San José Alto de la parroquia de Tabacundo. 	José Fernando Méndez TÉCNICO ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2017
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de espacios adecuados para los talleres, se trabaja en las áreas de Centro Tecnológico y se dividió en 2 grupos con distinto horaio para que alcancen. - Existía un cruce de horarios para los CAE, se coordinó con las comunidades y se destinó días y horas para cada uno. - Movilización insuficiente para cubrir con los proyectos de la DGSJ, los promotores se transportan en bus público. 			