



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
Proyecto	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad	
Descripción del proyecto	<p>Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por su grado de discapacidad- intelectual, física y/o sensorial así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios.</p> <p>Está organizado a través del trabajo con profesionales en el área de educación especial, psicopedagogía, trabajo social y otras afines orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo de vida, protección especial y personas con discapacidad, con énfasis en la población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.</p> <p>Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad con servicios de atención integral para las personas con discapacidad respetando su condición y la de su familia, a través del desarrollo de sus habilidades; incrementando su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad.</p>

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (x)	Fecha logro
	1. Se realizará servicios de atención en sitio a 120 personas con discapacidad.	usuarios	40,00	Atenciones	3600	1590	28/04/2017
	Capacitación y atención a 180 personas con discapacidad y /o cuidadores.	usuarios	30,00	Capacitación	2160	728	28/04/2017
	2. Contratación de equipo técnico proyecto discapacidad	contratos, facturas informes	5,00	Personas	5	4	09/01/2017
	3. Adquisición de insumos fisioterapéuticos, materiales didácticos para terapias a usuarios del proyecto..	facturas, orden compras, actas entregas.	5,00	Procesos	3	3	29/04/2017
	4. Contratación de servicio de capacitación para el personal técnico del proyecto discapacidad.	certificado, facturas	3,00	Capacitación	1	0	
	5. Adquisición de prendas de protección el personal técnico del proyecto discapacidad.	acta entrega, facturas, actas entregas.	7,00	Acta	4	4	20/03/2017
	6. Contratación del transporte para movilización del personal y usuarios proyecto discapacidad.	Ordenes de compras, contrato, facturas, hojas de rutas	5,00	Días	1	1	20/03/2017
7. Organización de eventos sociales y culturales (discapacidad)	informes, contratos, registro de asistencias, fotografías	5,00	Días	4			
Avance financiero			Codificado				
GAD PM	Inicial	62.392,71	Reforma	Ejecutado		16.050,88	

Nivel de avance: 41,86%		<table border="1"> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> <tr> <td>Enero</td> <td>5,42</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>10,28</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>10,28</td> <td>12,26</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>12,89</td> <td>13,14</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>48,78</td> <td>25,73</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	5,42	-	Febrero	10,28	-	Marzo	10,28	12,26	Abril	12,89	13,14	Mayo	48,78	25,73	Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	5,42	-																																							
Febrero	10,28	-																																							
Marzo	10,28	12,26																																							
Abril	12,89	13,14																																							
Mayo	48,78	25,73																																							
Junio																																									
Julio																																									
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<p>Avances:</p> <p>Se realiza la focalización a 55 usuarios con los nuevos lineamientos del MIES, cumpliendo con 30 usuarios para cada técnico operador. Se establece y brinda tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y 120 cuidadores. Se establece convenios interinstitucionales con los Centros de salud para brindar atención a los usuarios y sus cuidadores, convenios con los GAD parroquiales para establecer apoyo en actividades futuras.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>No disponer de datos de personas con discapacidad ./ solicitar información de datos a MIES mediante oficio.</p>	Lcda. Pamela Montalvo	31/01/2017
Febrero, 2017:	<p>Avances:</p> <p>"Avances:</p> <p>Se realiza el tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y 120 cuidadores. A 98 usuarios y cuidadores fueron atendidos por el especialista en Traumatología en las visitas domiciliarias. Con ayuda de representantes del Cuerpo de bomberos, se realiza una capacitación con el tema: Conocimiento de Situaciones de Riesgo y Respuestas de Emergencia para Cuidadores de Personas con Discapacidad ante Desastres Naturales, en la parroquia de Malchinguí, concientizando la importancia de tener un plan de emergencia familiar, participando 40 personas</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>No disponer de datos de personas con discapacidad con carnet y sin carnet y su posible ubicación. / Gestionar con diversas instituciones</p>	Lcda. Pamela Montalvo	28/02/2017
Marzo, 2017:	<p>Avances:</p> <p>Se realiza el tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y sus cuidadores. Se realiza un taller en la parroquia de Tabacundo con la asistencia de 25 cuidadores, se incluye a la parroquia de malchinguí en actividad recreativa de juegos tradicionales con 20 participantes, se ejecuta un taller agrícola en la comunidad de Puruhantag con la asistencia de 16 usuarios, finalmente se conforma el comité de cuidadoras con 28 participantes. Se establece convenios interinstitucionales con los Centros de salud para brindar atención a los usuarios y sus cuidadores.</p>	Lcda. Pamela Montalvo	31/03/2017

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No disponer de datos de personas con discapacidad con carnet y sin carnet y su posible ubicación. / Gestionar con diversas instituciones		
Abril, 2017:	<u>Avances:</u> Se realiza el tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y 120 cuidadores. Se realiza un taller de Origami en la parroquia de Tabacundo con la asistencia de 14 usuarios, se conforma un grupo de danza con usuarios participando 12 personas, se realiza campaña odosntológica en el Subcentro de Loma Gorda contando con 18 usuarios para la atención. Se realiza acompañamiento a 46 usuarios para sufragar en las parroquias del cantón gracias a la cooperación de taxi solidario por la compañía MILENIUM. Se realiza hidroterapia a 5 usuarios en las piscina de Guachalá. El profesional especialista de Traumatología realiza 103 atenciones in sitio a los usuarios del proyecto de discapacidad. Se obtuvo información de 176 personas con discapacidad que no cuentan con ningún servicio de atención para focalizar y brindar servicio e integración a los eventos que se realicen en beneficio de este grupo vulnerable.	Lcda. Pamela Montalvo	30/04/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No contar con la participación de la comunidad / Gestionar con lideres barriales para crear compromisos.		
Mayo, 2017:	<u>Avances:</u> Se realiza el tratamiento en el hogar a 120 personas con discapacidad y 120 cuidadores. Se realiza una reunión con el Comité de cuidadores, 24 participantes. Se efectúa un programa por el día de la madre con 27 usuarias. Se realiza Sensibilización con la compañía de Taxis Génesis a 29 socios. Se efectúa taller de pintura en la parroquia de Tocachi con 10 asistentes, se comparte repasos del grupo de danza con 26 participantes en dos repasos. Se participa en la Campaña de Prevención de Cáncer Mamario y Uterino con 10 usuarias, en la parroquia de La Esperanza se lleva a cabo el taller de nutrición contando con 22 participantes. Las atenciones del Médico Traumatólogo llegó a 36 usuarios.	Lcda. Pamela Montalvo	31/05/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No contar con la participación de la comunidad / Gestionar con lideres barriales para crear compromisos.		