



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir; b) Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Proyecto Gestión de la Participación Ciudadana, Seguridad y Riesgos para la construcción del buen vivir del cantón Pedro Moncayo


Descripción del proyecto El proyecto tiene como objetivo superior **"Gestionar la participación ciudadana, la seguridad de la población y los riesgos, aportando en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo"**, para lo cual se ha definido 3 objetivos específicos: **1) Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana en el ciclo de la gestión presupuestaria municipal para el cumplimiento de la Constitución y normativa general y local; 2) Gestionar participativa e interinstitucionalmente la seguridad ciudadana barrial y comunitaria en áreas prioritarias del cantón y; 3) Impulsar la coordinación y articulación interinstitucional en las instancias de gestión de riesgos del cantón.**

Objetivos

- Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana en el ciclo de la gestión presupuestaria municipal para el cumplimiento de la Constitución y normativa legal y local.
- Gestionar participativa e interinstitucionalmente la seguridad ciudadana barrial y comunitaria en áreas prioritarias del cantón.
- Impulsar la coordinación y articulación interinstitucional en las instancias de gestión de riesgos del cantón.

Seguimiento **HITOS DEL PROYECTO**

Para avance programático			Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
1. Revisión y ajustes al proyecto	Proyecto	5,00	Proyecto	1	1	x	31/01/2017
2. Proceso de Rendición de Cuentas	Informe de Proceso	11,00	Proceso	1	1	x	30/05/2017
3. Evaluación - retroalimentación Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe de Proceso	8,00	Proceso	1			
4. Asamblea: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto 2018.	Informe de Asamb.	10,00	Asamblea	1			
5. Promoción y difusión de la agenda de proyectos prioritarios (agua)	Informe de proceso	10,00	Eventos	12	2	x	22/03/2017
6. Proceso de socialización y ejecución de obras/proyectos	Informe de Proceso	10,00	Eventos	20	4	x	12/05/2017
7. Capacitación a líderes / as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe de proceso de capacitación	10,00	Líderes	40			
8. Implementación - hoja de ruta para la gestión participativa y transparencia municipal	Informe de proceso	10,00	Porcent.	100	60	x	28/04/2017
9. Formación y/o fortalecimiento de brigadas comunitarias de seguridad ciudadana	Informe de proceso	8,00	Brigada	16	11		
10. Implementación de video vigilancia en 2 espacios públicos	Informe de proceso	5,00	Espacio público	2			
11. Promoción y acompañamiento a proceso piloto de justicia indígena	Informe de proceso	3,00	Eventos	4			
12. Conformación y/o apoyo a brigadas forestales pro-control de incendios	Informe de proceso	5,00	Brigadas	3	2		
13. Campaña: sensibilización y difusión de mecanismos de gestión de seguridad y riesgos en las 5 parroquias	Informe de campaña	5,00	Eventos	5			
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
						50.000,00	



Mes	Programático	Financiero
Enero	5,00	-
Febrero	9,62	-
Marzo	12,45	-
Abril	13,83	-
Mayo	19,63	-
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	10,00	-
Septiembre	25,00	-
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:

	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017: Avances: Se ha trabajado en la socialización del proyecto a nivel del equipo técnico de la Unidad, considerando que se contó con un promotor nuevo, realizando los ajustes correspondientes.	Luis Robalino Fernández	31/01/2017
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.		
Febrero, 2017: Avances: Se ha trabajado en aspectos preliminares y actividades de coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social orientadas a determinar la aplicación del código de ética institucional, acceso a la información pública y la resolución de esta función del Estado en cuanto a la Rendición de Cuentas; con la Secretaría de Gestión de Riesgos se han coordinado 1 reunión del Comité Cantonal de Gestión de Riesgos y 7 reuniones de las Mesas Técnicas de Trabajo. Por otro lado se ha iniciado la propuesta para el proceso de Rendición de Cuentas.	Luis Robalino Fernández	28/02/2017
Problemas y soluciones implemetadas: No ha habido problemas de consideración, quizá situar el hecho de que el equipo de la Unidad de Participación y Seguridad Ciudadana aún está incompleto. De 4 elementos, únicamente están el coordinador (que suscribe) y un promotor. Se espera que desde la U. de TIHH se viabilice la vinculación de 2 promotores/as más.		
Marzo, 2017: Avances: a) Mediante coordinación interdepartamental (EMASA E.P., Dir. Comunicación, Dir. G. Ambiental y la U. de Participación y Seguridad Ciudadana) se desarrolló el Evento la celebración del Día Mundial del Agua en la U. Educativa Carlos Freire de Cananvalle; b) Se promocionó y acompañó la entrega-recepción de 2 obras (tanque de	Luis Robalino Fernández	31/03/2017

	<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Lamentablemente en este período se ha tenido la ausencia de alrededor de 2 semanas de uno de los promotores de la Unidad por motivos de enfermedad.</p>		
Abril, 2017:	<p><u>Avances:</u> a) Dentro del proceso de rendición de cuentas y de acuerdo a la nueva modalidad resuelta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, se realizó la Asamblea preparatoria con el liderazgo del Representante de la ciudadanía en el Consejo Cantonal de Planificación; b) Asimismo, en coordinación con dicho representante, se ubicaron buzones o ónforas en las 5 parroquias del cantón (distintas instituciones) para recoger el sentir de la ciudadanía en torno a los temas que la gente requeriría que las autoridades informen en la rendición de cuentas y ; c) Se continuó con la difusión de mecanismos de transparencia y acceso a la información pública.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Más que problemas, cabe indicar que, el GAD Municipal - a través de la Unidad de Participación y Seguridad Ciudadana- ha tenido que asumir la responsabilidad y función de revisar los Planes de Emergencia de las empresas y otro tipo de negocios, así como la revisión y aprobación de los Planes de Contingencia de eventos o espectáculos públicos, por lo que, es preciso señalar que aún a pesar de no constar en el POA, estas actividades si han demandado de tiempo y dedicación de los promotores y técnico de la Unidad.</p>	Luis Robalino Fernández	30/04/2017
Mayo, 2017:	<p><u>Avances:</u> a) Dentro del proceso de rendición de cuentas y de acuerdo a la nueva modalidad resuelta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, en este período, se realizó el evento de deliberación (Asamblea de Rendición de Cuentas del Ejercicio 2016) en la que se presentaron la síntesis de los Informes de Rendición de Cuentas del Legislativo y Ejecutivo del GAD Municipal, este último que incluyó la información de 5 empresas públicas municipales (2: EP. EMASA PM y MOVIDELNOR) y entidades vinculadas (3: Cuerpo de Bomberos, Consejo de Protección Integral de Derechos y Registro de la Propiedad) y; b) Adicionalmente, en coordinación con las empresas y entidades mencionadas se generaron, organizaron y ejecutaron espacios de información en cada una de las 5 parroquias del cantón para ampliar el número de ciudadanas/os informadas de la gestión pública municipal y los avances del 2016, precisando que en 2 parroquias se compartió el espacio con los GADs parroquiales. Se ha continuado con la atención a la ciudadanía en cuanto a la revisión de Planes de Contingencia para la realización de eventos masivos o espectáculos públicos y los Planes de Emergencia para negocios o actividades económicas, en ambos casos previos a las correspondientes inspecciones y otorgamiento de permisos por parte del Cuerpo de Bomberos.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> A nivel de problemas, se reporta que, debido a un error en la denominación o codificación de una de las subpartidas presupuestarias, no se pudo viabilizar el trámite de certificación presupuestaria, por lo que se optó por iniciar un proceso de corrección en la certificación y codificación de la mencionada partida. A eso obedece que si bien en lo programático se ha ido cumpliendo, en lo financiero aún no se reporta ejecución o avances.</p>	Luis Robalino Fernández	31/05/2017
Junio, 2017:	<p><u>Avances:</u> a) En este período, y de acuerdo a la Resolución o Normativa emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS, con la información y respaldos reportados en la plataforma o pág. web de dicho organismo (ejecutado esta última parte por la Dirección de Planeación Estratégica) de acuerdo al formulario respectivo, se completó todo el proceso de Rendición de Cuentas del GAD Municipal y de sus empresas y entidades vinculadas; b) El 09 de junio, en el marco de la semana de sensibilización por el Día del Ambiente, en la Unidad Educativa "Pacífico Proaño" ante cientos de estudiantes y padres/madres de familia de dicha unidad y de otras invitadas, se puso en escena la obra de la Campaña "Somos Agua, Somos Vida, Somos Mojanda" con el objetivo de promocionar los proyectos de agua emblemáticos (Chiriyacu, Pesillo-Imbaura, Santa Eulalia y Canal de Riego) y sensibilizar en torno a la importancia de la protección y preservación de lo que será próximamente el Área de Conservación y Uso Sustentable "Mojanda" ACUS-Mojanda; c) el 02 de junio en un evento masivo, se inauguró el equipo caminero o nueva maquinaria vial constante de 9 máquinas que servirán para la atención vial, saneamiento ambiental y desarrollo productivo; d) el 23 de junio, la Brigada de Transparencia conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS y la Universidad Central del Ecuador UCE presentaron ante el Comité de Transparencia Municipal y funcionarios/os del GAD, el Informe Final de la 1ra Fase del monitoreo, apoyo y acompañamiento, en el marco del Convenio para Implementar el Modelo de Territorios Transparentes y Participativos con un balance muy positivo para la institución; e) en este período también, en materia de seguridad ciudadana, se cumplió con la entrega de los radio-portátiles ipo motorola a cada una de las brigadas comunitarias e seguridad ciudadana, una vez que se hicieron el mantenimiento y calibración a la nueva frecuencia del Cuerpo de Bomberos, misma que no tendrá un costo mensual como anteriormente se la tenía con un proveedor de ese servicio, además se mantuvo 2 importantes reuniones con nuevos barrios como son San Nicolás y "1ro de Octubre" en los que se ha reportado situaciones de violencia interfamiliar y delincuencia común; f) finalmente, en materia de gestión de riesgos, se ha concluido un primer programa de capacitación a brigadistas forestales, cuya simulación final y graduación de alrededor de 12 ciudadanas/os fue el sábado 17 de junio en el área de Mojanda, área ambientalmente muy sensible e importante para el abastecimiento de agua del cantón, cabe precisar que de las/os brigadistas que concluyeron la capacitación, una parte son parte de la Fundación Urkukamas y la otra no. Al igual, que en los períodos anteriores, se ha continuado con la atención a la ciudadanía en cuanto a la revisión de Planes de Contingencia para la realización de eventos masivos o espectáculos públicos y los Planes de Emergencia para negocios o actividades económicas, en ambos casos previos a las correspondientes inspecciones y otorgamiento de permisos por parte del Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Lamentablemente, por situaciones de sobrecarga de tareas bajo la Unidad informante, se reporta que aún no se ha podido viabilizar los trámites internos precontractuales, por lo que si bien hay importantes avances programáticos, en lo financiero aún no se reporta ejecución de gasto, lo cual se debe priorizar en el siguiente período.</p>	Luis Robalino Fernández	30/06/2017
Julio, 2017:	<p><u>Avances:</u> Etapa de transición por falta de personal técnico</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.</p>	N/A	31/07/2017
Agosto, 2017:	<p><u>Avances:</u> Se contrata el personal técnico y retoma las actividades de iniciando procesos de contratación establecidas en el PAC</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.</p>	Pedro Boada	31/08/2017