



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo


Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENAS DE VALOR AGROECOLÓGICA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Descripción del proyecto Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:
 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE);
 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y,
 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.

Objetivos
 1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante, fomento de la agroecología y comercialización alternativa, desde un enfoque de adaptación al cambio climático, para tener sociedades resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las/los productores.
 2. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático				Ejecución					
Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Contrato adjudicado Informes de pago Factura		15,00	Porcentaje	100	100	x	28/02/2018
2	Gestión de la contratación de los servicios de capacitación especializada en propagación de especies forestales, frutales y hortalizas.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura		10,00	Porcentaje	100	100	x	30/07/2018
3	Implementación de un vivero comunitario a base del convenio con CARE	Informe		10,00	Porcentaje	100	60	x	30/07/2018
4	Gestión de la contratación de los servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Contrato adjudicado Informes de pago Factura		10,00	Unidad	100	100	x	31/08/2018
6	Desarrollo de la Feria de la Semilla (Septiembre)	Informe		10,00	Unidad	1	1		30/09/2018
7	Desarrollo de la Expor Feria de Cantonización (Septiembre)	Informe		20,00	Unidad	1	1		30/09/2018
8	Desarrollo de la Feria de Mama Nati (Noviembre)	Informe		10,00	Porcentaje	100			
9	Gestión del pago de los procesos de onstratación pública	Informe		10,00	Porcentaje	100	50		
10	Informes de avance y final de gestión	Informe		5,00	Unidad	13	11	x	31/08/2018
Avance financiero				Codificado					
				Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM				35.000,00		-		-	



Mes	Programático	Financiero
Enero	0,38	-
Febrero	0,97	-
Marzo	4,70	-
Abril	7,04	-
Mayo	11,42	-
Junio	16,42	-
Julio	27,42	-
Agosto	30,58	-
Septiembre	61,35	-
Octubre	80,23	-
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo del seguimiento:

Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018 Avances: Se ingresa las especificaciones técnicas para el proceso de contratación de capacitación en la propagación de plantas frutales, agroforestales y hortalizas. Se realiza el borrador del proceso para la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas. Se continúa con el proceso de acompañamiento en la comercialización de productos agroecológicos a los productores del cantón. Problemas y acciones implemetadas:	Catalina Jiménez 31/01/2018
Febrero, 2018 Avances: Se coordina con el GAD PP la campaña de vacunación contra el Carbunco Sintomático previstas en las 5 parroquias del cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchinguí, además se planifica acciones para mejorar comercialización de productos agroecológicos en Feria Universidad Andina Simón Bolívar (Quito). Problemas y acciones implemetadas: No aplica	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico 28/02/2018
Marzo, 2018 Avances: Continúa coordinación con el GAD PP la campaña de vacunación contra el Carbunco Sintomático en las 5 parroquias del cantón, hasta el momento se ha cubierto las parroquias de Tabacundo y Malchinguí, Tocachi, la Esperanza y se inicia en la parroquia de Tupigachi; Con la finalidad de apoyar a los productores agroecológicos del cantón, se inician acercamientos con la organización UCCOPEM para la implementación de la entrega de productos agroecológicos a los funcionarios públicos. Problemas y acciones implemetadas:	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico 31/03/2018

Abril, 2018	<p><u>Avances:</u> Comercialización: 1. Una de las actividades importantes en el proceso de comercialización de productos agroecológicos, es el recorrido de la ruta turística agroecológica, se ha recibido a un grupo de 40 usuarios de las ferias del Sur de Quito, recorriendo tres fincas donde los visitantes han tenido la oportunidad de hacer preguntas a los productores acerca de la manera de producir, comprar productos frescos y degustar alimentos preparados con la misma producción. 2. Una vez que se ha llegado a acuerdo con la OSG UCCOPEM, se ha realizado la entrega de las primeras canastas con productos agroecológicos a los funcionarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo, la cual ha sido de agrado de todos los beneficiarios y la entrega se continuará el siguiente mes. 3. Luego de varias semanas de trabajo con las asociaciones de productores y funcionarios de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito), se ha llegado a acuerdos para la entrega de productos agroecológicos para el comedor de la Universidad, la primera entrega se realizará el 2da semana de mayo.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	30/04/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u> Cada vez los productos agroecológicos del cantón Pedro Moncayo, tienen mayor demanda, lo que significa un reto en el tema productivo, razón por la cual ha sido necesario contar un técnico más que ayude al fortalecimiento de las asociaciones de productores en cuanto a la planificación de siembras lo que permitirá contar con producción para satisfacer las demandas.</p>			
Mayo, 2018	<p><u>Avances:</u> Se continúa con el fortalecimiento productivo agroecológico, debido a la demanda que tiene la producción del cantón en los diferentes espacios de comercialización, sumándose a los ciclos cortos de comercialización, está la entrega de productos agroecológicos a funcionarios públicos con la entrega de 90 canastas. Ha sido muy importante el trabajo realizado con 9 asociaciones de Vendedores Ambulantes quienes han recibido capacitaciones en temas relacionados con su actividad comercial como: Manipulación de alimentos, atención al cliente y liderazgo, además se les ha realizado chequeos médicos a todos los integrantes de las asociaciones y se ha realizado la entrega de mandiles y carnets de trabajo.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	31/05/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u> En cuanto a lo organizativo, ha sido un reto grande el poder juntar a 9 asociaciones de vendedores ambulantes para trabajar coordinadamente además que se presentaron demandas de los socios en cuanto a la garantía del trabajo, donde se han tomado acciones de visitas a los sitios de trabajo para conocer de cerca los inconvenientes entre los diferentes socios y llegar a acuerdos.</p>			
Junio, 2018	<p><u>Avances:</u> Comercialización: con la finalidad de ampliar la oferta de producción agroecológica de una manera más eficiente, se está trabajando en la aplicación para solicitar productos agroecológicos a través de la página institucional.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	30/06/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u></p>			
Julio, 2018	<p><u>Avances:</u> Comercialización: se realizan las primeras pruebas de la aplicación para solicitar productos agroecológicos a través de la página institucional municipal.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	30/07/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u></p>			
Agosto, 2018	<p><u>Avances:</u> Se da inicio a la implementación del proceso de capacitación en agroforestería. Se continúa con el recorrido por la ruta agroecológica con consumidores de la ciudad de Quito. Se mantiene el proceso de comercialización en las diferentes ferias de la capital. Se inicia con actividades previas a la expo-feria de cantonización.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	31/08/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u> El verano ha sido fuerte, lo que ha dificultado la provisión de todos los productos a las diferentes ferias, sin embargo no se ha dejado de proveer sino que se han mantenido reuniones con los consumidores para dar a conocer que bajará un poco la cantidad de producto, sin dejar la provisión.</p>			
Septiembre, 2018	<p><u>Avances:</u> En el marco de las fiestas de cantonización, se desarrolló la Expo Feria, con la participación de más de 80 expositores y la asistencia de alrededor de 6000 visitantes que pudieron participar de la exposición de artesanías, emprendimientos, gastronomía y disfrutar del show artístico. Así también se llevó a cabo la Feria de la Semilla en la parroquia La Esperanza, con la participación de expositores de varios lugares del país quienes mostraron una gran variedad de semillas, las mismas que irán enriqueciendo el banco de semillas ubicado en la Parroquia de La Esperanza. Continúa el trabajo de acompañamiento a los productores agroecológicos fortaleciendo la producción y la comercialización.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	30/09/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u> No aplica</p>			
Octubre, 2018	<p><u>Avances:</u> Continúa el trabajo de acompañamiento a los productores agroecológicos fortaleciendo la producción y la comercialización. Se realizan los procesos de contratación para temas de capacitación con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas de los productores. Entra en funcionamiento el acceso a la aplicación para el pedido de productos agroecológicos en la página WEB del GAD de Pedro Moncayo.</p>	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	31/10/2018
<p><u>Problemas y acciones implementadas:</u> No aplica</p>			