


FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y Personas en Situación de Riesgo Durante el Ciclo de Vida en el Cantón Pedro Moncayo.	
<b>Proyecto</b>	Proyecto de Discapacidad - Atención en el Hogar y la Comunidad. Sep 2018	
<b>Descripción del proyecto</b>	Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por su grado de discapacidad-intelectual, física y/o sensorial así como por su ubicación geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención diurna u otros servicios. Está organizado a través del trabajo con profesionales en el área de educación especial, psicopedagogía, trabajo social y otras afines orientadas a la atención de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos visitas domiciliarias mínimas al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo se ejecutará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las personas con discapacidad, además proporcionará (a las familias o a quienes estén a cargo de su cuidado), información práctica y técnicas simplificadas para la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de su familia y comunidad.	<b>Objetivos</b>
		OE1. Promover la restitución de los derechos con la inclusión social, económica y cultural de las personas con discapacidad y sus familias.
		OE2. Fortalecer las capacidades y potencialidades humanas de las personas con discapacidad, familias y la población en condición de vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo con acceso a servicios sociales.
		OE3. Desarrollar hechos sociales y culturales con la participación, protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad para la eliminación de barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o físicas.
		OE4. Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad con servicios de atención integral para las personas con discapacidad respetando su condición y la de su familia, a través del desarrollo de sus habilidades; incrementando su autonomía y participación activa en la familia y la comunidad.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
	R1. Firma de convenio	Convenio	5,00	Avance	(x)
	R2. Atención integral domiciliar a 180 personas con discapacidad y su entorno familiar	Hojas de ruta, informes, registro fotográfico	50,00	Fecha logro	
	R3. Contratación de un Técnico de Protección Especial	Contrato	5,00		
	R4. Contratación de 6 profesionales para brindar una atención de calidad y calidez a personas con discapacidad y su entorno familiar	Contrato	5,00		
	R5. Adquisición de insumos terapéuticos	Factura, Acta entrega recepción	5,00		
	R6. Adquisición de materiales didácticos y fungibles	Factura, Acta entrega recepción	5,00		
	R7. Capacitación para el personal técnico en temas de atención integral.	Informe, Registro de asistencia, fotografías	5,00		
R8. Adquisición de prendas de protección para el personal técnico del proyecto de discapacidad.	Factura, Acta entrega recepción	5,00			
R9. Contratación de servicio de transporte para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.	Facturas, hoja de ruta	5,00			
R10. Eventos sociales y culturales, por el Día internacional de la discapacidad, Olimpiadas Inclusivas y Casa Abierta.	Informes, fotografías	5,00			
R11. Contratación de servicios de buses para la movilización de las personas con discapacidad y cuidadores, a eventos de sensibilización y giras pedagógicas	Registro de asistencia, informes, factura, fotografías	5,00			
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>		
GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	
			91.442,17	Ejecutado	
				-	
				69.511,89	

Nivel de avance: 83,86 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	8,75	6.209,40
Febrero	18,33	5.469,50
Marzo	27,92	6.609,35
Abril	32,95	6.993,35
Mayo	42,16	7.071,75
Junio	51,36	6.322,00
Julio	62,64	7.606,98
Agosto	72,78	7.200,08
Septiembre	87,22	8.430,40
Octubre	87,22	14.799,16
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Contratación de profesionales en diferentes especialidades, según análisis de la problemática.</li> <li>2). Atención multidisciplinaria a 180 usuarios y su entorno familiar.</li> <li>3). Socialización a las familias de las Personas con Discapacidad, acerca servicio ofertado.</li> <li>4). Articulación y gestión con instituciones acordes a necesidades con el fin de garantizar los derechos de las Personas con Discapacidad.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Falta de información de como se trabaja en el Proyecto a los cuidadores de las Personas con Discapacidad que se integraron recientemente. El equipo técnico mediante reunión con las familias de los usuarios, socializaron las actividades y beneficios que genera el Proyecto de Discapacidad.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	05/02/2018
Febrero, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se realizó el TDR para la obtención de prendas de protección que utilizarán los Técnicos Operadores del Proyecto de Discapacidad.</li> <li>2). Se realizó el TDR para la obtención Contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad.</li> <li>2). Atención multidisciplinaria al 100% de usuarios y su entorno familiar, correspondientes al mes de Febrero.</li> <li>3). Acompañamiento a usuarios del Proyecto de Discapacidad a citas médicas en diferentes entidades de salud.</li> <li>4). Articulaciones interinstitucionales para adquisición de ayudas técnicas.</li> <li>5). El equipo técnico del Proyecto de Discapacidad se capacitó mediante un taller en la temática de interculturalidad.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>No se cuenta con presupuesto aprobado para la contratación de un nuevo técnico operativo, se esta realizando la reforma al presupuesto de ingreso para la contratación del personal; sin embargo se esta atendiendo a todos los usuarios del proyecto con técnicos del Centro de Rehabilitación Física.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	02/03/2018

Marzo, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se generó la orden para la adquisición de prendas de protección del equipo técnico del Proyecto de Discapacidad.</li> <li>2). TDR, contratación de servicio de transporte, para movilización del equipo técnico del proyecto de discapacidad en revisión.</li> <li>2). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Marzo.</li> <li>3). Adquisición de ayudas técnicas para ciertos usuarios del Proyecto.</li> <li>4). Capacitación a Personas con Discapacidad y familias.</li> <li>5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en beneficio de los usuarios.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Rubros para la contratación del servicio de camioneta y buses con IVA, se realizó la reforma al PAC; sin embargo se está atendiendo a todos los usuarios del proyecto.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	03/04/2018
Abril, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). El equipo Técnico del Proyecto de Discapacidad cuenta con movilización para la atención en el hogar y la comunidad.</li> <li>2). TDR para la contratación de Eventos sociales y culturales, Contratación de servicios de buses para personas con discapacidad y cuidadores aprobados.</li> <li>3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Abril.</li> <li>4). Articulaciones interinstitucionales (Cruz Roja, Ministerio de Salud y Academia de Belleza Cayambe) para realizar talleres en beneficio de las Personas con Discapacidad.</li> <li>5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en el mes de Abril.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Personas con Discapacidad sin medicación, se gestionó con Hospitales Públicos para dotar de medicamentos a usuarios que requieren de acuerdo a su afección.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	02/05/2018
Mayo, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se generó la orden compra de adquisición de insumos fisioterapéuticos para terapias a usuarios del proyecto Discapacidad.</li> <li>2). Adquisición de ayudas técnicas para usuarios del Proyecto de Discapacidad.</li> <li>3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Mayo.</li> <li>4). Articulaciones interinstitucionales para realizar talleres en beneficio de las Personas con Discapacidad.</li> <li>5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en el mes de Mayo.</li> <li>6). Gestión para construcción de vivienda para una Persona con Discapacidad del sector de Chaupiloma.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Persona con Discapacidad requiere de vivienda digna, se realizó minga con el equipo técnico del Proyecto para limpiar y ordenar la casa donde habita la usuaria, se gestionó con autoridades del GAD-M-PM para la construcción de una vivienda.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	04/06/2018
Junio, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Contratación de la sexta Técnica Operadora para el Proyecto de Discapacidad.</li> <li>2). Atención traumatólogica a Personas con Discapacidad que lo requieran, mediante el especialista del Centro de Rehabilitación Física Integral.</li> <li>3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Junio.</li> <li>4). Charlas de sensibilización al personal de empresa privada DENMAR para fomentar el buen trato e inclusión de las Personas con Discapacidad.</li> <li>5). Aplicación de terapias alternativas como Hidroterapia, en el mes de Junio.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Espacios físicos reducidos para realizar reuniones de trabajo del Equipo Técnico; Gestionar áreas de trabajo dentro de la Municipalidad.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	04/07/2018
Julio, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Adquisición de insumos fisioterapéuticos para terapias a usuarios del Proyecto Discapacidad.</li> <li>2). Entrega de ayudas técnicas (silla de ruedas) a 2 usuarios del Proyecto de Discapacidad.</li> <li>3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Julio.</li> <li>4). Articulaciones interinstitucionales en el área de salud para beneficio de las Personas con Discapacidad.</li> <li>5). Se realizó la primera gira pedagógica con usuarios del Proyecto de Discapacidad.</li> <li>6). Talleres de sensibilización dirigidos a familiares de los usuarios con el fin de mejorar la convivencia familiar en un marco de respeto que garanticen una vida libre de violencia.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Mala información en algunas Persona con Discapacidad y familiares por retiro del bono de desarrollo humano, argumentando que por ser parte del Proyecto de Discapacidad les quitaron el bono y quieren salir del servicio. Ante esta situación se brinda información acertada a todos los usuarios para dar solución a estos problemas.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	03/08/2018
Agosto, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se realizó la capacitación de técnicos operativos en prótesis, órtesis y equipo adaptado.</li> <li>2). Fabricación y entrega de órtesis y equipo adaptado a 2 usuarios del Proyecto de Discapacidad y 1 usuarios de Joaquín Gallegos Lara.</li> <li>3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Agosto.</li> <li>4). Articulación interinstitucional en el área de salud para beneficio de las Personas con Discapacidad.</li> <li>5). Reunión con el Director del Consejo de Protección del GAD Municipal de Pedro Moncayo para analizar la creación de asociaciones de Personas con Discapacidad.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Falta de materiales e instrucción para la creación de huertos agroecológicos en los hogares de las Personas con Discapacidad, se articuló con el área de Desarrollo Institucional para la donación, implementación e instrucción en el tema a tres usuarios del Proyecto de Discapacidad.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	04/09/2018
Septiembre, 2018	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se realizó las III Olimpiadas Inclusivas con la participación activa de Personas con Discapacidad, Familiares, Autoridades e invitados.</li> <li>2). Reunión con Familiares, Personas con Discapacidad de las 5 parroquias del cantón pertenecientes al proyecto de Discapacidad, Joaquín Gallegos Lara, Director del Consejo Cantonal, Director de Gestión Social e Inclusiva y Equipo Técnico de la Unidad de Discapacidad para dar continuidad a la creación de asociaciones de Personas con Discapacidad en la cual se firmó las actas constitutivas provisionales con las personas interesadas.</li> <li>3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Septiembre.</li> <li>4). Capacitación de Técnicos Operadores en el tema "participación y empoderamiento familiar para prevenir las violencias" y posterior réplica del taller a usuarios del Proyecto de Discapacidad y beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>Bajo presupuesto destinado para la ejecución del evento III Olimpiadas Inclusiva, se realizó la gestión correspondiente con empresas privadas y ciertos funcionarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo para obtener recursos.</p>	Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL	03/10/2018

<p>Octubre, 2018</p>	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Participación del Equipo Técnico del Proyecto de Discapacidad en la asamblea cantonal para atención a grupos prioritarios.</li> <li>2). Minga de limpieza y ordenamiento en la vivienda del usuario Luis Alemán en la parroquia de Malchinguí.</li> <li>3). Atención al 100% de usuarios y/o familias, correspondientes al mes de Octubre.</li> <li>4). Capacitación del Equipo Técnico del Proyecto de Discapacidad sobre lineamientos, asistencia técnica y evaluación de servicios para Personas con Discapacidad efectuado en la coordinación zonal 2 - Tena. 5).</li> <li>5). Evaluación y aplicación de ficha de calidad a los Técnicos Operadores del Proyecto de Discapacidad del GADM PM por parte del Analista de Servicios y Atención Distrital-Responsable de Servicio de Discapacidades del MIES, Lcdo. Iván Chuji.</li> </ol> <hr/> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>Retraso de dos horas en el desarrollo del "Taller cuidado del ser" por inconvenientes mecánicos con el Bus del GAD Municipal de Pedro Moncayo, sin embargo realizó el Taller con usuarios que aún permanecían en el sitio convocado y a domicilio para usuarios que ya no se encontraban.</p>	<p>Romel Santiago Baraja Mantilla TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL</p>	<p>05/11/2018</p>
----------------------	--	--	-------------------