



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



<b>Programa</b>	Infraestructura	
<b>Plan</b>	Depuración, Actualización y mantenimiento del Catastro urbano y rural	
<b>Descripción del plan</b>	Disponibilidad de la información predial para una mejor atención ciudadana y una mejor planificación y ejecución de obras en el sector urbano, como asistencia para los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, telefonía, recolección de desechos y aseo de calles. Dentro del proyecto se vislumbra el trabajo en el catastro rural con el sistema SINAT, Producción en el Sistema Nacional de Administración de Tierras.	<b>Objetivos</b> OEl: Mantener el catastro rural actualizado, mediante la atención de las solicitudes de tramites y de inspecciones.

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	Para avance programático				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Ejecución</b>	
				<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
				<b>Avance</b>	<b>(%)</b>
					<b>Fecha logro</b>

100.00

<b>Avance financiero</b>	<b>Codificado</b>
--------------------------	-------------------

	<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>
--	----------------	----------------	------------------

GAD PM	\$ 110.000,00	-	-
--------	---------------	---	---

**Nivel de avance:** 7,81 %

Mes	Programático	Financiero
Enero	3,72	-
Febrero	7,44	-
Marzo	11,15	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

Mes	Programático	Financiero
Enero	3,72	-
Febrero	7,44	-
Marzo	11,15	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-

**Resumen narrativo:**

	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Enero, 2019:</b> <b>Avances:</b> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 262 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 54 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalización de tierras se ha dado atención a 36 trámites: Borde superior de quebrada (2) cabidas y Linderos (33) excedente (1) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	31/01/2019
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		
<b>Febrero, 2019:</b> <b>Avances:</b> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 344 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 30 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 52 trámites: Borde superior de quebrada (4) cabidas y Linderos (44) excedente (4) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	28/02/2019
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		
<b>Marzo, 2019:</b> <b>Avances:</b> 1). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 271 trámites atendidos en esta dirección. 2). En cuanto a la depuración de los sistemas de gestión catastral se avanza con el tratamiento de 06 transferencias de dominio realizados mediante el software registro de la propiedad - Gad Pedro Moncayo 3). En cuanto a la unidad de legalizacion de tierras se ha dado atención a 75 trámites: Borde superior de quebrada (14) cabidas y Linderos (58) excedente (3) 4). Se ha implementado el software que se esta desarrollando para conexión con el registro de la propiedad. La cual esta en version de prueba BETA	Arq. Oscar Morocho Director de Avalúos y Catastros	31/03/2019
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		