



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DEL EF 2019



Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir		
Plan	Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del Gad Municipal De Pedro Moncayo.		
Descripción del plan	La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en las oficinas así como también de las entidades adscritas al GAD	Objetivos	
		OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía	
		OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2019.	
		OE3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	
		OE4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO									
	Para avance programático				Ejecución					
	Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
	1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2019	Facturas	20,00	factura/mes	12	7	x	31/07/2019	
	2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros, administrativos que realiza el GAD, mediante la adquisición de sistemas con licencias.	Informes y facturas	15,00	licencias	3	3	x	31/07/2019	
	3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	Solicitudes por correo.	15,00	Porcentaje	100	50,00	x	31/07/2019	
	4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Informes y facturas	10,00	Porcentaje	100	100,00			
	5	El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico tecnificado.	Informes y facturas	10,00	Procesos	3				
	6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	Informes y facturas	15,00	Porcentaje	100	65		31/07/2019	
	7	Transparentar la información de la LOTAIP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	Página web	15,00	publicación/mes	12	7	x	31/07/2019	
100,00										
Avance financiero				Codificado						
				Inicial		Reforma		Ejecutado		
GAD PM				99.200,00		-		4.749,99		

Nivel de avance: 45,30																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: right;">62,67</td><td style="text-align: right;">1.583,33</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: right;">18,38</td><td style="text-align: right;">3.166,66</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: right;">28,85</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: right;">45,52</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: right;">51,88</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: right;">57,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: right;">62,67</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	62,67	1.583,33	Febrero	18,38	3.166,66	Marzo	28,85	-	Abril	45,52	-	Mayo	51,88	-	Junio	57,50	-	Julio	62,67	-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	62,67	1.583,33																																						
Febrero	18,38	3.166,66																																						
Marzo	28,85	-																																						
Abril	45,52	-																																						
Mayo	51,88	-																																						
Junio	57,50	-																																						
Julio	62,67	-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								
327,47																																								

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019: <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las tic 2019. Se gestiona el proceso de adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo Se gestiona el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. <p>Problemas y soluciones implemetadas: Ninguna.</p>	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	31/01/2019

Febrero, 2019: <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las tic 2019. Se concluyó la adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo Se concluyó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. Se encuentra gestionando el proceso de adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador. Se esta gestionando el proceso de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos del GAD. <p>Problemas y soluciones implemetadas: Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este periodo 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar has el mes de mayo.</p>	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	28/02/2019
--	---	------------

Marzo, 2019:	<u>Avances:</u> 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. 4). Planificación de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se gestionó la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. 6. Se gestionó el pago por la adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador.	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	31/03/2019
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.			
Abril, 2019:	<u>Avances:</u> 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. 4). Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se gestionó el pago por la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. 6. Se gestionó la adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	30/04/2019
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este período 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.			
Mayo, 2019:	<u>Avances:</u> 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. 4). Se suspende con el 50% ejecutado el plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. 5. Se suspende el proceso de adquisición de respuestos y accesorios tecnológicos.	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	31/05/2019
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se suspende la ejecución de mantenimiento preventivo, dicha actividad se lo estaba realizando con el apoyo de estudiantes que se encontraban realizando las pasantías en el área de Sistemas pero al retirarse por temas de estudio se suspende dicha actividad a fin de reprogramar el calendario. De igual forma se suspende al adquisición respuestos y accesorios tecnológicos por la transición de autoridades.			
Junio, 2019:	<u>Avances:</u> 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. 4). Se gestiona el proceso de adquisición de un dominio de internet para el GAD. 5). El contrato de soporte y asistencia técnica de parte de protecoltelsa concluye la vigencia el 30 de junio del 2019.	Ing. Willan Cualchi Técnico de Sistemas Informáticos	30/06/2019
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No consta el POA tampoco en el Pac la adquisición del dominio de internet, por el tema de presupuesto y PAI prorrogado.			
Julio, 2019:	<u>Avances:</u> 1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. 2). Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. 3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP. 4). Dominio pedromoncayo.gob.ec renovado para 1 año. 5). Se reforma PAC, PAI y POA para el tercer y cuarto trimestre del año 2019. 6). Se actualiza Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Pedro Moncayo del área de Informática para el tercer y cuarto trimestre del 2019.	Ing. Willian Cualchi Monteros Analista de Informática	31/07/2019
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se puede ejecutar las actividades programadas mientras no se facilite el presupuesto aprobado.			