

 PEDRO MONCAYO		FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL AF 2019																																																																																																																						
Programa	Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir																																																																																																																							
Proyecto	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen Vivir																																																																																																																							
Descripción del proyecto	<p>El proyecto plantea "Incentivar la participación ciudadana, en lo que tiene relación a la seguridad, conformando y capacitando a brigadas de seguridad ciudadana. Paralelamente, se instalará la Sala Espejo a Desconcentrada que permitirá monitorear mediante las video cámaras, la presencia y acción delincuencia, teniendo respuesta inmediata, por parte de las instituciones de seguridad y socorro que intervienen en este proyecto, esto permite aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo". La Sala Espejo, se fortalecerá, con la implementación de nuevas cámaras de video vigilancia y las brigadas comunitarias con la instalación de alarmas barriales.</p>																																																																																																																							
Seguimiento	<p>TIPOS DEL PROYECTO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Meta</th> <th rowspan="2">Indicador</th> <th rowspan="2">Unidad</th> <th colspan="3">Ejecución</th> <th rowspan="2">Fecha</th> </tr> <tr> <th>Meta</th> <th>Avance</th> <th>Logro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.</td> <td>Contrato adjudicado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>Enero</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONÍA DEL ECU 9-1-1</td> <td>Contrato adjudicado</td> <td>1</td> <td>0,9</td> <td>x</td> <td>Abril</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.</td> <td>Contrato adjudicado</td> <td>1</td> <td>0,8</td> <td>x</td> <td>Abril</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)</td> <td>Contrato adjudicado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>Enero</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.</td> <td>Contrato adjudicado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>Enero</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911</td> <td>Contrato adjudicado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>Enero</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911</td> <td>Contrato adjudicado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>Enero</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Proceso de mapeo de brigadas</td> <td>Mapeo actualizado</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>x</td> <td>Junio</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Conformación de brigadas comunitarias</td> <td>Informe</td> <td>5</td> <td>2</td> <td></td> <td>Julio</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Brigadas, Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana</td> <td>Eventos</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td>Julio</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNF servicio de conexión al ECU 911</td> <td>Facturas</td> <td>100</td> <td>50,0</td> <td></td> <td>Julio</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Adquisición de equipos para las brigadas comunitarias de seguridad ciudadana.</td> <td>Proyecto</td> <td>1</td> <td>0,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Adquisición de instrumental para las brigadas comunitarias de seguridad ciudadana.</td> <td>Informe</td> <td>1</td> <td>0,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Adquisición del equipo de video cámaras y servicio de instalación respectivo</td> <td>Proyecto</td> <td>2</td> <td>0,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Adquisición de la Licencia de Easy 7 de CS de Video-Vigilancia para operación de 2 cámaras de video-vigilancia</td> <td>Proyecto</td> <td>1</td> <td>0,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Meta	Indicador	Unidad	Ejecución			Fecha	Meta	Avance	Logro	1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero	2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONÍA DEL ECU 9-1-1	Contrato adjudicado	1	0,9	x	Abril	3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado	1	0,8	x	Abril	4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero	5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero	6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero	7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero	8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	1	1	x	Junio	9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	5	2		Julio	10	Brigadas, Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Eventos	5	5		Julio	11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNF servicio de conexión al ECU 911	Facturas	100	50,0		Julio	12	Adquisición de equipos para las brigadas comunitarias de seguridad ciudadana.	Proyecto	1	0,000			13	Adquisición de instrumental para las brigadas comunitarias de seguridad ciudadana.	Informe	1	0,000			14	Adquisición del equipo de video cámaras y servicio de instalación respectivo	Proyecto	2	0,000			15	Adquisición de la Licencia de Easy 7 de CS de Video-Vigilancia para operación de 2 cámaras de video-vigilancia	Proyecto	1	0,000		
Meta	Indicador	Unidad	Ejecución						Fecha																																																																																																															
			Meta	Avance	Logro																																																																																																																			
1	Gestión del proceso de Contratación del equipo de video cámaras - ECU 911.	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero																																																																																																																		
2	Gestión del proceso de pago de servicios básicos, TELEFONÍA DEL ECU 9-1-1	Contrato adjudicado	1	0,9	x	Abril																																																																																																																		
3	Gestión del proceso de contratación de servicios de capacitación y coordinación interinstitucional de acciones sobre seguridad comunitaria.	Contrato adjudicado	1	0,8	x	Abril																																																																																																																		
4	Gestión del proceso de contratación de la obra de construcción de sala espejo en la parroquia de Tabacundo (ECU 911)	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero																																																																																																																		
5	Gestión del proceso de contratación para el mantenimiento de las oficinas del ECU 911. Cableado estructurado de datos y eléctrico.	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero																																																																																																																		
6	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de mobiliario para el ECU 911	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero																																																																																																																		
7	Gestión del proceso de contratación para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos - ECU 911	Contrato adjudicado	1	1	x	Enero																																																																																																																		
8	Proceso de mapeo de brigadas	Mapeo actualizado	1	1	x	Junio																																																																																																																		
9	Conformación de brigadas comunitarias	Informe	5	2		Julio																																																																																																																		
10	Brigadas, Comunitarias, barrios y comunidades capacitadas y fortalecidas en seguridad ciudadana	Eventos	5	5		Julio																																																																																																																		
11	Gestión del proceso de seguimiento de pagos a CNF servicio de conexión al ECU 911	Facturas	100	50,0		Julio																																																																																																																		
12	Adquisición de equipos para las brigadas comunitarias de seguridad ciudadana.	Proyecto	1	0,000																																																																																																																				
13	Adquisición de instrumental para las brigadas comunitarias de seguridad ciudadana.	Informe	1	0,000																																																																																																																				
14	Adquisición del equipo de video cámaras y servicio de instalación respectivo	Proyecto	2	0,000																																																																																																																				
15	Adquisición de la Licencia de Easy 7 de CS de Video-Vigilancia para operación de 2 cámaras de video-vigilancia	Proyecto	1	0,000																																																																																																																				
Avance financiero		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto</th> <th>Realizado</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,00</td> <td>159.400,00</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Presupuesto	Realizado	Porcentaje	100,00	159.400,00	-																																																																																																													
Presupuesto	Realizado	Porcentaje																																																																																																																						
100,00	159.400,00	-																																																																																																																						
Nivel de avance:	49,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>15,83</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>27,14</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>31,43</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>32,86</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>20,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>47,58</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>70,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero	15,83	-	Febrero	27,14	-	Marzo	31,43	-	Abril	32,86	-	Mayo	20,00	-	Junio	47,58	-	Julio	70,00	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-																																																																												
Mes	Programático	Financiero																																																																																																																						
Enero	15,83	-																																																																																																																						
Febrero	27,14	-																																																																																																																						
Marzo	31,43	-																																																																																																																						
Abril	32,86	-																																																																																																																						
Mayo	20,00	-																																																																																																																						
Junio	47,58	-																																																																																																																						
Julio	70,00	-																																																																																																																						
Agosto	-	-																																																																																																																						
Septiembre	-	-																																																																																																																						
Octubre	-	-																																																																																																																						
Noviembre	-	-																																																																																																																						
Diciembre	-	-																																																																																																																						
<p>Resumen mensual:</p> <p>Enero, 2019: Avances: Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de enero 12 evento con la participación de 325 personas, de las cuales 183 son mujeres y 132 son hombres</p> <p>En el mes de enero de 2019 se validó y aprobó por parte de las entidades del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, el PLAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA CANTONAL.</p> <p>En el mes de enero de 2019 se realizaron todas las gestiones pertinentes y se inauguró la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho ECU 911 - Pedro Moncayo</p> <p>Se activó la Mesa de Seguridad para tomar decisiones sobre los casos: Segovia y Males</p> <p>En el mes de enero se gestionó y se aprobó en primer debate la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, con el fin principalmente de institucionalizar el funcionamiento de la sala operativa de videovigilancia y despacho</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p>		<p>Actualizado por: Fernando Pillajo</p> <p>Técnico de Seguridad Ciudadana</p>		<p>Fecha: 31/01/2019</p>																																																																																																																				
<p>Febrero, 2019: Avances: Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de febrero 6 evento con la participación de 166 personas, de las cuales 94 son mujeres y 70 son hombres.</p> <p>En el mes de febrero de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</p> <p>En el mes de febrero se activó y coordinó con el sistema cantonal de seguridad ciudadana en beneficio de la población asistente a 4 eventos programas por la celebración del III Encuentro de Patrimonio Culturales Inmateriales del Ecuador</p> <p>En el mes de febrero se gestionó y se aprobó en segundo debate la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, con el fin principalmente de institucionalizar el funcionamiento de la sala operativa de videovigilancia y despacho</p> <p>En el mes de febrero se ha enviado al Consejo Provincial de Pichincha un borrador de convenio para la implementación del PLAN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO</p> <p>En el mes de febrero se ha enviado al Consejo Provincial de Pichincha el documento en digital del Plan de Seguridad Cantonal para su diagramación e impresión</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p>		<p>Actualizado por: Fernando Pillajo</p> <p>Técnico de Seguridad Ciudadana</p>		<p>Fecha: 31/01/2019</p>																																																																																																																				
<p>Marzo, 2019: Avances: Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de marzo 6 evento con la participación de 184 personas</p> <p>En el mes de marzo de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</p> <p>En el mes de marzo se activó y coordinó con el comité paritario en beneficio de la seguridad de funcionarios y trabajadores del GAD Municipal</p> <p>En el mes de marzo se participó del plan de contingencia por las elecciones seccionales 2019</p> <p>En el mes de marzo se solicitó la consideración en el Registro Oficial de la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana</p> <p>En el mes de marzo se continuó con la implementación del plan de seguridad de la Unidad Educativa del Milenio Cochagua y se coordinó un taller con docentes sobre procedimientos institucionales ante el consumo de drogas.</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p>		<p>Actualizado por: Fernando Pillajo</p> <p>Técnico de Seguridad Ciudadana</p>		<p>Fecha: 31/03/2019</p>																																																																																																																				
<p>Abril, 2019: Avances: Se ha fortalecido las capacidades en seguridad ciudadana en los barrios de Pedro Moncayo, cumpliéndose durante el mes de abril 3 evento con la participación de 53 personas</p> <p>En el mes de abril de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</p> <p>En el mes de abril se solicita la consideración en el Registro Oficial de la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana</p> <p>En el mes de abril se continuó con la implementación del plan de seguridad de la Unidad Educativa del Milenio Cochagua</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p>		<p>Actualizado por: Fernando Pillajo</p> <p>Técnico de Seguridad Ciudadana</p>		<p>Fecha: 30/04/2019</p>																																																																																																																				
<p>Mayo, 2019: Avances: No aplica</p> <p>Avances: En el mes de mayo de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</p> <p>En el mes de mayo se continúa con la solicitud a la dirección administrativa para la consideración en el Registro Oficial de la Reforma a la Ordenanza que Crea y Controla el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana</p> <p>Los pagos a CNF por el servicio de conectividad de las cámaras de video vigilancia se mantienen al día</p> <p>En el mes de mayo se continuó con la implementación del plan de seguridad de la Unidad Educativa del Milenio Cochagua</p> <p>Problemas y soluciones implementadas:</p>		<p>Actualizado por: Fernando Pillajo</p> <p>Técnico de Seguridad Ciudadana</p>		<p>Fecha: 31/05/2019</p>																																																																																																																				
<p>Junio, 2019: Avances: No aplica</p> <p>Avances: En el mes de junio de 2019 se mantiene operativa la Sala Operativa de Videovigilancia y Despacho Pedro Moncayo</p> <p>Los pagos a CNF por el servicio de conectividad de las cámaras de video vigilancia se mantienen al día</p> <p>En junio, a raíz de un delito suscitado en la ciudad de Tabacundo, ante el cual el Bando La Playa con el acompañamiento de la Unidad respectiva a las reuniones y brigadas.</p> <p>En el mes de junio se continuó con el fortalecimiento de seguridad ciudadana mediante talleres acerca de la inseguridad en el Bando La Playa</p>		<p>Actualizado por: Luis Robalino Fernández</p> <p>Técnico de Seguridad Ciudadana</p>		<p>Fecha: 31/6/2019</p>																																																																																																																				