



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa PDOT</b>	Fortalecimiento de la Producción Agropecuaria.				
<b>Meta del PDOT</b>	Al 2019 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón Pedro Moncayo Al 2019 se fortalece al menos 4 centro de acopio de leche del cantón Al 2019 se incrementa al 10% los microemprendimientos de la producción de flores en el cantón				
<b>Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA				
<b>Descripción del proyecto</b>	Implementación de buenas prácticas agrícolas para fortalecer la producción agropecuaria en el cantón Pedro Moncayo.	<b>Objetivos</b> 1. Contribuir a la economía popular y solidaria de la población pedromoncayense mediante el fomento de la producción agropecuaria, industrialización y gestión de emprendimientos.			
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>				
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>	
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>
	1	Diseño y gestión del proyecto	proyecto	15	Porcentaje
	3	Actualización del catastro productivo del cantón Pedro Moncayo.	Base de datos	10	Porcentaje
	4	Taller de capacitación dirigido a productores del cantón Pedro Moncayo.	talleres	30	Unidad
	5	Levantamiento, interpretación y manejo de los sistema de producción	proyecto, TDR, certificados, contrato, Factura	15	Porcentaje
	6	Campaña de vacunación de Caruncho en ganado Bovino.	Informe	25	Porcentaje
	7	Informes de gestión del Proyecto de la LOTAIP	Informes de avances	5	Unidad
	4				
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>		
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	
GAD PM			35.000,00	<b>Ejecutado</b>	
<b>Nivel de avance:</b>	<b>40,47 %</b>				<b>Mes</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 57,81</p>			<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>	
	Enero				
	Febrero				
	Marzo				
	Abril				
	Mayo				
	Junio				
	Julio				
	Agosto			15,83	
	Septiembre			22,46	
	Octubre			40,35	
	Noviembre			57,81	
Diciembre					
<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>					
<b>Agosto, 2019</b>	<b>Avances:</b> 1. Actualización del Plan Anual de Compras Públicas 2. Actualización del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 3. Evaluación del POA 4. Elaboración del Proyecto "Servicio de Organización y Promoción de Eventos de Fomento de la Economía Popular, Social y Solidaria (Ferias)". <b>5. A partir del mes de agosto se trabaja en función del nueva Estructura Orgánico Funcional, Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, Unidad de Producción Agroecológica y Agropecuaria.</b> 6. Coordinación y organización de la Reunión del GAD Municipal de Pedro Moncayo con representante del Viceministro del MAG con los medianos y pequeños floricultores. 7. Elaboración del cronograma de la campaña de vacunación			<b>Actualizado por:</b> Jimena Díaz Analista de Desarrollo Agropecuario	<b>Fecha:</b> 31/08/2019
<b>Problemas y acciones implemetadas:</b> N/A					
<b>Septiembre 2019</b>	<b>Avances:</b> 1. Elaboración del informe "Servicio de Organización y Promoción de Eventos de Fomento de la Economía Popular, Social y Solidaria (Ferias)", correspondiente a los eventos Expo Feria de Cantonización 2019 y de la Semilla Nativa La Esperanza 2019. 2. Coordinación del evento Expo Feria de Cantonización de 2019, en la fecha 14 y 15 de septiembre. 3. Entrega de Gastos de inversión y gastos corrientes 4. Proyecto de vinculación con la Universidad Central del Ecuador. 5. Presentación del informe técnico del proyecto implementación de granjas Agroecológicas en la comunidad de Cubinche, parroquia La Esperanza. 6. Elaboración del cronograma de la campaña de vacunación contra Caruncho en ganado Bovino.			<b>Actualizado por:</b> Jimena Díaz Analista de Desarrollo Agropecuario	<b>Fecha:</b> 30/09/2019
<b>Problemas y acciones implemetadas:</b> N/A					
<b>Octubre, 2019</b>	<b>Avances:</b> 1. Presentación del Informe "Servicio de Organización y Promoción de Eventos de Fomento de la Economía Popular, Social y Solidaria (Ferias)", correspondiente a los eventos Expo Feria de Cantonización 2019 y de la Semilla Nativa La Esperanza 2019. 2. Elaboración del proyecto Fortalecimiento de la Producción Agropecuaria. 3. Elaboración de las especificaciones técnicas para adquisición de un megáfono y 2 GPS. 4. Coordinación y Organización del evento iniciación de los trabajos de Construcción del alcantarillado Sanitario de la planta de tratamiento para el barrio Chimbacalle, del sector La Loma y la Comunidad Tomalón central y Tomalón Bajo de la parroquia la Esperanza. Realizado el sábado 26 de octubre de 2019.			<b>Actualizado por:</b> Jimena Díaz Analista de Desarrollo Agropecuario	<b>Fecha:</b> 31/10/2019
<b>Problemas y acciones implemetadas:</b> Paro nacional en todo el país, cierre de vías desde el 03 hasta el domingo 13 de octubre de 2019					
<b>Noviembre, 2019</b>	<b>Avances:</b> 1. Taller de Capacitación, en el cultivo de maíz dirigido a productores de la parroquia de Malchinguí a través del Proyecto: Identificación y Purificación de variedades locales de maíz. 2. Elaboración del plan de actualización del catastro Agroproductivo del cantón Pedro Moncayo. 3. Coordinación de reuniones con los expositores de JACK, Proauto, Comercial Hidrobo, elaboración de oficios, invitaciones para la EXPO FERIA NAVIDEÑA 2019. 4. Elaboración de la plantilla de talento humano. 5. Coordinación del proyecto de vinculación Comunitaria para el fortalecimiento de los procesos de capacitación, producción y comercialización agroecológica.			<b>Actualizado por:</b> Jimena Díaz Analista de Desarrollo Agropecuario	<b>Fecha:</b> 30/11/2019
<b>Problemas y acciones implemetadas:</b> No aplica					
