



Programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo				
Meta del PDOT	Al 2019, se incrementan al 30% los productores agroecológicos en el cantón Pedro Moncayo				
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO.				
Descripción del proyecto	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económico territorial:		Objetivos		
	1. ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO AGROECOLÓGICO 2. PLAN DE CAPACITACIÓN AGROPRODUCTIVA 3. FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 4. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA. 5. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO.		1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante el fomento de la producción agropecuaria y agroecológica, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los/los productores y la tecnificación de la producción. 1. Contribuir a la economía popular y solidaria de los productores pedromoncayense mediante el fomento de la producción agrícola. 2. Fortalecer la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras. 3. Impulsar la productividad y competitividad de la producción pecuaria para el crecimiento de la economía de las familias campesinas. 4. Actualizar el catastro agro productivo del cantón Pedro Moncayo.		
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	15,00	Porcentaje
	2	Diseño y Gestión del Proyecto.	Proyecto	15,00	Porcentaje
	3	Plan de capacitación agroecológica	Plan	15,00	Porcentaje
	4	Actualización del catastro agroecológico	Informe	15,00	Porcentaje
	5	Proceso de certificación mediante el SPG.	Informe Archivo fotográfico	10,00	Unidad
	6	Campaña publicitaria ferias agroecológicas	Factura	15,00	Porcentaje
	7	Informes de avance y final de gestión	Informe	15,00	Unidad
Avance financiero			Codificado		
GAD PM			Inicial	Reforma	
			35.000,00	8.855,00	
				Ejecutado	
				7.955,00	
Nivel de avance:			Mes		
89,91 %			Enero		
			Febrero		
			Marzo		
			Abril		
			Mayo		
			Junio		
			Julio		
			Agosto		
			Septiembre		
			Octubre		
			Noviembre		
			Diciembre		
			Programático		
			Financiero		
			26,73		
			28,88		
			66,54		
			89,94		
			7.955,00		
Resumen narrativo del seguimiento:					
Enero, 2019	Avances:			Actualizado por:	Fecha:
	Catalina Jiménez			31/01/2019	
	Técnica de desarrollo económico				
	Problemas y acciones implemetadas:				
	No aplica				
Febrero, 2019	Avances:			Actualizado por:	Fecha:
	Catalina Jiménez			29/02/2019	
	Técnica de desarrollo económico				
	Problemas y acciones implemetadas:				
	No aplica				
marzo, 2019	Avances:			Actualizado por:	Fecha:
	Catalina Jiménez			31/03/2019	
	Técnica de desarrollo económico				
	Problemas y acciones implemetadas:				
	No aplica				
abril, 2019	Avances:			Actualizado por:	Fecha:
	Catalina Jiménez			30/04/2019	
	Técnica de desarrollo económico				
	Problemas y acciones implemetadas:				
	No aplica				
Mayo, 2019	Avances:			Actualizado por:	Fecha:
	Catalina Jiménez			31/05/2019	
	Técnica de desarrollo económico				
	Problemas y acciones implemetadas:				
	No aplica				
Junio, 2019	Avances:			Actualizado por:	Fecha:
	Catalina Jiménez			30/06/2019	
	Técnica de desarrollo económico				
	Problemas y acciones implemetadas:				
	No aplica				



Julio, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Socialización el modelo de gestión de la Dirección de Desarrollo Local y Turismo con la Asociación de Productoras Agroecológicas: El Buen Vivir, Loma Gorda, UCCOPEM Cananvalle, ASOPAE. 2. Recorrido por las UPAS, realizando actualización del catastro: georreferenciación, para determinar el área de producción agroecológica que permitirá establecer un programa de trabajo, además que se pudieron hacer algunas recomendaciones en beneficio de las granjas de los productores de: Loma Gorda, UCCOPEM, Cananvalle. 3. Con la Asociación el Granjerito se realiza una capacitación sobre la elaboración de bio-insumos: M5 y Caldo sulfo cálcico que permitirá el control de plagas y enfermedades de una manera limpia. 4. Primera reunión con productores de frutillas de la parroquia con la finalidad de conocer la propuesta del GAD PR para la construcción de un Centro de Acopio. 5. Apoyo en la coordinación del evento "MÁS PROSPERIDAD EN PEDRO MONCAYO" para que la población pedromoncayense conozca las actividades y servicios gratuitos que ofrece el Gobierno Central a través de sus distintos ministerios y secretarías. 	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/07/2019
<p>Problemas y acciones implemetadas: No aplica</p>			
Agosto, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización del Plan Anual de Compras Públicas 2. Actualización del POA y PAI 3. Evaluación del POA 4. Elaboración de Proyectos 5. Elaboración de TDR para la contratación de los servicios de promoción de ferias de la economía popular, social y solidaria. 6. A partir del mes de agosto se trabaja en función del nueva Estructura Orgánico Funcional, Dirección de Dearrollo Económico y Turismo, Unidad de Producción Agroecológica y Agropecuaria. 	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/08/2019
<p>Problemas y acciones implemetadas:</p>			
Septiembre, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de Proyectos 2. Reunión de la Mesa Agroecológica y Soberanía Alimentaria, con la finalidad de fortalecer el Concejo Cantonal de Productores Agroecológicos y planificar el inicio de las certificaciones del Sistema Oarticipativo de Garantías SPG. 	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	30/09/2019
<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de vehículo dificulta el trabajo en campo con los productores debido a que se está desarrollando la agenda cultural anual, se reprogramará el trabajo en campo para el mes de octubre.</p>			
Octubre, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración de Proyectos 2020 2. Salida de campo con los integrantes de la Mesa de Soberanía Alimentaria, con el objetivo de unificar criterios de evaluación de las granjas agroecológicas en base a los principios del Sistema Participativo de Garantías (SPG) para la certificación de granjas Agroecológicas. 3. Trabajo con los integrantes del Concejo Cantonal de Productores Agroecológicos para contunuar con el proceso de certificaciones de granjas agroecológicas mediante el Sistema Participativo de Garantías SPG. 	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	31/10/2019
<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de vehículo dificulta el trabajo en campo con los productores .</p>			
Noviembre, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.El GAD Municipal en coordinación con el GAD Provincial de Pichincha desarrollam la campaña de vacunación contra el CARBUNCO SINTOMÁTICO para ganado bovino en la comunidades y barrios de la parroquia Tupigachi, donde hasta el momento se han vacunado aproximadamente 800 cabezas de ganado. 2. En el marco del Convenio Interinstitucional que mantiene el GAD Municipal de Pedro Moncayo y la Universidad Central del Ecuador, se desarrollan capacitaciones con el grupo de productoras de Cubinche, sobre la elaboración de bio-insumos: caldo sulfo-cálcico, para el control biológico de la "punta morada de la papa. 3. Se desarrolla el plan de capacitación con los productores agroecológicos sobre la elaboración de bioinsumos y las cranzas de animales menores. 4. Fortalecimiento del Consejo Cantonal de Productores Agroecológicos con el apoyo del GAD Municipal de Pedro Moncayo, SEDAL y el GAD Provincial de Pichincha. 5.La Mesa de Agroecología y Soberanía Alimentaria conformada por instituciones como GAD Provincial de Pichincha, GAD Municipal de Pedro Moncayo, SEDAL, Fundación CIMAS, Club Rotarios se gtrabaja sobre la propuesta del GAD PP, que será la implementación de una bio-tienda de productos agroecológicos en la ciudad de Quito. 	Catalina Jiménez Técnica de desarrollo económico	30/11/2019
<p>Problemas y acciones implemetadas: Falta de vehículo dificulta el trabajo en campo con los productores .</p>			

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



--	--