



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Cultura Viva del cantón Pedro Moncayo		
Proyecto	CULTURA VIVA, PATRIMONIO E INTERCULTURALIDAD EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, FASE IV		
Equipo evaluador	Graciela Tulcanaza y Rosendo Yugcha	Fecha:	30/06/2019
Descripción del proyecto	Articulación de la gestión cultural pública con la gestión cultural comunitaria, asumiendo la diversidad cultural del cantón. Para ello se propone los siguientes componentes de articulación: 1. Agenda Cultural Anual del Cantón Pedro Moncayo. 2. Agendas Culturales Parroquiales. 3. Plan de Salvaguardia		
	Objetivo: Desarrollar una Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo que motive la confluencia y el fortalecimiento mutuo de la gestión pública y la gestión cultural comunitaria.		
	Apoyar el desarrollo de las agendas culturales parroquiales con enfoque participativo y de gestión patrimonial.		
	Desarrollar un proceso de implementación del plan de salvaguardia patrimonial.		

Seguimiento									
Evaluación de resultados									
Resultados esperados					Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Aprobación y socialización de Agenda Cultural Anual	Agenda Cultural Anual	10,00	Documento	1	1	x	31/01/2019	
2	Formulación y aprobación de TDR para contrataciones anuales	TDRs	10,00	Documentos	8	3	x	31/01/2019	
3	Carnaval - Encuentro Patrimonios Culturales	Informe	5,00	Evento	1	1	x	03/03/2019	
4	Contratación de 3 Proveedores	Contratos	5,00	Contratos	8	3		11/03/2019	
5	Celebración del Mushuk Nina	Informe	5,00	Evento	1	1	x	21/03/2019	
6	Guioneros	Informe	5,00	Evento	1	1	x	21/04/2019	
7	Encuentro Intercultural Mundial de la Rosa	Informe	5,00	Evento	1				
8	San Pedro Patrimonio Inmaterial	Informe	5,00	Eventos	100	75	x	30/06/2019	
9	Agenda cultural de Cantonización	Informe	5,00	Evento	1				
10	Implementación del Plan de Salvaguardia	Documento	5,00	Informe	100	75	x	30/06/2019	
11	Propuesta de ordenanza gestión patrimonial	Documento	5,00	Documento	1				
12	Informe ordenanza de gestión patrimonial	Documento	5,00	Documento	1				
13	Agenda cultural de Mama Nati	Informe	5,00	Evento	1				
14	Agenda Cultural Parroquial Tupigachi	Informe	5,00	Eventos	100	80	x	30/06/2019	
15	Agenda Cultural Parroquial Malchinguí	Informe	5,00	Eventos	100	80	x	30/06/2019	
16	Agenda Cultural Parroquial Tocachi	Informe	5,00	Eventos	100	30	x	22/03/2019	
17	Agenda Cultural Parroquial La Esperanza	Informe	5,00	Eventos	100	0	x	11/04/2019	
18	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	6	x	30/06/2019	
Avance financiero				Codificado					
				Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM				99.000,00		114.000,00		55.081,51	

Nivel de avance: 49,45																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>11,25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>24,58</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>38,75</td><td>55,081,51</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>45,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>46,17</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>49,93</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	11,25	-	Febrero	24,58	-	Marzo	38,75	55,081,51	Abril	45,50	-	Mayo	46,17	-	Junio	49,93	-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	11,25	-																																						
Febrero	24,58	-																																						
Marzo	38,75	55,081,51																																						
Abril	45,50	-																																						
Mayo	46,17	-																																						
Junio	49,93	-																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre		-																																						
Noviembre		-																																						
Diciembre		-																																						

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1. Se elaboró la agenda cultural anual, integrando las actividades de cultura, educación, deporte, recreación y turismo; la misma que fue presentada a Alcaldía, siendo aprobada y luego socializada interna y externamente. 2. Se elaboraron los TDRS para los procesos de contratación pública 2019 y se tramitaron las certificaciones presupuestarias. 3. Se realizaron los primeros contactos para apoyos y auspicios del evento Encuentro de Patrimonios 2019. 4. Se tramitó una reforma interna para incrementar el presupuesto de la partida 730205 para contratación de servicio de promoción y organización de eventos de \$23.000,00 a \$53.000,00 con \$15.000,00 de Decoración del Tour de la Rosa y \$15.000,00 de servicio de representación cultural.	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	04/02/2019
Problemas y soluciones implementadas: - No aplica			
Febrero, 2019:	Avances: 1. Se subieron al portal dos procesos de contratación pública: promoción y organización de eventos; y, ampliación profesional. 2. Se adjudicaron dos procesos a proveedores. 3. Se tramitaron los permisos de los eventos del Encuentro de Patrimonios 2019. 4. Se elaboraron los planes de evento de cinco eventos del Encuentro de Patrimonios 2019.	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	06/03/2019
Problemas y soluciones implementadas: - Por disposición de Alcaldía, para garantizar mayor impacto social del evento Encuentro de Patrimonios 2019, la coordinación del evento pasó a ser una responsabilidad compartida entre las direcciones de Avalúos y Catastros; Gestión Social; Gestión Ambiental; Financiera; Participación Ciudadana y Gestión de Riesgos; Desarrollo Institucional; y, Cultura y Patrimonio. Adicional, el 06 de febrero se mantuvo reuniones con la empresa Sanafría para incluir el evento de pirotecnia dentro de la programación del 03 de marzo en Tabacundo.			

Marzo, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se firmaron dos contratos para promoción y organización de eventos; y ampliación profesional. Adicional se recibió la orden de trabajo para el servicio de transporte. 2. Se recibieron servicios de promoción y organización de eventos por \$40.750,00; ampliación profesional por \$9.881,51 y transporte por \$4.450,00. Dando un total de inversión al momento por \$55.081,51 que corresponde al 48,2% del presupuesto total de \$114.000,00 aprobado mediante reforma interna. 3. Se ejecutó la programación de los eventos Encuentro de Patrimonios y Mushuk Nina con los siguientes datos: inversión total \$54.886,51 e impacto social 3.278 participantes y 32.178 personas asistentes 4. Se ingresó en Intendencia los trámites para el permiso del evento Guioneros de Semana Santa. 5. Ingresó para análisis el proyecto Agenda Cultural de Tocachi 2019. 	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	03/04/2019
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 14 DE MARZO del 2019; por disposición de inmediato superior se elabora un alcance al informe presentado a Alcaldía el 13 de marzo, en él se incluye una precisión en el detalle de la inversión de acuerdo al informe de la proveedora. En base a este informe la administradora del contrato resuelve declarar la terminación unilateral del contrato MGBS-01-2019 y con oficio No. 143 del 18 marzo del 2019 se solicita a la máxima autoridad la AUTORIZACIÓN respectiva, con la misma fecha el trámite pasa al administrativo y jurídico para el análisis pertinente. - Por el cruce de fechas del evento Mushuk Nina con el calendario electoral el evento se pospone y se ejecuta el 31 de marzo del 2019. 			
Abril, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ejecutó la programación de los evento Guioneros con un impacto social de 500 participantes y 1.000 personas asistentes 2. Se obtuvieron las cuatro partidas presupuestarias para las agendas parroquiales por USD 40.000,00 en total. 3. Se enviaron dos expedientes de Tocachi y Tupigachi para la elaboración de los convenios respectivos en judicatura. 	Rosendo Yugcha Ch. Técnico de Cultura	22/04/2019
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con fecha 10 de abril se expide la Resolución A-22-2019 que autoriza la terminación por mutuo acuerdo del contrato MGBS-GADMPM-01-2019 Contratación de servicios de promoción y organización de eventos culturales a realizarse en el año 2019 en el cantón Pedro Moncayo; y su posterior liquidación. 			
May, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organización del evento de Posesión de las Nuevas Autoridades Cantonales. 2. Organización y Logística de la Asamblea Parroquial de Priorización de Obras de la parroquia de Tupigachi 3. Gestión de permisos de la Intendencia para la realización de los eventos de las Fiestas de San Pedro. 4. Diseño y gestión de los planes de contingencia y de emergencia para los distintos eventos de las fiestas de San Pedro ante las autoridades competentes. 5. Reuniones y acuerdos con los contratistas de eventos culturales . 	Alicia Landeta Dirección de Cultura	31/05/2019
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se contó con el presupuestos para el desarrollo de los distintos eventos culturales que se realizan a nivel cantonal. 2. No se contó con el apoyo del personal requerido para los distintos eventos culturales organizados por el GAD Municipal. 3. Falta de coordinación del servicio de transporte municipal. 			
Junio, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conformación de las mesas técnica de seguridad para los distintos eventos culturales (5 reuniones) 2. Publicidad y promoción de los eventos culturales de patrimonio intangible en los distintos medios de comunicación 3. Promoción de las fiestas patrimoniales en las diversas carteras de Estado 4. Reuniones con Gestores culturales y representantes de la ciudadanía para la socialización y organización de las Fiestas de San Pedro. 5. Desarrollo de los eventos de las Fiestas de San Pedro: Pregón de Fiestas, Exposición de comidas Típicas, Misa y otras solemnidades de las Fiestas, Noche Sanpedrina, Archivo Escolar, Toma de la Plaza; Entradas de San Pedro en la UCCOPEM. 	Alicia Landeta Dirección de Cultura	30/06/2019
<p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se contó con el presupuestos para el desarrollo de los distintos eventos culturales que se realizan a nivel cantonal. 2. No se contó con el apoyo del personal requerido para los distintos eventos culturales organizados por el GAD Municipal. 3. Falta de coordinación del servicio de transporte municipal. 4. La incomprensión de las autoridades de la Intendencia en la extensión de permisos. 5. Falta de servicios público como iluminación y baterías sanitarias en diferentes puntos donde se desarrollaron los eventos. 			