




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019		
Proyecto	Aprender Jugando		
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.		
	Objetivos		
	OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.		
	OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.		
	OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.		
	OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.		

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle			Ejecución					
		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	35,00	Meses	12	4	x	30/04/2019
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25,00	Meses	12	5	x	30/04/2019
	R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5,00	Meses	12	5	x	
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5,00	Material	1			
	R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	25,00	Campamentos	1	2		
	R6.	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13	6	x	30/06/2019
Avance financiero			Codificado						
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado				
			12.052,76	-	3.436,65				



Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1). Proyecto de la UNAJ otorgada para su ejecución. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados 4) Organización de talleres digitales en Diseño Gráfico y Ensamblaje para jóvenes mayores de 18 años 5) Coordinación con red de trabajadores, para capacitación en conocimientos digitales básicos	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/01/2019
Problemas y soluciones implemetadas: No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad			
Febrero, 2019:	Avances: 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1 y 2 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantón. Formación en cursos de ensamblaje y diseño gráfico digital.	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	02/02/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular			
marzo 2019:	Avances: 1). Cierre de capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos , 2 y 3 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de ensamblaje.	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/03/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular			
abril 2019:	Avances: 1). Realización de papeles de cierre de gestión del proyecto Aprender Jugando 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. 4) Formación en cursos de diseño gráfico	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/04/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular			

<p>mayo 2019:</p>	<p><u>Avances:</u> 1). Difusión de inicio de talleres digitales a ciudadanía 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantón. Readeacuación de espacios de trabajo dentro de las instalaciones del INFOCENTRO Socialización de propuesta Campamentos Vacacionales con Juntas Parroquiales</p> <p>4) 5)</p>	<p>Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	<p>31/05/2019</p>
<p>Problemas y soluciones implemetadas: 1) No se ha socializado aún con toda las comunidades; para ello se dará a conocer este servicio a los presidentes de las comunidades, conforme ruta planificada; 2) Personal impago en el mes de abril; para ello solicitar pagos correspondientes al GAD.</p>			
<p>Junio 2019:</p>	<p><u>Avances:</u> 1. Solicitud mediante oficios de refrigerios para colonias vacacionales. 2. Elaboracion de cronograma de actividades para colonias vacacionales y su respectiva socializacion. Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1y 2 4. Revisión de presupuesto para la unidad de la juventud y niñez</p> <p>3,</p>	<p>Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	<p>30/06/2019</p>
<p>Problemas y soluciones implemetadas: 1) retraso en actividades de colonias vacacionales; organizadores capacitadores de la universidad Católica no han dado día de planificacion.</p>			