



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
Municipio y Turismo



<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
<b>Proyecto</b>	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	
<b>Descripción del proyecto</b>	para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones. En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.	<b>Objetivos</b>
		OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir
		OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con las entidades públicas

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>									
	<b>Para avance programático</b>					<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>		<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño y gestión del TDR's y Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto	10,00	unidad	2	2	x	28/02/2019	
	2	Proceso precontractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual	10,00	porcentaje	100	25,00	x	31/05/2019	
	3	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100	50	x	31/05/2019	
	4	Coordinación interdepartamental de eventos del Proyecto	Ayudas memorias	10,00	porcentaje	100	50	x	31/05/2019	
	5	Implementación de los proyectos y/o propuestas	Informes técnicos	20,00	porcentaje	100	50	x	31/05/2019	
	6	Implementación del curso de Emprendimientos y C	Informes técnicos	10,00	porcentaje	100	100,00	x	30/04/2019	
	7	Realización de Informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y facturas	10,00	Unidad	8	1,00	x	31/05/2019	
8	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación anual	Informes	10,00	porcentaje	100	50	x	31/05/2019		
9	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes	10,00	Unidad	13	6	x	30/06/2019		
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>						
		<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>				
GAD PM		\$	10.000,00	\$	-	\$		1.512,00		

<b>Nivel de avance:</b>	<b>41,89 %</b>																																									
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Mes</th> <th style="text-align: center;">Programático</th> <th style="text-align: center;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">17,33</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">38,66</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">36,81</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">43,07</td><td style="text-align: center;">1.512,00</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">48,43</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">53,37</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	17,33	-	Febrero	38,66	-	Marzo	36,81	-	Abril	43,07	1.512,00	Mayo	48,43	-	Junio	53,37	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	17,33	-																																								
Febrero	38,66	-																																								
Marzo	36,81	-																																								
Abril	43,07	1.512,00																																								
Mayo	48,43	-																																								
Junio	53,37	-																																								
Julio	-	-																																								
Agosto	-	-																																								
Septiembre	-	-																																								
Octubre	-	-																																								
Noviembre	-	-																																								
Diciembre	-	-																																								

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2019:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se diseña el proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional</li> <li>Se establece la formulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE</li> <li>Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo</li> <li>Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, Levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo, campaña de reciclaje de residuos sólidos.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No se identifica problema alguno</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2019
Febrero, 2019:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realiza la reformulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE y otros cambios en la documentación correspondiente.</li> <li>Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE</li> <li>Se desarrollan acciones inherentes a turismo, lenguaje sicomotriz en los CIBV's, capacitaciones del Ser Bachiller, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, y levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo.</li> <li>Se lleva a efecto el recorrido de evaluación de campo de los proyectos implementados conjuntamente con la Dra. Martha Acosta, Coordinadora del Programa de Vinculación con la Sociedad.</li> <li>Se remite el informe de evaluación del recorrido de campo respectivo.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> 1). Es necesario replantear de forma conjunta los indicadores de impacto que se han generado en el cantón Pedro Moncayo, que no se queden a nivel medio de resultados; ya que la medición de los indicadores deberán realizarse a nivel del impacto generado en la comunidad o territorio</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	28/02/2019

Marzo, 2019:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se genera la primera orden de compra del servicio de refrigerios para las distintas actividades de los proyectos a base del convenio con la UCE.</li> <li>2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE</li> <li>3). Se desarrollan acciones inherentes a las capacitaciones del Ser Bachiller y el taller de capacitación de emprendimientos y gestión.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/03/2019
Abril, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se aplica la pasantía de vinculación con la sociedad con la srta. estudiante Mirian Cuascota de la carrera de estadística de la facultad de economía de la UCE.</li> <li>2). Se levanta la información para realizar la evaluación de la intervención de los proyectos desarrollados en el territorio a base del convenio entre la UCE y GAD Municipal.</li> <li>3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE.</li> <li>4). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los eventos y/o actividades antes enunciadas.</li> <li>5). Se genera el informe y documentación necesaria para el proceso de pago de los refrigerios facilitados en los meses de marzo y abril.</li> <li>6). Se genera el informe y documentación necesarios para el proceso de pago de los refrigerios facilitados en el mes de marzo y abril por un valor total de 1.512,00USD incluido el IVA.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	30/04/2019
Mayo, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se realiza la reformulación de los TDR's y el proyecto para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE y otros cambios en la documentación correspondiente, debido al cambio de la Autoridad Nominadora.</li> <li>2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE.</li> <li>3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los eventos y/o actividades antes enunciadas.</li> <li>4). Se genera el informe compilado del Programa integrado de desarrollo comunitario para mejorar las condiciones de vida de la población del cantón Pedro Moncayo y provincia de Pichincha, con fines de continuidad a los procesos emprendidos.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/05/2019
Junio, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Se realiza la reformulación de los TDR's y el proyecto para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE y otros cambios en la documentación correspondiente, debido al cambio de la Autoridad Nominadora.</li> <li>2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE.</li> <li>3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los eventos y/o actividades antes enunciadas.</li> <li>4). Se genera el informe compilado del Programa integrado de desarrollo comunitario para mejorar las condiciones de vida de la población del cantón Pedro Moncayo y provincia de Pichincha, con fines de continuidad a los procesos emprendidos.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Tramitología burocrática no permite efectivizar el proceso precontractual de la contratación de los refrigerios.</p>	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	30/06/2019