


Programa	Agua Potable	
Proyecto	Canal de Riego Pesillo Imbabura	
Descripción del proyecto	<p>El cantón Pedro Moncayo forma parte del proyecto de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Pesillo-Imbabura para atender la gran demanda de las comunidades rurales del sector y lograr servicios continuos con agua de calidad adecuada para el consumo humano que mejoren las condiciones de salud y el nivel de vida de la población.</p> <p>El proyecto consta de dos componentes:</p> <p>El Sistema Regional de Agua Potable Pesillo; y, La Rehabilitación y Mejoramiento de los 52 sistemas de agua potable rurales.</p> <p>COMPONENTE 1: Constituido por el Sistema Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura, el cual se encuentra en la fase de reformulación de estudios y diseños, que beneficiarán a varias comunidades de los cantones: Ibarra, Otavalo y Antonio Ante en la provincia de Imbabura; Pedro Moncayo y Cayambe en la provincia de Pichincha.</p> <p>COMPONENTE 2: Está orientado a la construcción de obras de rehabilitación y mejoramiento de 52 sistemas comunitarios de agua potable; localizados en el área de influencia del Proyecto Regional Pesillo-Imbabura.</p> <p>Línea de Base Cobertura media de 55.21 % del área de intervención; calidad del servicio en estado aceptable, déficit actual de 119,2 l/s. Beneficiando a 150 comunidades de las 2 Provincias en los 4 Cantones,</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar y Rehabilitación de plantas de tratamiento, Reemplazar filtros, Sistemas de desinfección, Reparación integral de estructuras, Construcción de nuevas plantas de tratamiento, Tanques de sedimentación, Filtros, Floculadores, Aireadores, Instalaciones de desinfección. Ampliación de Redes, Ampliación de Sistemas de almacenamiento, Reposición de redes y accesorios, Rehabilitación de conducción y redes, Implementación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua cruda, Mejoramiento de los sistemas de almacenamiento. Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha en los cantones de Pedro Moncayo, Cayambe, Antonio Ante y Otavalo</p>
	Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.	

HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1	Gestión de 1 Procesos de Control y Aporte Financiero Cantonal	Convenio de la Mancomunidad	30,00	Porcentaje	100	1 x 31/05/2019
2	Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Solicitud de Transferencia Respaldo de Transferencia	70,00	Porcentaje	100	1 0 31/05/2019
Avance financiero			Codificado			
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			\$	278.373,16	-	-

Nivel de avance:	0,35 %																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>0,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>0,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>0,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>0,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	0,50	-	Febrero	0,50	-	Marzo	0,50	-	Abril	0,50	-	Mayo	0,50	-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	0,50	-																																						
Febrero	0,50	-																																						
Marzo	0,50	-																																						
Abril	0,50	-																																						
Mayo	0,50	-																																						
Junio		-																																						
Julio		-																																						
Agosto		-																																						
Septiembre		-																																						
Octubre		-																																						
Noviembre		-																																						
Diciembre		-																																						

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Continúan los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Aun no hay solicitudes de transferencias</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u> Continúan los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Aun no hay solicitudes de transferencias</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	28/02/2019
Marzo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Continúan los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Aun no hay solicitudes de transferencias</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/03/2019
Abril, 2019:	<p><u>Avances:</u> Continúan los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Aun no hay solicitudes de transferencias</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	26/04/2019
Mayo, 2019:	<p><u>Avances:</u> Continúan los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura.</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Aun no hay solicitudes de transferencias</p>	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/05/2019