


Programa	Áreas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).	
Proyecto	Declaratoria de área Municipal Protegida e implementación del plan de manejo.	
Descripción del proyecto	La Dirección de Gestión Ambiental, a través de la Unidad de Patrimonio Natural en el año 2017, según lo contemplado en el POA, implementará el proyecto para "Declaratoria de área Municipal Protegida e implementación del plan de manejo", con un monto total de \$ 163 805,05	Objetivos
		1. Implementar mecanismos de control y vigilancia de los Recursos Naturales en el cantón Pedro Moncayo.
		2. Gestionar la elaboración de estudios técnicos especializados, que fomente la declaratoria del área protegida municipal.
		3. Disponer de los equipos y herramientas que permitan ejecutar actividades en las áreas verdes del cantón.
		4. Desarrollar estrategias que permitan mejorar la imagen paisajística de áreas verdes y de recreación del cantón.
	5. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	

Seguimiento				HITOS DEL PROYECTO			
Para avance programático				Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
1. Generar material publicitario que fomente la conservación del patrimonio natural en el cantón Pedro Moncayo (afiches, trípticos, entre otros).	Acta entrega recepción	5,00	factura	2			
2. Realizar el mantenimiento a la infraestructura existente (Complejo Lacustre Mojanda).	Acta entrega recepción	5,00	factura	2			
3. Implementar la señalética informativa, en el Área de Conservación y Uso Sustentable Mojanda.	Acta entrega recepción	5,00	factura	2			
4. Adquirir al menos cinco motocicletas para la movilización de los guardabosques que realizarán el control y vigilancia del área protegida.	Acta entrega recepción	10,00	documento	3			
5. Contratación de la consultoría para determinar la tenencia de tierras en la Zona Lacustre Mojanda.	Contrato Seguimiento y Evaluación	10,00	documento	3			
6. Contratación de la consultoría para realizar las alternativas de Manejo del ACUS Mojanda.	Contrato Seguimiento y Evaluación	10,00	documento	3	1	x	31/05/2019
7. Contratación de servicio de esterilización de perros en el cantón Pedro Moncayo	registros, fotografías	5,00	factura	2			
8. Adquisición de accesorios para las motoguadañas	acta de entrega	5,00	factura	2			
9. Adquisición para lubricantes para motoguadañas y motosierras de la municipalidad.	acta de entrega	5,00	factura	2			
10. Adquisición de un remolque canino para la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2	0	x	31/05/2019
11. Contratación de servicio de mantenimiento para motoguadañas y motosierra de la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2			
12. Adquisición de dos motoguadañas para la municipalidad	acta de entrega	5,00	factura	2	0	x	31/05/2019
13. Adquisición de materiales para cercar quebradas publicas en el cantón	acta de entrega	5,00	factura	2			
14. Coordinación para atención de requerimientos de la ciudadanía del cantón.	fotografías, visitas in situ	15,00	fotografías, registro	100	60	x	31/05/2019
15. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	Avance del Proyecto	5,00	Informes documentos	12	6	x	31/05/2019
16.							
Avance financiero			Codificado				
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado		
		163.805,05		-	34.115,00		

Nivel de avance: 16,63%



Mes	Programático	Financiero
Enero	7,17	6.823,00
Febrero	9,08	6.823,00
Marzo	11,01	6.823,00
Abril	12,92	6.823,00
Mayo	14,83	6.823,00
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	-	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el año anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar otras actividades que no estan dentro del POA 2018	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/01/2019
Febrero, 2019:	PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el año anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar otras actividades que no estan dentro del POA 2018	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	28/02/2019
Marzo, 2019:	PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el año anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar otras actividades que no estan dentro del POA 2018	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	31/03/2019
Abril, 2019:	PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el año anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar otras actividades que no estan dentro del POA 2018	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera	22/04/2019
Mayo, 2019:	PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el año anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar otras actividades que no estan dentro del POA 2018	Eduardo Cualchi Técnico de Patrimonio Natural Geovany Rivera Técnico de Apoyo	29/05/2019