

<b>Programa</b>	Fortalecimiento de la Cadena de Valor Agroecológica y Soberanía Alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo																																												
<b>Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DE LA CADENAS DE VALOR AGROECOLÓGICA, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO																																												
<b>Descripción del proyecto</b>	Apoyo en la definición e implementación de buenas prácticas agrícolas y manejo de recursos naturales con participantes en la Escuela de Agroecología Cantonal, desarrollo de componentes de fomento económica territorial: 1. Escuela Cantonal de Agroecología (ECAE); 2. Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias; y, 3. Circuito de Ferias de la Economía Popular y Solidaria.		<b>Objetivos</b> 1. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, mediante, fomento de la agroecología y comercialización alternativa, desde un enfoque de adaptación al cambio climático, para tener sociedades resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de las capacidades de los/los productores.  2. Dinamizar la economía local y el fortalecimiento de las capacidades productivas a través de la participación en el circuito de ferias de la economía social y solidaria en el cantón Pedro Moncayo.																																										
	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>																																												
<b>Seguimiento</b>	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>																																									
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>																																						
	1	Gestión de la contratación de servicios de capacitación especializada para el fortalecimiento de las prácticas y técnicas agroecológicas de familias campesinas que participan de la escuela cantonal de agroecología desarrollada desde el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	15,00	Porcentaje	100	100	31/03/2019																																					
	2	Gestión de la contratación de los servicios de capacitación especializada en propagación de especies forestales, frutales y hortícolas.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Porcentaje	100																																							
	3	Implementación de un vivero comunitario a base del convenio con CARE	Informe	10,00	Porcentaje	100																																							
	4	Gestión de la contratación de los servicios de promoción y desarrollo de eventos tipo ferias para el desarrollo económico	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Unidad	100																																							
	5	Desarrollo de la Feria de la Semilla (Septiembre)	Informe	10,00	Unidad	1																																							
	6	Desarrollo de la Expo-Feria de Cantonización (Septiembre)	Informe	20,00	Unidad	1																																							
	7	Desarrollo de la Feria de Mama Nati (Noviembre)	Informe	10,00	Porcentaje	100																																							
	8	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informe	10,00	Porcentaje	100																																							
	9	Informes de avance y final de gestión	Informe	5,00	Unidad	13	5	31/05/2019																																					
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>																																									
	GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>																																							
				35.000,00																																									
	<b>Nivel de avance: 7%</b>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>7,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>12,00</td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>15,00</td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td>15,00</td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>16,92</td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	7,50	-	Febrero	12,00		Marzo	15,00		Abril	15,00		Mayo	16,92		Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre	
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero	7,50	-																																											
Febrero	12,00																																												
Marzo	15,00																																												
Abril	15,00																																												
Mayo	16,92																																												
Junio																																													
Julio																																													
Agosto																																													
Septiembre																																													
Octubre																																													
Noviembre																																													
Diciembre																																													
<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>				<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>																																								
Mayo, 2019 <b>Avances:</b> Se realiza la actualización del orgánico funcional de la Dirección de Desarrollo Productivo, además se está trabajando en la reforma de actividades que servirá como base para la propuesta de reforma presupuestaria de la dirección. Se realiza un recorrido a una parte de las granjas agroecológicas con las nuevas autoridades con la finalidad de continuar con el apoyo productivo.				Catalina Jiménez		31/05/2019																																							
<b>Problemas y acciones implementadas:</b>																																													