



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Proyecto	Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	
Descripción del proyecto	para lograr los cambios en la realidad planteados en los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de gobierno Parroquial, Cantonal y Provincial, además de promover la sinergia entre actores públicos y privados, se plantea potenciar la participación de la población local de las formas locales de gobierno y en la toma de decisiones. En este sentido, la articulación de los tres niveles de gobierno y la Universidad Central permitirán mejorar estos procesos, disminuyendo y optimizando la curva de aprendizaje así como los recursos, cada vez más limitados en el marco de la teoría de cambio.	Objetivos
		OE1: Concertar la cooperación e intervención interinstitucional con entidades públicas y organismos de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir
		OE2: Garantizar la gestión operativa y administrativa de la municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la logística y recursos necesarios para la coordinación de funciones con las entidades públicas

Seguimiento									
HITOS DEL PROYECTO									
Para avance programático					Ejecución				
Detalle					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Diseño y gestión de los Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional	Proyecto		10,00	unidad	1	1	x	28/02/2019
2	Proceso precontractual de la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE	TDR's y documentación precontractual		10,00	porcentaje	100	25,00	x	28/02/2019
3	Coordinación interinstitucional del proceso de Vinculación con la Sociedad	Ayudas memorias		10,00	porcentaje	100	20,00	x	28/02/2019
4	Coordinación interdepartamental de eventos del Proyecto	Ayudas memorias		10,00	porcentaje	100	16,67	x	28/02/2019
5	Implementación de los proyectos y/o propuestas	Informes técnicos		20,00	porcentaje	100	16,67	x	28/02/2019
6	Implementación del curso de Emprendimientos y	Informes técnicos		10,00	porcentaje	100	50,00	x	28/02/2019
7	Realización de Informes de pago del servicio de refrigerios	Informes, certificación y facturas		10,00	porcentaje	100			
8	Proceso de seguimiento y evaluación de la programación	Informes		10,00	porcentaje	75			
9	Informes de avances y evaluación del Proyecto	Informes		10,00	Unidad	13	2	x	28/02/2019
				100,00					
Avance financiero					Codificado				
GAD PM					Inicial	Reforma		Ejecutado	
					\$	\$		\$	
					10.000,00	-		-	

Nivel de avance:	18,23 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	21,27	-
		Febrero	26,04	-
		Marzo		-
		Abril		-
		Mayo		-
		Junio		-
		Julio		-
		Agosto		-
		Septiembre		-
		Octubre		-
		Noviembre		-
		Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	Avances: 1). Se diseña el proyecto Alianzas y convenios de Cooperación Interinstitucional 2). Se establece la formulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE 3). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE, con las distintas unidades administrativas del GAD Municipal de Pedro Moncayo 4). Se desarrollan acciones inherentes a las terapias de lenguaje sicomotriz en los CIBV's, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, Levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo, campaña de reciclaje de residuos sólidos.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	31/01/2019
Problemas y soluciones implemetadas: No se identifica problema alguno			
Febrero, 2019:	Avances: 1). Se realiza la reformulación de los TDR's para la contratación del servicio de refrigerios para los eventos y/o actividades con la UCE y otros cambios en la documentación correspondiente. 2). Se coordina el apoyo logístico en la entrega de refrigerios para los diversos eventos y/o actividades desarrolladas a base del convenio con la UCE 3). Se desarrollan acciones inherentes a turismo, lenguaje sicomotriz en los CIBV's, capacitaciones del Ser Bachiller, curso de capacitación de emprendimientos y gestión, campañas de Salud integral en el Cantón, y levantamiento de información para el plan de uso y gestión del suelo. 4). Se lleva a efecto el recorrido de evaluación de campo de los proyectos implementados conjuntamente con la Dra. Martha Acosta, Coordinadora del Progrma de Vinculación con la Sociedad. 5). Se remite el informe de evaluación del recorrido de campo respectivo.	Alexandra Pinchao Planeación Estratégica	28/02/2019
Problemas y soluciones implemetadas: 1). Es necesario replantear de forma conjunta los indicadores de impacto que se han generado en el cantón Pedro Moncayo, que no se queden a nivel medio de resultados; ya que la medición de los indicadores deberán realizarse a nivel del impacto generado en la comunidad o territorio			