



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



<b>Programa</b>	Cultura viva, patrimonio e interculturalidad del cantón Pedro Moncayo.		
<b>Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DE VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE DEL GADM CANTÓN PEDRO MONCAYO		
<b>Equipo evaluador</b>	Dario Castro y Carlos Espinoza	<b>Fecha:</b>	30/06/2019
<b>Descripción del proyecto</b>	<b>Objetivo:</b>		
	Creación de 1 escuela de fútbol del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo		
	Creación de 1 escuela de bailoterapia del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo		
	Dotación de uniformes, implementos deportivos, capacitaciones técnicas e intercambio deportivo. Impartir formaciones deportivas a los niños, niñas, adolescentes y capacitación a través de las escuelas deportivas.		
Organización del torneo interno del GADM Pedro Moncayo, Inauguración de las escuelas deportivas.			

HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro
1	Elaboracion del Proyecto 2019	Proyecto, informe	10.00	Porcentaje	100	100	x	02-sep-19
2	Elaboracion de la reforma del POA 2019	Proyecto, informe	10.00	Porcentaje	100	100	x	02-sep-19
3	Elaboracion del POA - PAI 2020, Proyecto 2020, Cronograma valorado según los parametros y formatos entregados.	Proyecto, informe	5.00	Porcentaje	100	100	x	03-sep-19
4	Formulación y aprobación de Agenda Deportiva del cuarto trimestre	Agenda Deportiva trimestral	5.00	Porcentaje	100	0	x	01-oct-19
5	Proceso de adquisición de uniformes e implementos deportivos	TDR's y Contrato	15.00	Porcentaje	100	0		01-oct-19
6	Implementación del plan de capacitación deportiva - futbol	Proyecto, informe	15.00	Porcentaje	100	0		01-oct-19
7	Implementación de las Escuelas Deportivas: Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol y bailoterapia.	Proyecto, informe	15.00	Porcentaje	100	50		01-oct-19
8	Campeonato interno de deportes del GADM Pedro Moncayo	Informe	5.00	Porcentaje	100	10		04-oct-19
9	Socializacion del proyecto con las 5 parroquias del Canton Pedro Moncayo	Actas de reunion	5.00	Porcentaje	100	30		04-oct-19
10	Reunión con los miembros de la Federación de ligas parroquiales y su asamblea	Actas de reunion	5.00	Porcentaje	100	0		04-oct-19
11	Diseño y aprobación del logo y auspicios de los uniformes deportivos	Diseño	5.00	Porcentaje	100	0		15-oct-19
12	listado de todos los funcionario y trabajadores publicos para realizar el torneo interno	Informe	5.00	Porcentaje	100	25		15-sep-19
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>				
GADM PEDRO MONCAYO				Inicial	Reforma	Ejecutado		
				3,552.00		-	-	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>25.03 %</b>
-------------------------	----------------

Financiero	-
Programático	35.75

Mes	Programático	Financiero
Enero	-	-
Febrero	-	-
Marzo	-	-
Abril	-	-
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	-	-
Agosto	-	-
Septiembre	-	-
Octubre	35.75	-
Noviembre	-	-
Diciembre	-	-

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Agosto, 2019:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Elaboración y entrega del Proyecto Fortalecimiento de valores a través del deporte en base a la partida presupuestaria entregada año 2019.</li> <li>Elaboración y entrega del POA - PAI 2020.</li> <li>Elaboración y entrega del cronograma valorado en base al proyecto 2020</li> <li>Elaboración y entrega del Proyecto Fortaleciendo de valores a través del deporte en base a los formatos entregados por la Ing. Alexandra Pinchao</li> <li>Reuniones con las diferentes directivas de las parroquias y se realizan las respectivas actas de reuniones con las firmas respectivas.</li> <li>Delegado por la unidad de cultura como ORGANIZADOR DE LOS PROGRAMAS DE FIESTAS DE CANTONIZACIÓN.</li> <li>Tramitar los permisos para realizar los eventos de fiestas del Cantón en la cual nos movilizamos al cuerpo de bomberos y a la Intendencia Nacional de Policía de Pichincha, para gestionar los permisos correspondientes.</li> <li>Entrega de invitaciones al Concejo Provincial de Pichincha y a la Alcaldía de Quito</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b></p> <p>No se a podido continuar con las reuniones por falta de movilización, por otra parte los miembros del directorio de las parroquias no se a llegado a coordinar mas reuniones</p>	Dario Castro y Carlos Espinoza	31-ago-19

septiembre, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformas del POA -PAI</li> <li>2. Coordinación, organización y responsables de los permisos para el Desfile Cívico Estudiantil y Militar.</li> <li>3. Coordinación y responsable de los permisos en la sesión solemne.</li> <li>4. Gestión para realizar LAS OLIMPIADAS INTERNAS DE CONFRATERNIDAD MUNICIPIO DE GAD DE PEDRO MONCAYO.</li> <li>5. Reunión con el presidente del JIT para convenio de la cancha sintética para el entrenamiento de la escuela Municipal.</li> <li>6. Planificación de para la Apertura de las Escuela de Bailo Terapia en el Parque primero de enero del Barrio San Blas.</li> <li>7. Planificación para la inauguración de la Escuela de Fútbol Municipal del Gad de Pedro Moncayo.</li> <li>8. Inauguración de la Escuela Municipal de Fútbol del GAD Pedro Moncayo en las canchas sintéticas del JIT Tabacundo.</li> <li>9. Inauguración de la Escuela de la Bailo Terapias en el parque primero de Enero del San Blas</li> <li>10 Gestión para pedir el espacio físico en la Unidad Educativa Tabacundo para los entrenamientos correspondientes de la Escuela de Fútbol Municipal del Gad Pedro Moncayo.</li> <li>11. Supervisión de la escuela de la Bailo Terapia en el parque primero de enero de San Blas.</li> </ol>		
oct-19	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento de las Escuelas Municipal de Fútbol y Bailo Terapia, que se encuentra en funcionamiento, la escuela de fútbol se da funcionamiento en la Unidad Educativa de Tabacundo y la escuela de Bailo Terapia en el Parque primero de enero del San Blas.</li> <li>2. Seguimiento del proyecto Fortaleciendo de valores a través del deporte, con cambios de documentación corrección del proyecto.</li> <li>3. Congresillo técnico del campeonato de olimpiadas de confraternidad, se habló del reglamento del campeonato artículo por artículo, sistema de campeonato y la fecha de inauguración.</li> <li>4. Realizamos el respectivo seguimiento a los requerimientos de la Unidad Educativa Tabacundo, para que nos pueda prestar sus instalaciones para los debidos entrenamientos de la Escuela de Fútbol de GAD MPM. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de la puerta a la entrada a estadio de la Unidad educativa Tabacundo.</li> <li>• Levantamiento del lastre con las maquinarias del GAD MPM de la pista atlética del estadio de la Unidad Educativa Tabacundo.</li> </ul> </li> <li>5. Elaboración del plan de contingencia para el respectivo permiso para la inauguración del campeonato de las Olimpiadas de Confraternidad.</li> </ol>	DARIO CASTRO	31/10/2019

**ANEXOS FOTOGRÁFICOS**



**ANEXO 1 BAILO TERAPIA**



**ANEXO 2 BAILO TERAPIA**




ANEXO 1 ESCUELA DE FUTBOL



ANEXO 1 ESCUELA DE FUTBOL



ANEXO 1 CONGRESILLO TÉCNICO



ANEXO 2 CONGRESILLO TÉCNICO



ANEXO 1 ARREGLO DE LAS PITAS ATLÉTICA



ANEXO 2 PUERTA VIEJA