



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
Moderno y Turístico




Programa	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019	
Proyecto	Aprender Jugando	
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.	Objetivos
		OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.
		OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, títeres, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.
		OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático				Ejecución				
	Detalle		Medio de verif	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(<input checked="" type="checkbox"/>)	Fecha logro
	R1.	Contratación de 1 Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	35.00	Meses	12	10	x	01/10/2019
	R2.	Curso de Alfabetización Digital	Informe	25.00	Meses	12	10	x	01/10/2019
	R3.	Capacitar y acompañar a la comunidad pedromoncayense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Informe	5.00	Meses	12	9	x	
	R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de campamentos vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	5.00	Material	1	1		
	R5.	Campamentos vacacionales a nivel cantonal	Registro participantes	25.00	Campamentos	1	2		

	R6.	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5.00	Unidad	13	10	x	01/10/2019
	Avance financiero			Codificado					
				Inicial	Reforma			Ejecutado	
	GAD PM				12,052.76				-

Nivel de avance: 78.43



Mes	Programático	Financiero
Enero	6.67	687.33
Febrero	13.33	687.33
Marzo	20.00	687.33
Abril	26.67	687.33
Mayo	29.17	687.33
Junio	51.80	687.33
Julio	51.47	687.33
Agosto		687.33
Septiembre	79.33	687.33
Octubre	87.60	687.33
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto de la UNAJ otorgada para su ejecución. 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Capacitación de técnico de Infocentro en temas relacionados a conocimientos digitales avanzados 4) Organización de talleres digitales en Diseño Gráfico y Ensamblaje para jóvenes mayores de 18 años 5) Coordinación con red de trabajadores, para capacitación en conocimientos digitales básicos <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u></p> <p>No se cuenta con RED INTERNET AVANZADA para dar soporte a las 21 máquinas de la unidad</p>	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/01/2019
Febrero, 2019:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1y 2 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto en barrios y comunidades del cantòn. 4) Formación en cursos de ensamblaje y diseño gráfico digital. 	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	02/02/2019

	Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular		
marzo 2019:	<u>Avances:</u> 1). Cierre de capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos , 2 y 3 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantòn. 4) Formación en cursos de ensamblaje.	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/03/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular		
abril 2019:	<u>Avances:</u> 1). Realización de papeles de cierre de gestión del proyecto Aprender Jugando 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantòn. 4) Formación en cursos de diseño gráfico	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	03/04/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: Nada particular		
mayo 2019:	<u>Avances:</u> 1). Difusión de inicio de talleres digitales a ciudadanía 2). Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 3). Socialización del proyecto de alfabetización digital en barrios y comunidades del cantòn. 4) Readecuación de espacios de trabajo dentro de las instalaciones del INFOCENTRO 5) Socialización de propuesta Campamentos Vacacionales con Juntas Parroquiales	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: 1) No se ha socializado aún con toda las comunidades; para ello se dará a conocer este servicio a los presidentes de las comunidades, conforme ruta planificada; 2) Personal impago en el mes de abril; para ello solicitar pagos correspondientes al GAD.		
Junio 2019:	<u>Avances:</u> 1. Solicitud mediante oficios de refrigerios para colonias vacacionales. 2. Elaboracion de cronograma de actividades para colonias vacacionales y su respectiva socializacion. 3, Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 1y 2 4, Revision de presupuesto para la unidad de la juventud y niñez	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2019
	Problemas y soluciones implemetadas: 1) retraso en actividades de colonias vacacionales; organizadores capacitadores de la universidad Católica no han dado día de planificacion.		

Julio 2019:	<u>Avances:</u> 1. recolección de refrigerios. 2. Adquisición de material didactico. 3. Capacitaciones en el Curso de Alfabetización Digital: Módulos 4,5 4. Revisión de presupuesto para la unidad de la juventud y niñez. 5.- entrega de publicidad a parroquias. 6.- capacitación de motitores cantonales por parte de la universidad catolica	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	05/07/2019
Problemas y soluciones implemetadas:			
agosto 2019:	<u>Avances:</u> finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Malchingui finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Tocachi finalización de colonias vacacionales en la parroquia de la Esperanza finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Tupigachi finalización de colonias vacacionales en la parroquia de Tabacundo entrega de refrigerios en cada parroquia	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/08/2019
Problemas y soluciones implemetadas: 1) retraso en actividades de colonias vacacionales; organizadores capacitadores de la universidad Católica no han dado dia de planificacion.			
Septiembre 2019:	<u>Avances:</u> 1.- socializacion de nuevos talleres de terapia ocupacional 2.- .aplicacion de temas culturales en talleres para niños 3.- difucion de curso de alfabetizacion modulo 1y 2 4.- informe de campamento vacaional 5.- Atención y acompañamiento a usuarios en el Centro Tecnológico Tabacundo. 6.- socializacion de convenio con universidad centarl de Ecuador	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/09/2019
Problemas y soluciones implemetadas:			
octubre 2019:	<u>Avances:</u> 1.- socializacion mediante perifoneo y redes sociales de terapias ocupacuioneles 2.- creacion de talleres de guitarra. 3.-trabajo en materil reciclado con niños 4.- trabajo con estudiantes de la unidad educativa TABACUNDO 5.- Trabajo con niños del mercado 6.- inauguracion del proyecto "SER BACHILLER"	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2019

Problemas y soluciones implemetadas:

1) retraso en actividades de colonias vacacionales; organizadores capacitadores de la universidad Católica no han dado día de planificación.