



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
Maldonado y Tumbaco



Programa	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019		
Proyecto	Juventud Nueva Forjando Sueños		
Descripción del proyecto	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.	Objetivos	
		OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.	
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.	
		OE3: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.	

Seguimiento								
HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verif.	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
R1.	Contratación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	Contrato	20.00	Meses	12	10	x	01/10/2019
R2.	Contratación de 2 Promotores Sociales y cumplimiento laboral	Contratos	20.00	Meses	12	20	x	01/10/2019
R3.	Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	Informe	10.00	Jornada	2	1	x	30/06/2019
R4.	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Facturas	10.00	Porcentaje	100			
R5.	Capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	Registro participantes	20.00	Taller	12	10	x	01/10/2019
R6.	Organización y ejecución de 3 eventos sociales y culturales: II Encuentro Multidisciplinario "WARMI KAY"; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	Informe	12.00	Evento	3	1	x	31/05/2019
R7.	Contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	Facturas	3.00	Transporte	2	1		
R8.	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5.00	Unidad	13	10	x	01/10/2019
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD PM			43,556.44			-	29,627.70	

Nivel de avance:	67.78																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>6.67</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>13.33</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>20.00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>26.67</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>31.50</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>36.31</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>42.52</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>48.73</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>54.94</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>61.15</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>67.36</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>73.57</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero		6.67	Febrero		13.33	Marzo		20.00	Abril		26.67	Mayo		31.50	Junio		36.31	Julio		42.52	Agosto		48.73	Septiembre		54.94	Octubre		61.15	Noviembre		67.36	Diciembre		73.57	
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero		6.67																																								
Febrero		13.33																																								
Marzo		20.00																																								
Abril		26.67																																								
Mayo		31.50																																								
Junio		36.31																																								
Julio		42.52																																								
Agosto		48.73																																								
Septiembre		54.94																																								
Octubre		61.15																																								
Noviembre		67.36																																								
Diciembre		73.57																																								

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
<p>Enero, 2019: Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 2). Capacitaciones Ser Bachiller culminó su 6ta fase, periodo octubre 2018 - enero 2019. 3). Creado CAES en la parroquia de Tabacundo. 4) Ejecución taller de belleza y asesoría de imagen 5) Creado taller de dibujo y pintura Cochasquí 6) Creado Taller de música- guitarra en Infocentro Tabacundo 7) Culminación taller de Cuero en Picalquí 8) Creado taller de bisutería en Malchinguí 9) Creado taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes bachillerato Intensivo 10) Capacitación Plan de Vida a jóvenes de 2dos y 3ros bachillerato como parte del proyecto ENES. 11) Reuniones interinstitucionales para promover capacitaciones en diferentes esferas productivas y educativas 12). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 	<p style="text-align: center;">Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	<p>06/012019</p>

Problemas y soluciones implemetadas: Movilización que trasporta a capacitadores y beneficiarios se encuentra en mal estado, dificultando resultados e imagen institucional			
Febrero, 2019:	Avances: 1). Creado 2 CAES para refuerzo educativo 2). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuas) en la parroquia de Tabacundo. 3). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 4) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. 5). Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 6). Ejecución de talleres productivos en Tocachi. 7). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochasquí 8). Organización de logística para apertura formación SER BACHILLER 2019 9). Talleres de refuerzo académico en estudiante BI en Tabacundo 10). Ejecución de talleres de música y guitarra 11) Participación y preparación para ser parte de eventos festivos cantonales y de fechas conmemorativas de las parroquias de Pedro Moncayo. 12). Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabacundo (sala de talleres).	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Nada en lo particular			
Marzo, 2019:	Avances: 1). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuas) en la parroquia de Tabacundo. 2). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. 4). Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 5). Ejecución de talleres productivos en Tocachi. 6). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochasquí	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/03/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Nada en lo particular			
Abril 2019:	Avances: 1). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuas) en la parroquia de Tabacundo. 2). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen, fase avanzada de cara al cierre. 4).Finalización de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 5). Finalización de talleres productivos en Tocachi. 6). Finalización de talleres de pintura y Dibujo en Cochasquí 7). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 8). Realización de documentación para cierre del proyecto Forjando Sueños dentro de la actual administración	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Nada en lo particular			
Mayo 2019:	Avances: 1). Ejecución de taller de destrezas menores con niños y niñas en el INFOCENTRO 2) Finalización taller de Belleza y Colorimetría 3). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 4) Preparativos para finalización talleres Preuniversitarios ENES 5).Difusión de talleres ocupacionales a ciudadanía infantil y jóvenes adolescentes	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2019
Problemas y soluciones implemetadas: 1) No se ha socializado aún con toda las comunidades; para ello se dará a conocer este servicio a los presidentes de las comunidades, conforme ruta planificada; 2) Personal impago en el mes de abril; para ello solicitar pagos correspondientes al GAD.			
Junio 2019:	Avances: 1). Ejecución de taller de destrezas menores con niños y niñas en el INFOCENTRO 2) Finalización taller de Belleza y Colorimetría 3). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 4) Preparativos para finalización talleres Preuniversitarios ENES 5).Difusión de talleres ocupacionales a ciudadanía infantil y jóvenes adolescentes	Stalin Cuzco Técnico de Juventud	30/06/2019
Problemas y soluciones implemetadas: Avances: 1.trabajo en material reciclado. 2.- elaboración de cometas 3.- refuerzo academico en temporada de supletorios. 4.- elaboración de titeres. 5.- caritas pintadas 6.- origami con material reciclado. 7.- elaboracion de rompecabezas. 8.-elaboración en fomix. 9.- danza y coreografía 10.- juegos populares			
julio 2019	Problemas y soluciones implemetadas: 1.- espacio muy pequeño para las actividades programadas	Stalin Cuzco Técnico de Juventud	05/07/2019
septiembre 2019:	Avances: Problemas y soluciones implemetadas: Nada en lo particular	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/09/2019

octubre 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- socializacion mediante perifoneo y redes sociales de terapias ocupacioneles 2.- creacion de talleres de guitarra. 3.-trabajo en materil reciclado con niños 4.- trabajo con estudiantes de la unidad educativa TABACUNDO 5.- Trabajo con niños del mercado 6.- inauguracion del proyecto "SER BACHILLER" 	<p style="text-align: center;">Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</p>	<p style="text-align: center;">01/09/2019</p>
<p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Nada en lo particular</p>			

