

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN																																																																										
Programa	Democracia participativa y co-gestión concertada del Buen Vivir																																																																									
Plan	Plan De Servicios, Contingencia Y Modernización Tecnológica Del GAD Municipal De Pedro Moncayo.																																																																									
Descripción del plan	<p>La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en los edificios así como también de las entidades adscritas al GAD</p> <p>Obj1: Diseñar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía</p> <p>Obj2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2019.</p> <p>Obj3: Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal</p> <p>Obj4: Implementar el sistema eléctrico y estructurado de datos del GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos</p>																																																																									
Seguimiento	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Nivel de avance programático</th> <th colspan="3">Indicador</th> </tr> <tr> <th>Ítem</th> <th>Meta</th> <th>Progr. %</th> <th>Unidad</th> <th>Meta</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2019</td> <td>20,00</td> <td>Facturas</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros, administrativos que realice el GAD mediante la adquisición de sistemas con licencias</td> <td>15,00</td> <td>Informes y facturas</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal</td> <td>15,00</td> <td>Solicitudes por correo</td> <td>100</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos</td> <td>10,00</td> <td>Informes y facturas</td> <td>100</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico certificado.</td> <td>10,00</td> <td>Informes y facturas</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.</td> <td>15,00</td> <td>Informes y facturas</td> <td>100</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Transparencia la información de la LOTAP a través de la página Web Municipal del GAD MPM</td> <td>15,00</td> <td>Página web</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="3">100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Avance financiero</th> <th>Presupuesto</th> <th>Reformado</th> <th>Reautorizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAD MPM</td> <td>99.200,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.583,33</td> </tr> </tbody> </table>				Nivel de avance programático			Indicador			Ítem	Meta	Progr. %	Unidad	Meta	Avance	1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2019	20,00	Facturas	12	10	2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros, administrativos que realice el GAD mediante la adquisición de sistemas con licencias	15,00	Informes y facturas	3	3	3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	15,00	Solicitudes por correo	100	75,00	4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	10,00	Informes y facturas	100	100,00	5	El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico certificado.	10,00	Informes y facturas	3		6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	15,00	Informes y facturas	100	80	7	Transparencia la información de la LOTAP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	15,00	Página web	12	10	100,00						Avance financiero		Presupuesto	Reformado	Reautorizado	GAD MPM	99.200,00	-	-	1.583,33
Nivel de avance programático			Indicador																																																																							
Ítem	Meta	Progr. %	Unidad	Meta	Avance																																																																					
1	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2019	20,00	Facturas	12	10																																																																					
2	Garantizar la correcta aplicación de las leyes, normativas y reglamentos ecuatorianos en los procesos legales y la ejecución correcta de los procesos financieros, administrativos que realice el GAD mediante la adquisición de sistemas con licencias	15,00	Informes y facturas	3	3																																																																					
3	Garantizar el correcto funcionamiento del parque tecnológico del GAD Municipal	15,00	Solicitudes por correo	100	75,00																																																																					
4	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	10,00	Informes y facturas	100	100,00																																																																					
5	El GAD MPM cuente con el Sistema eléctrico certificado.	10,00	Informes y facturas	3																																																																						
6	Garantizar la operatividad de todos los equipos de impresión del GAD.	15,00	Informes y facturas	100	80																																																																					
7	Transparencia la información de la LOTAP a través de la página Web Municipal del GAD MPM	15,00	Página web	12	10																																																																					
100,00																																																																										
Avance financiero		Presupuesto	Reformado	Reautorizado																																																																						
GAD MPM	99.200,00	-	-	1.583,33																																																																						
Nivel de avance:	54,67	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>77,42</td><td>1.583,33</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>18,38</td><td>3.166,66</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>28,85</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>45,52</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>51,86</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>57,93</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>62,67</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>63,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>70,75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>77,42</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	77,42	1.583,33	Febrero	18,38	3.166,66	Marzo	28,85	-	Abril	45,52	-	Mayo	51,86	-	Junio	57,93	-	Julio	62,67	-	Agosto	63,00	-	Septiembre	70,75	-	Octubre	77,42	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-																															
Mes	Programático	Financiero																																																																								
Enero	77,42	1.583,33																																																																								
Febrero	18,38	3.166,66																																																																								
Marzo	28,85	-																																																																								
Abril	45,52	-																																																																								
Mayo	51,86	-																																																																								
Junio	57,93	-																																																																								
Julio	62,67	-																																																																								
Agosto	63,00	-																																																																								
Septiembre	70,75	-																																																																								
Octubre	77,42	-																																																																								
Noviembre	-	-																																																																								
Diciembre	-	-																																																																								
Resumen mensual:	54,67	Actualizado por:	Fecha:																																																																							
Enero, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. Desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las TIC 2019. Se gestiona el proceso de adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo Se gestiona el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. <p>Problemas y soluciones implementadas: Ninguna.</p>	Ing. Willan Cuelchi Técnico de Sistemas Informáticos	31/01/2019																																																																							
Febrero, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Pedro Moncayo 2019. Se concluyó la adquisición de la licencia de uso del sistema contable financiero Olympo Se concluyó el proceso de adquisición de 140 licencias de antivirus. Se encuentra gestionando el proceso de adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador. Se está gestionando el proceso de mantenimiento correctivo de equipos tecnológicos del GAD. <p>Problemas y soluciones implementadas: Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este periodo 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.</p>	Ing. Willan Cuelchi Técnico de Sistemas Informáticos	28/02/2019																																																																							
Marzo, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Planificación de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. Se gestionó la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. Se gestionó el pago por la adquisición de licencia de uso del sistema de información de consulta e investigación legal del Ecuador. <p>Problemas y soluciones implementadas: Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este periodo 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.</p>	Ing. Willan Cuelchi Técnico de Sistemas Informáticos	31/03/2019																																																																							
Abril, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. Se gestionó el pago por la adquisición de toners para los equipos de impresión del GAD. Se gestionó la adquisición de respuestas y accesorios tecnológicos. <p>Problemas y soluciones implementadas: Ciertas actividades y requerimientos necesarios no se pueden ejecutar en razón de que para este periodo 2019 se tiene que manejar con presupuesto prorrogado, tampoco se puede realizar reformas de POA y PAC ni de Presupuestos. La solución es esperar hasta el mes de mayo.</p>	Ing. Willan Cuelchi Técnico de Sistemas Informáticos	30/04/2019																																																																							
Mayo, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Se suspende con el SOE ejecutado el plan de mantenimiento preventivo de las TIC 2019. Se suspende el proceso de adquisición de respuestas y accesorios tecnológicos. <p>Problemas y soluciones implementadas: Se suspende la ejecución de mantenimiento preventivo, dicha actividad se la estaba realizando con el apoyo de estudiantes que se encontraban realizando las pasantías en el área de Sistemas para el estado para temas de estudio se suspende dicha actividad a fin de reorganizar el calendario. De igual forma se suspende la adquisición de respuestas y accesorios tecnológicos por la transición de autoridades.</p>	Ing. Willan Cuelchi Técnico de Sistemas Informáticos	31/05/2019																																																																							
Junio, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Se gestiona el proceso de adquisición de un dominio de internet para el GAD. El contrato de soporte y asistencia técnica de parte de protecolecta concluye la vigencia el 30 de junio del 2019. <p>Problemas y soluciones implementadas: No consta el POA tampoco en el Pac la adquisición del dominio de internet, por el tema de presupuesto y PAI prorrogado.</p>	Ing. Willan Cuelchi Técnico de Sistemas Informáticos	30/06/2019																																																																							
Julio, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Dominio pedromoncayo.gob.ec renovado para 1 año. Se reformo PAC, PAI y POA para el tercer y cuarto cuatrimestre del año 2019. Se actualiza Plan de Servicios, Contingencia y Modernización Tecnológica del GAD Pedro Moncayo del área de informática para el tercer y cuarto cuatrimestre del 2019. <p>Problemas y soluciones implementadas: No se puede ejecutar las actividades programadas mientras no se facilite el presupuesto aprobado.</p>	Ing. Willan Cuelchi Monteros Analista de Informática	31/07/2019																																																																							
Agosto, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Contrato servicio de mantenimiento de equipos informáticos del GAD. <p>Problemas y soluciones implementadas: No se puede ejecutar las actividades programadas mientras no se facilite el presupuesto aprobado.</p>	Ing. Willan Cuelchi Monteros Analista de Informática	31/08/2019																																																																							
Septiembre, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Proceso adquisición de suministros de tóner para las impresoras del GAD. Desarrollo del sistema para elección reñe del cantón Pedro Moncayo 2019. Planificación desarrollo sistema de gestión documental para el GAD. <p>Problemas y soluciones implementadas: Ninguna.</p>	Ing. Willan Cuelchi Monteros Analista de Informática	30/09/2019																																																																							
Octubre, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal. Facilitar el soporte técnico para mantener los equipos tecnológicos operativos y funcionando correctamente. Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAP. Proceso adquisición de suministros de tóner para las impresoras del GAD. Implementación del sistema para la gestión documental del GAD - Fase de desarrollo. Implementación del sistema para la validación de planillo ISS - Fase de desarrollo. Implementación sistema SIGID en coordinación con AME y ACSA - Fase de ingreso de información, perfiles. Proceso adquisición de hosting para el GAD de Pedro Moncayo. Proceso adquisición de respuestas y accesorios. Proceso adquisición de partes y repuestos. Facilitando información y registros para la nueva valoración del catastro urbano. Reforma del POA y PAC y presupuesto. <p>Problemas y soluciones implementadas: Proceso para la adquisición de suministros de tóner para las impresoras del GAD, fue anulado por recurrencia del mismo proyecto, se ha retomado el proceso a fin de justificar y adquirir los toners.</p>	Ing. Willan Cuelchi Monteros Analista de Informática	31/10/2019																																																																							