



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO
Medio y Surco



Programa FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2019


Proyecto Juventud Nueva Forjando Sueños

Descripción del proyecto	Contribuir en el proceso de formación organizativo y participativo, fortaleciendo las capacidades y habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo y cultural del cantón.	Objetivos
		OE1: Propiciar un acercamiento a los y las adolescentes y jóvenes con reuniones sobre temas de su interés, mostrándoles que sus particularidades solo van a ser tomadas en cuenta mediante una organización estructurada y actoría social dentro de cada una de sus parroquias como Red Juvenil Cantonal.
		OE2: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con herramientas y técnicas de Gestión Administrativa y Cultural para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.
		OE3. Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programático			Ejecución				
Detalle	Medio de verif.	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Contratación de 1 Técnico de Niñez, Adolescencia y Juventud	20,00	Meses	12	8	x	03/04/2019
2	Contratación de 2 Promotores Sociales y cumplimiento laboral	20,00	Meses	12	6	x	30/06/2019
3	Capacitaciones ENES-Ser Bachiller	10,00	Jornada	2	1	x	30/06/2019
4	Adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de terapias ocupacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	10,00	Porcentaje	100			
5	Capacitación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en talleres de: Refuerzo Educativo, Danza-Teatro, Productos con material reciclado, Gastronomía, Artes y Oficios.	20,00	Taller	12	8	x	31/08/2019
6	Organización y ejecución de 3 eventos sociales y culturales: II Encuentro Multidisciplinario "WARMI KAY"; Celebración del día Internacional de la Juventud; y, IV Encuentro de Expresiones Juveniles	12,00	Evento	3	1	x	31/05/2019
7	Contratación de servicio de transporte para la movilización de adolescentes y jóvenes a excursión pedagógica.	3,00	Transporte	2	1	X	31/08/2019
8	Informes Técnicos de avance y final de gestión	5,00	Unidad	13	7	x	31/08/2019
Avance financiero		Codificado					
		Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD PM		43.556,44			-		23.702,16

Nivel de avance: 51,23



Mes	Programático	Financiero
Enero	6,67	2.962,77
Febrero	13,33	2.962,77
Marzo	20,00	2.962,77
Abril	26,67	2.962,77
Mayo	31,50	2.962,77
Junio	36,31	2.962,77
Julio	43,96	2.962,77
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo: Actualizado por: Fecha:

Enero, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Proyecto de la UNAJ valorado para su ejecución. 2). Capacitaciones Ser Bachiller culminó su 6ta fase, periodo octubre 2018 - enero 2019. 3). Creado CAES en la parroquia de Tabacundo. 4) Ejecución taller de belleza y asesoría de imagen 5) Creado taller de dibujo y pintura Cochaspí 6) Creado Taller de música- guitarra en Infocentro Tabacundo 7) Culminación taller de Cuero en Picalquí 8) Creado taller de bisutería en Malchinguí 9) Creado taller de aprendizajes con manualidades con estudiantes bachillerato Intensivo 10) Capacitación Plan de Vida a jóvenes de 2dos y 3ros bachillerato como parte del proyecto ENES. 11) Reuniones interinstitucionales para promover capacitaciones en diferentes esferas productivas y educativas 12). Ejecución de Taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	01/02/2019
<p>Problemas y soluciones implemetadas: Movilización que trasporta a capacitadores y beneficiarios se encuentra en mal estado, dificultando resultados e imagen institucional</p>			
Febrero, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Creado 2 CAES para refuerzo educativo 2). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 3). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 4) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. 5). Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 6). Ejecución de talleres productivos en Tocachi. 7). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochaspí 8). Organización de logística para apertura formación SER BACHILLER 2019 9). Talleres de refuerzo académico en estudiante BI en Tabacundo 10). Ejecución de talleres de música y guitarra 11) Participación y preparación para ser parte de eventos festivos cantonales y de fechas conmemorativas de las parroquias de Pedro Moncayo. 12). Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabacundo (sala de talleres). 	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/02/2019
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>			
Marzo, 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 2). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen. 4). Ejecución de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 5). Ejecución de talleres productivos en Tocachi. 6). Ejecución de talleres de pintura y Dibujo en Cochaspí 7). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 8). Talleres de refuerzo académico en estudiante BI en Tabacundo 9). Ejecución de talleres de música y guitarra 10). Mantenimiento de las instalaciones del Centro Tecnológico Tabacundo (sala de talleres). 	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	28/03/2019
<p>Problemas y soluciones implemetadas: Nada en la particular</p>			
Abril 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Ejecución de taller de Productos elaborados con material reciclado en Infocentro y Mercado y Sumahuasi) en la parroquia de Tabacundo. 2). Ejecución de taller de Danza-Teatro con niños, niñas, Adolescentes y Jóvenes. 3) Ejecución de taller de Belleza y asesoría de imagen, fase avanzada de cara al cierre. 4). Finalización de talleres productivos en la parroquia de Malchinguí 5). Finalización de talleres productivos en Tocachi. 6). Finalización de talleres de pintura y Dibujo en Cochaspí 7). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 8). Realización de documentación para cierre del proyecto Forjando Sueños dentro de la actual administración 	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/04/2019
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>			
Mayo 2019:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Ejecución de taller de destrezas menores con niños y niñas en el INFOCENTRO 2) Finalización taller de Belleza y Colorimetría 3). Continuidad de la formación SER BACHILLER 2019 4) Preparativos para finalización talleres Preuniversitarios ENES 5). Difusión de talleres ocupacionales a ciudadanía infantil y jóvenes adolescentes 	Luis Herrera TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/05/2019
<p>Problemas y soluciones implemetadas:</p>			

Junio 2019:	<u>Avances:</u> 1. Reunión con fundacion comandos de dios para ejecucion de nuevos talleres 2. reunión con representantes de la Universidad Central de Ecuador para vinculacion comunitaria (facultad de ingeniería ciencias físicas y matemáticas) 3. planificación de nuevas actividades para niños (ceramica, trabajos en fómix, lana.)	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	30/06/2019
Problemas y soluciones implemetadas: 1) N/A			
Agosto 2019:	<u>Avances:</u> 1. Reunión con fundacion comandos de dios para ejecucion de nuevos talleres 2. reunión con representantes de la Universidad Central de Ecuador para vinculacion comunitaria (facultad de ingeniería ciencias físicas y matemáticas) 3. planificación de nuevas actividades para niños (ceramica, trabajos en fómix, lana.) 4.- planificación para quiero ser bachller (ENES) 5.- socializacion y perfoneo de proyecto QUIERO SER BACHILLER.	Stalin Cuzco TÉCNICO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	31/08/2019
Problemas y soluciones implemetadas: 1) N/A			