


Programa	Pedro Moncayo Jardín del Buen Vivir	
Meta del PDOT	Al 2019 se implementa al 100% el comité de turismo del cantón Pedro Moncayo. Incrementa el 15% de visitas de turistas a circuitos y rutas cantonales al 2019. Al 2019, se incrementa en un 5% los circuitos y rutas turísticas cantonales	
Proyecto	Corredor Turístico Pedro Moncayo	
Descripción del proyecto	El proyecto se encuentra direccionado a convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico por ello contiene varios componentes que intervienen exclusivamente con el área turística mismos que se encuentran encaminados de forma lineal cuyo unico objetivo es cumplir las metas y propósitos para convertir a Pedro Moncayo en un destino turístico	
	Objetivo:	
	OE1. Desarrollar actividades de fomento turístico del cantón Pedro Moncayo	
	OE2. Posicionar al Cantón Pedro Moncayo como un destino turístico.	
	OE3. Implementar el plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo	


Seguimiento		Evaluación de resultados							
		Resultados esperados			Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño del proyecto	Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	5,00	Unidad	100	70	x	30/04/2020	
2	Administración, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura turística de las Lagunas de Mojanda	Proyecto, informe, fotografías, factura, TDR	10,00	Unidad	100	50	x	30/04/2020	
3	Dotación de mobiliario de las cabañas ubicadas en las Lagunas de Mojanda	Proyecto, informe, fotografías, factura,	5,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2020	
4	Implementación de un centro de información turístico y señalética en el Cantón Pedro Moncayo	Informes, fotografías, factura	10,00	Porcentaje	100	20			
5	Promoción turística: publicidad impresa.	Informes, material publicitario	5,00	Porcentaje	100	20	x	30/04/2020	
6	Catastro turístico actualizado del Cantón Pedro Moncayo.	Base de datos turísticos, fichas actualizadas	5,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2020	
7	Sistematización del registro de visitantes nacionales y extranjeros que visitan los principales atractivos turístico del cantón Pedro Moncayo.	Base de datos turísticos, registros escaneados	5,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2020	
8	Diseño y aplicación de la Ordenanza que permita la emisión y cobro de la Licencia Unica de Funcionamiento Turístico	Licencia Turística	8,00	Porcentaje	100	30	x	30/04/2020	
9	Implementación de 1 ruta turística madre en el cantón Pedro Moncayo y al menos 3 subrutas en las parroquias	Proyecto, informes, fotografías	5,00	Unidad	4	1	x	30/04/2020	
10	Actualización del inventario de bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo actualizado.	Base de datos turísticos, fichas de bienes patrimoniales	5,00	Porcentaje	100	10	x	30/04/2020	
11	Implementación del plan de capacitación en temas turísticos	plan informes registros fotografías	5,00	Unidad	5	1	x	30/04/2020	
12	Implementación de talleres de socialización de la normativa y procedimientos inherentes a los bienes patrimoniales del CPM	Informes, fotografías, registro de asistencia	5,00	Unidad	5			30/04/2020	
13	Implementación de un evento Turístico en el Cantón Pedro Moncayo	Informes, fotografías, registro de asistencia	5,00	Unidad	100	50	x	30/04/2020	
14	Implementación del plan de protección y rehabilitación de los bienes patrimoniales del cantón Pedro Moncayo	plan informes registros fotografías	10,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2020	
14	Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón Pedro Moncayo	plan	10,00	Porcentaje	100	25	x	30/04/2020	
15	Informes de avances y fin de gestión del proyecto - LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	13	4	x	30/04/2020	
Avance financiero		Codificado							
GAD PM		Inicial	31.000,00	Reforma		Ejecutado		-	



Mes	Programático	Financiero
Enero	14,76	-
Febrero	17,57	-
Marzo	26,61	-
Abril	29,27	-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-
Noviembre		-
Diciembre		-


Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Cicleando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES Se ha realizado 2 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo Se ha realizado una capacitación turística con tres temáticas Atención al cliente-Trabajo en equipo e información turística Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales del Cantón Pedro Moncayo. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación de turismo con el fin de tomar datos georeferenciales de los recursos y atractivos de las diferentes parroquias del Cantón. 	Mery Espinosa Técnico de Turismo	31/01/2020

	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Falta de movilización municipal (No hay transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)		
Febrero, 2020	<u>Avances:</u> 1. Se está trabajando en la implementación de una ruta madre Eco-Ruta Ciclando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón 2. Se elaboró el 100% del proyecto de turismo basado en el formato de SEMPLADES 3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos al 100% 4. Se ha realizado 4 reuniones de trabajo tanto con el MINTUR-Juntas Parroquiales- Corporación de Turismo 5. fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guía con estudiantes de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM 6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 7. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales correspondiente al mes de febrero del Cantón Pedro Moncayo. 8. Salidas de Campo con actores turísticos del MINTUR-Juntas Parroquiales y Corporación con el fin de potenciar el turismo 9. Se ha diagnosticado turísticamente a las parroquias La Esperanza y Tupigachi con el fin de establecer el estado del área turística en cada territorio 10. se ha estructurado las fichas de levantamiento de recursos y atractivos turísticos de las Parroquias La Esperanza y Tupigachi 11. Se ha realizado conjuntamente con la Dirección de Planificación Territorial, la inspección a la infraestructura turística del Complejo Lacustre Mojanda con la finalidad de establecer puntos de intervención, materiales y monto total del proyecto.	Mery Espinosa Técnico de Turismo	29/02/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Falta de movilización municipal (No hay transporte para los diferentes trabajos planificados en el área turística)		
Marzo, 2020	<u>Avances:</u> 1. Informe Eco-Ruta Ciclando por Pedro Moncayo y en las subrutas internas de las parroquias del cantón remitidas al MINTUR para su corrección 2. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de Mantenimiento y rehabilitación del complejo lacustre Mojanda 3. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratación de transporte hacia el complejo Mojanda del personal técnico de la Unidad de Turismo y Patrimonio 4. Borrador de Ordenanza LUAF, que permite el cobro de tasa por la expedición de la Licencia Única de Funcionamiento Turístico 5. Fomento del turismo en el Complejo Lacustre Mojanda, con información turística, guía con estudiantes de la UCE vinculación con la Sociedad y acompañamiento técnico de personal del GADPM 6. Se ha elaborado el proyecto Pedro Moncayo Patrimonio Cultural 7. Se ha elaborado los TDR, de los requerimientos de contratación de organización y promoción del evento turístico con el fin de realizar al sombrero de paja toquilla 8. Actualización de la base de datos de ingreso de visitantes tanto Nacionales como extranjeros a los principales atractivos potenciales correspondiente al mes de marzo del Cantón Pedro Moncayo. 9. Monitoreo de Complejo Lacustre Mojanda, 10. Avance del 20% del Plan de protección y rehabilitación patrimonial 11. Levantamiento de fichas de infraestructura por parroquia, 12. Elaboración primera etapa del Plan de Desarrollo Turístico Cantonal	Mery Espinosa Técnico de Turismo	31/03/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. No se ha cumplido al 100% en las metas programadas para el mes de marzo debido a la Emergencia Sanitaria por la cual se encuentra a travessando el Ecuador, lo que a dificultado el avance, se necesita la interrelación con las demás direcciones		
Abril, 2020	<u>Avances:</u> 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Mery Espinosa Técnica de Turismo	30/04/2020
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> 1. 2.		
ANEXO FOTOGRÁFICO			
Fotografía 1.		Fotografía 2.	



Fotografía 3.

Fotografía 4.



Fotografía 5.

Fotografía 6.