

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2020

Proyecto	Programa de Atención Integral a Grupos Prioritarios y personas en situación de riesgo.		
Proyecto	Apoyo y Custodia Familiar		
Meta del PDOT	Al 2020, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.		
Descripción del proyecto	El GAD Municipal Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecutan el proyecto "Apoyo y Custodia Familiar" beneficiando a 30 niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar.	Objetivos	OE1. Promover condiciones de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente con el fomento de la co-responsabilidad familiar y comunitaria. OE2. Establecer un mecanismo sólido para prevenir la separación innecesaria del niño, niña o adolescente de su familia biológica nuclear. OE3. Fortalecer vínculos familiares, con la intervención de un equipo multidisciplinario que implementará acciones de carácter psico social así como activación y fortalecimiento de redes de apoyo formales e informales. OE4. Atender a niños, niñas o adolescentes que necesitan el cuidado de su familia ampliada hasta el cuarto grado de consanguinidad por encontrarse uno o ambos padres imposibilitados temporalmente para su cuidado. OE5. Garantizar la atención, protección integral y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes privados de su medio familiar.

HITOS DEL PROYECTO					Ejecución					
Para avance programático										
Detalle		Medio de verif.	Pond. %		Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño y aprobación del proyecto para convenio interinstitucional MIES, GAD Pedro Moncayo.	Proyecto	5,00		Proyecto	1	1	x	29/02/2020	
2	Gestión de suscripción del convenio interinstitucional MIES - GAD MPM	Convenio	5,00		Convenio	1	1	x	31/03/2020	
3	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una coordinadora	Contrato	5,00		Persona	1	1	x	31/10/2020	
4	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una Psicóloga	Contrato	5,00		Persona	1	1	x	31/08/2020	
5	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una Trabajadora Social	Contrato	5,00		Persona	1	1	x	31/08/2020	
6	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de una Facilitadora Familiar	Contrato	5,00		Persona	1	1	x	31/08/2020	
7	Facilitación de atención, protección integral y restitución de derechos de niños, niñas, adolescentes privados de su medio familiar	informes y resoluciones	30,00		Porcentaje	150	146	x	31/12/2020	
8	Facilitación de asistencia real de niños, niñas, adolescentes privados de su medio familiar	Informes	10,00		Usuarios	150	146	x	31/12/2020	
9	Gestión del proceso de facilitación del servicio de movilización para el personal del proyecto	Factura, Hoja de ruta	5,00		Porcentaje	100	80	x	31/12/2020	
10	Gestión del proceso de adquisición de alimentos para usuarios del proyecto	Fotografías, acta entrega recepción, factura	10,00		Evento	1	1	x	31/10/2020	
11	Gestión del proceso de adquisición de material de aseo para usuarios del proyecto.	Fotografías, acta entrega recepción, factura	5,00		Evento	1	1	x	31/12/2020	
12	Gestión del proceso de adquisición de prendas de vestir para usuarios del proyecto.	Fotografías, acta entrega recepción, factura	5,00		Evento	1	1	x	31/12/2020	
13	Informes de avance y fin de gestión del proyecto (MIES-LOTAIP)	Fotografías, informes, factura	5,00		Informes	12	12	x	31/12/2020	
Avance financiero					Codificado					
					Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM					33.311,22				15.644,74	

Nivel de avance:	75,64 %	
Mes	Programático	Financiero
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		33,63 1.858,98
Septiembre		45,55 2.144,98
Octubre		62,10 3.333,76
Noviembre		70,52 4.116,40
Diciembre		87,93 4.190,62

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Agosto, 2020: Avances: 1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos. 2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos. 3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los expedientes que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar. 4. Gestión y entrega de plántulas para huertos agroecológicos a las familias del proyecto de Apoyo y Custodia Familiar. 5. Salida a territorio para ubicación del domicilio y presentación del equipo técnico. 6. Videoconferencia - Taller de derivación consumo de sustancias. 7. Reunión con la junta Cantonal y coordinadora para análisis de casos de posibles usuarios para el proyecto de Apoyo y Custodia Familiar. Problemas y soluciones implementadas: 1. No Aplica	Elvis Nicolalde Analista Encargado de Apoyo Familiar y Custodia Familiar	31/08/2020

Septiembre, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión con el equipo técnico de la Unida Judicial Multicompetente, para realizar el análisis de casos. 2. Reunión en la Fiscalía para revisión de la situación legal de casos. 3. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de medidas en los expedientes que se encuentran dentro de la modalidad de Custodia Familiar. 4. Gestión y entrega de kits escolares a las familias dentro de las modalidades. 5. Participación en el taller de "Parentalidades Positivas". 6. Reunión con la JCPDNA-PM para remisión de casos y análisis de los mismos dentro del proyecto. 7. En coordinación con el Teniente Político de la parroquia de Malchingui se realizó la gestión para la instalación del servicio de luz eléctrica. 8. Elaboración Matriz DECE instituciones educativas a las que pertenecen los usuarios de las modalidades de Apoyo y Custodia Familiar. 9. Elaboración de matriz de redes institucionales de apoyo locales dentro las diferentes parroquias del cantón. 10. Visita a la Dirección de Desarrollo Comunitario del Gad Municipal de Pedro Moncayo con el fin de solicitar información para activar las nuevas redes de apoyo en beneficio de las familias. 11. Réplica y redacción del Taller Parentalidades Positivas. 12. Redacción de informes psicosociales de seguimiento, área de psicología. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad en movilización para realizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar. 	Elvis Nicolalde Analista Encargado de Apoyo Familiar y Custodia Familiar	30/09/2020
Octubre, 2020:	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión con la Teniente Político de Malchingui, para dar continuidad al proceso de instalación de luz eléctrica (2 usuarios). 2. Reunión con la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Pedro Moncayo, revisión de cambios de medida medidas en las familias Velastegui Yugsi, Guachala Pinarjota, Cuaspuñ Cabascango, Cacungo De La Torre (4 usuarios). 3. Aplicación de la Ficha socioeconómica a las familias de la modalidad de custodia familiar. (15 usuario) 4. Elaboración de kits alimenticios para entregar a las familias dentro de la modalidad de custodia familiar 5. Entrega de Kits de alimentos (bono de apoyo de subsistencia) a las familias que se encuentran dentro de la modalidad de custodia familiar (13 usuario) 6. Elaboración de genogramas actualizados (30 usuarios) 7. Envío de informe a la JCPD-PM para remisión de casos a razón de territorio (2 usuarios) 8. Visita domiciliaria para ampliación de la información, familia Espín Lema (1 usuario) 9. Gestión y obtención de cédulas de ciudadanía de los hermanos Castillo Quilumbaquín mediante oficios (5 usuarios) 10. En coordinación con el MSP se realizó el agendamiento de turnos para Medicina General para atención médica a los usuarios. (13 usuarios). 11. Se realizó vistas domiciliarias a las familias para el seguimiento académico. 12. Redacción informes: psicosocial, de seguimiento de varias familias del proyecto 13. Se realizó vistas domiciliarias a las familias para el seguimiento académico. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad en movilización para realizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar. 	Juana Guasgua Analista 2 de Protección Especial	31/10/2020
Noviembre, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activación de redes de apoyo (30 usuarios). 2. Visitas domiciliarias para ampliación de información y seguimiento académico, psicológico y social de usuarios. 3. Talleres "Mi cuerpo está cambiando" para identificar ciertos cambios físicos y emocionales normales que experimentan tanto los niños como las niñas durante la pubertad.(3 usuarios). 4. Gestión para agendamiento de turnos en el MSP para Medicina General y Laboratorio. 5. Reunión con Directora de UEF Mercedes Castro. 6. Recopilación de registro de firmas para continuar gestión de energía eléctrica a la familia Cedeño Cagua de Malchingui. 7. Planificación de seguimiento del entorno educativo de la Familia Coro Cuzco. 8. Visita domiciliaria para Desarrollo de Junta Familiar (2 usuarios). 9. Gestión y obtención de cédulas de ciudadanía de los hermanos Cedeño Cagua. 10. Reuniones con JCPDNA-PM para análisis de casos. 11. Reunión con equipo técnico para análisis de casos y planificaciones semanales. 12. Redacción de Proyecto Global de Familia Pinarjota Pinarjota. 13. Envío de Proyectos Globales de Familia JCPD-PM (27 usuarios). 14. Evaluación para la planificación de tareas dirigidas (2 usuarios). 15. Se aplicó cartografía para identificar ambiente del entorno familiar (16 usuarios). 16. Llamadas telefónicas para seguimiento a usuarios. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad en movilización para realizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar. 	Juana Guasgua Coordinadora	30/11/2020
Diciembre, 2020	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activación de redes de apoyo (30 usuarios). 2. Reuniones con la JCPDNA-PM para análisis de casos dentro de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar y salida de los mismos del sistema SIMIES (30 usuarios) 3. Visitas domiciliarias para seguimiento, área psicología (30 usuarios). 4. Recepción y revisión de los Informes Académicos de los usuarios del Proyecto de la modalidad de Apoyo y Custodia Familiar. . 5. Revisión, actualización y redacción de Fichas de seguimiento área de Trabajo Social modalidad Custodia Familiar. 6. Reunión Trámite instalación eléctrica (EMELNORTE MATRIZ IBARRA), Caso Cedeño Cagua. 7. Anexo de documentación a expedientes administrativos área de Trabajo Social. 8. Visita domiciliaria para Desarrollo de Junta Familiar (2 usuarios). 9. En coordinación con el MSP se realizó el seguimiento a las atenciones médicas, con el fin de determinar el estado de salud y facilitar el tratamiento y cuidados necesarios. 10. Se impartió los Talleres "Mi Cuerpo está Cambiando" Tipos de Violencia y "actividades lúdicas y matricidad" 11. Reunión virtual con la analista distrital, la coordinadora y el equipo técnico para análisis de casos críticos (13 usuarios) 12. Elaboración de mapas de actores de las familias dentro de las modalidades de Apoyo Familiar y Custodia Familiar 13. Elaboración de kits de alimentos y de aseo para el Agasajo Navideño de las niñas, niños y adolescentes dentro de las modalidades. 14. Agasajo navideño usuarios del proyecto de la modalidad de Apoyo y Custodia Familiar. 15. Llamadas telefónicas para seguimiento a usuarios. <p>Problemas y soluciones implementadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dificultad en movilización para realizar las visitas a los usuarios del proyecto Apoyo Familiar y Custodia Familiar. 	Juana Guasgua Coordinadora	31/12/2020



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5.



Fotografía 6.