


<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir		
<b>Meta del PDOT</b>	Implementa en un 100% el proceso de innovación y fortalecimiento institucional del GAD Municipal de Pedro Moncayo al 2019		
<b>Plan</b>	Plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.		
<b>Descripción del plan</b>	La ejecución de este plan contribuye a que todos los servicios que se encuentran enmarcados dentro de la Plataforma Tecnológica Municipal tanto en hardware como software brinden un continuo funcionamiento, permitiendo que todos los servicios y sistemas estén disponibles de forma ininterrumpida y de esta forma llevar a cabo con normalidad las actividades diarias de los funcionarios que laboran en las oficinas así como también de las entidades adscritas al GAD		<b>Objetivos</b>
	OE1: Desarrollar los componentes del Plan Tecnológico del GAD Municipal de Pedro Moncayo para garantizar un eficiente servicio a la ciudadanía.		
	OE2: Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos y paquetes informáticos del GAD Municipal durante todo el año 2020.		
	OE3: Garantizar la operatividad y el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica del GAD Municipal.		
		OE4: Complementar el sistema de cableado estructurado de datos y eléctrico del GAD a fin de garantizar el acceso a todos los servicios y sistemas tecnológicos.	

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO					
Para avance programático					Ejecución					
Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño del Plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo	Plan		10,00	Unidad	1	1	x	29/02/2020	
2	Garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos durante el año 2020	Facturas mensuales.		10,00	factura/mes	12	12	x	31/12/2020	
3	Garantizar rendimiento de computadores personales y servidores de aplicaciones protegidos con antivirus, la seguridad informática interna del GAD con Firewall, contar con el hosting para los servicios y sistemas, disponer del dominio pedromoncayo.gob.ec los mismos que servirán como herramienta de apoyo en la gestión municipal financiera, administrativa, legal que realiza el GAD, mediante la contratación de estos sistemas y servicios con las licencias respectivas durante el año 2020.	Informes, actas y facturas.		10,00	licencias	4	4	x	31/12/2020	
4	Garantizar el correcto funcionamiento del sistema de comunicaciones (telefonía). Datacenter creste las	Informes, actas y facturas.		15,00	Porcentaje	3	1,50		30/11/2020	
5	Instalar el cableado estructurado de datos en el GAD a fin de garantizar la eficiencia de los servicios tecnológicos	Contrato, Informes, actas y facturas.		10,00	Porcentaje	100	-		30/11/2020	
6	Garantizar la disponibilidad de datos tanto del catastro y contable - financiero del GAD en servidores virtuales privados	Contrato, Informes, actas y facturas.		15,00	Respaldo/mensual	12	12	x	31/12/2020	
7	Garantizar que los equipos tecnológicos del GAD estén operativos y funcionando correctamente.	Solicitudes mediante memorando y correo		15,00	Porcentaje	100	100,00	x	31/12/2020	
8	Transparentar la información de la LOTAIP a través de la página Web Municipal del GAD MPM.	Página web institucional.		10,00	publicación/mes	12	12	x	31/12/2020	
9	Informe mensual del avance de las actividades y fin de gestión del proyecto LOTAIP	Informes, archivo fotográfico		5,00	Unidad	12	12	x	31/12/2020	
<b>Avance financiero</b>					<b>Codificado</b>					
					<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>	
GAD PM					111.517,15		-		26.783,16	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>64,96 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	3,94	1.583,33
		Febrero	18,12	1.583,33
		Marzo	23,60	9.367,33
		Abril	30,56	1.583,33
		Mayo	36,26	1.583,23
		Junio	43,00	1.583,23
		Julio	48,61	1.583,23
		Agosto	53,58	1.583,23
		Septiembre	68,75	1.583,23
		Octubre	72,08	1.583,23
		Noviembre	79,19	1.583,23
		Diciembre	82,50	1.583,23

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes enero.</li> <li>4). Desarrollo del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Actualización y desarrollo del POA y PAI para el año 2020.</li> <li>6). Gestión del proceso para la adquisición de licencias de antivirus.</li> <li>7). Gestión del proceso para la adquisición de licencias de Firewall.</li> <li>8). Apoyo técnico en la migración sistema contable - financiero.</li> <li>9). Apoyo en la emisión de títulos de impuestos prediales para el año 2020.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>- Retraso en la asignación de presupuesto de forma definitiva en función a las competencias de acuerdo al Rediseño de la Estructura Institucional y Reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo.</p> <p>- Los respaldos de datos tanto del catastro así como contable - financiero se los realiza de forma interna en dispositivos de almacenamiento, mientras se realiza el proceso de contratación de VPS.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/01/2020
Febrero, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes febrero.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Ejecución del POA año 2020.</li> <li>6). Gestión del proceso para la adquisición de licencias de antivirus.</li> <li>7). Gestión con el proveedor adjudicado para la activación de la licencia de Firewall.</li> <li>8). Apoyo técnico en la elaboración del informe de necesidad sistema contable - financiero.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>Demora en disponer de las tres cotizaciones para la adquisición de antivirus.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	29/02/2020

Marzo, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes marzo.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Ejecución del POA año 2020.</li> <li>6). Gestión del proceso para la adquisición de licencias de antivirus.</li> <li>7). Gestión solicitud de pago de la licencia de Firewall (Fortigate 800c).</li> <li>8). Apoyo técnico en la elaboración del informe de necesidad sistema contable - financiero.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Ninguna.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/03/2020
Abril, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes abril.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Ejecución del POA año 2020.</li> <li>6). El proceso para la adquisición de licencias de antivirus no ha podido continuar por cuanto únicamente se estaba dando atención a procesos relacionados con la emergencia sanitaria covid-19.</li> <li>7). Se ha concluido con el proceso contratación del servicio la licencia de Firewall (Fortigate 800c).</li> <li>8). Apoyo técnico en la elaboración del informe de necesidad sistema contable - financiero.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> De acuerdo al comunicado de forma verbal por parte de la Unidad de Compras Públicas no se podían ejecutar procesos que no tengan relación con la emergencia sanitaria.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	30/04/2020
Mayo, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes mayo.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Ejecución del POA año 2020.</li> <li>6). El proceso para la adquisición de licencias de antivirus aún no ha podido continuar por cuanto únicamente se está dando atención a procesos relacionados con la emergencia sanitaria covid-19.</li> <li>7). Apoyo técnico en proceso de contratación del sistema administrativo contable - financiero.</li> <li>8.- Apoyo reuniones virtuales COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud y de Finanzas, Participación Ciudadana mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>9.- Apoyo técnico para la contratación del desarrollo e implementación de un sitio web para el comercio electrónico del sector florícola del cantón Pedro Moncayo.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> De acuerdo al comunicado de forma verbal por parte de la Unidad de Compras Públicas no se podían ejecutar procesos que no tengan relación con la emergencia sanitaria.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/05/2020
Junio, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes junio.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Re-planificación del POA y PAI año 2020 dentro del marco de la emergencia sanitaria y situación financiera que atraviesa el país y de manera particular los Gobiernos Autónomos Descentralizados.</li> <li>6). El proceso para la adquisición de licencias de antivirus ha retomado su proceso, se encuentra en la parte final de su implementación.</li> <li>7). Se continúa apoyando técnicamente en el proceso de implementación del sistema administrativo contable - financiero yupak.</li> <li>8.- Se continúa apoyando en reuniones virtuales COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud y de Finanzas, Participación Ciudadana mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>9.- Apoyo técnico para la contratación del desarrollo e implementación de un sitio web para el comercio electrónico del sector florícola del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>10.- Se realiza la renovación de licencia de dominio pedromoncayo.gob.ec, proceso realizado mediante el pago por caja chica.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> De acuerdo al marco de la emergencia sanitaria y situación financiera que atraviesa el país y de manera particular el GAD de Pedro Moncayo fue necesario re-planificar el POA y PAI año 2020 a fin de dar prioridad a proyectos y actividades necesarias.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador de la Unidad de Informática (Encargado)</b>	30/06/2020
Julio, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes julio.</li> <li>4). Ejecución del plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). El proceso para la adquisición de licencias de antivirus ha retomado su proceso, se encuentra en la parte final de su pago.</li> <li>6). Concluyendo el proceso de implementación del sistema administrativo contable - financiero yupak.</li> <li>7.- Se continúa apoyando en reuniones virtuales COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud y de Finanzas, Participación Ciudadana mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>8.- Apoyo técnico para la contratación del desarrollo e implementación de un sitio web para el comercio electrónico del sector florícola del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>9.- Se realiza la renovación de licencia de dominio pedromoncayo.gob.ec, proceso realizado mediante el pago por caja chica.</li> <li>10.- Se realiza la suscripción de un mes servicio de zoom pro para el GAD Pedro Moncayo.</li> </ol> <p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> De acuerdo al marco de la emergencia sanitaria y situación financiera que atraviesa el país y de manera particular el GAD de Pedro Moncayo el personal no esta labrando al 100% de forma presencial lo que se ha dado un cierto retraso en las actividades planificadas, asi como también con los proveedores no puede facilitarnos pronto las cotizaciones por cuanto no existe mercadería y los precios estan variando mucho.</p>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/07/2020
Agosto, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Garantizar la disponibilidad del internet en el GAD Municipal.</li> <li>2). Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3). Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes agosto.</li> <li>4). Reforma POA y PAI y por ende el plan de servicios, contingencia y modernización tecnológica para el GAD Pedro Moncayo año 2020.</li> <li>5). Concluido el proceso de adquisición de licencias de antivirus se ha gestionado su pago.</li> <li>6).- Se encuentra implementado el sistema administrativo, financiero - contable yupak.</li> <li>7).- Se continúa apoyando para que la gestión Municipal en el tema de reuniones del COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud, Finanzas, Participación Ciudadana, Rendición de cuentas 2019, se continúe realizando mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>8.- Inicio proceso de adquisición de toners para todas las impresoras del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>9).- Inicio proceso de Contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos informáticos del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>10.- Inicio proceso de contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicaciones inalámbricas del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> </ol>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador Unidad de Informática (Encargado)</b>	31/08/2020

<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Los proveedores no puede facilitarnos pronto las cotizaciones por cuanto no existe mercadería y los precios estan variando mucho.</p>			
Septiembre, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1).- Garantizar la disponibilidad del servicio de internet y enlace de datos en el GAD Municipal.</li> <li>2).- Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3).- Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes septiembre.</li> <li>4).- Se gestiona la Contratación de licencia para sistema de videoconferencias para el GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>5).- Se continúa apoyando para que la gestión Municipal en el tema de reuniones del COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud, Finanzas, Participación Ciudadana, Rendición de cuentas 2019, se continúe realizando mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>6).- Se adjudica la orden de compra para la adquisición de toners para todas las impresoras del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>7).- Se obtiene la orden de compra para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos informáticos del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>8).- Se continúa buscando propuestas para el proceso de contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicaciones inalámbricas del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>9).- Se inicia con el proceso para la adquisición de equipos informáticos.</li> <li>10).- Se inicia con el proceso para la adquisición de repuestos y accesorios.</li> <li>11).- Se continúa con el proceso para la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicaciones inalámbricas del GAD.</li> </ol>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Coordinador Unidad de Informática (Encargado)</b>	30/09/2020
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Existe demora para obtener las cotizaciones por cuanto no existe mercadería y los precios estan variando mucho indican los proveedores.</p>			
Octubre, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1).- Garantizar la disponibilidad del servicio de internet y enlace de datos en el GAD Municipal.</li> <li>2).- Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3).- Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes octubre.</li> <li>4).- Se concluye la gestión de la Contratación de licencia para sistema de videoconferencias para el GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>5).- Se continúa apoyando para que la gestión Municipal en el tema de reuniones del COE Cantonal, COE Provincial, Concejo Municipal, Comisión de salud, Finanzas, Participación Ciudadana, Rendición de cuentas 2019, se continúe realizando mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>6).- Se concluye el proceso de la adquisición de toners para todas las impresoras del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>7).- Se continúa con el proceso de la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos informáticos del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>8).- Se continúa buscando propuestas para el proceso de contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicaciones inalámbricas del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>9).- Se continúa con el proceso para la adquisición de equipos informáticos tanto por catálogo electrónico así como por subasta inversa.</li> <li>10).- Se continúa con el proceso para la adquisición de repuestos y accesorios.</li> <li>11).- Se inicia el proceso para el arrendamiento de web hosting para el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.</li> </ol>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Analista de Sistemas Informáticos (Encargado)</b>	31/10/2020
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Se continúa solicitando a los proveedores cotizaciones para los proyectos que se encuentran en procesos de inicio de ejecución.</p>			
Noviembre, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1).- Garantizar la disponibilidad del servicio de internet y enlace de datos en el GAD Municipal.</li> <li>2).- Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3).- Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes noviembre.</li> <li>4).- Se continúa apoyando para que la gestión Municipal en el tema de reuniones del COE Cantonal, COE Provincial, Participación Ciudadana, Avalúos y Catastros se continúe realizando mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>5).- Se continúa con el proceso de la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos informáticos del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>6).- Se continúa buscando propuestas para el proceso de contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicaciones inalámbricas del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>7).- Se continúa con el proceso para la adquisición de equipos informáticos tanto por catálogo electrónico.</li> <li>8).- Se ejecuta el proceso para la adquisición de maquinaria y equipos (Escanéres) por Ínfima Cuanfía..</li> <li>9).- Se continúa con el proceso para la adquisición de repuestos y accesorios.</li> <li>10).- Se continúa con el proceso para el arrendamiento de web hosting para el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.</li> </ol>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Analista de Sistemas Informáticos (Encargado)</b>	30/11/2020
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> Los proveedores no quieren ofrecer sus servicios o vender sus bienes al GAD y por ende no presentan cotizaciones para los proyectos que se encuentran en procesos de inicio de ejecución, esto hace que demore más del tiempo requerido para continuar con dichos procesos.</p>			
Diciembre, 2020:	<p><b>Avances:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1).- Garantizar la disponibilidad del servicio de internet y enlace de datos en el GAD Municipal.</li> <li>2).- Facilitar el soporte y asistencia técnica para mantener los equipos informáticos operativos y funcionando correctamente.</li> <li>3).- Publicación de la información pública municipal en la página web en conformidad de la LOTAIP - mes diciembre.</li> <li>4).- Se continúa apoyando para que la gestión Municipal en el tema de reuniones del COE Cantonal, COE Provincial, mediante el uso de la plataforma tecnológica zoom.</li> <li>5).- Se concluyó con el proceso de la contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos informáticos del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>6).- Se concluyó con el proceso de contratación del servicio de mantenimiento correctivo de equipos de comunicaciones inalámbricas del GAD Municipal de Pedro Moncayo.</li> <li>7).- Se concluyó con el proceso para la adquisición de equipos informáticos tanto por catálogo electrónico.</li> <li>8).- Se concluyó con el proceso para la adquisición de maquinaria y equipos (Escanéres) por Ínfima Cuanfía..</li> <li>9).- Se concluyó con el proceso para la adquisición de repuestos y accesorios.</li> <li>10).- Se concluyó con el proceso para el arrendamiento de web hosting para el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>11).- Se concluyó con la implementación del sistema informático para la gestión Documental "Quipux" para el GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo.</li> </ol>	Ing. Willian Cualchi Monteros <b>Analista de Sistemas Informáticos (Encargado)</b>	31/12/2020
<p><b>Problemas y soluciones implementadas:</b> Dificultad con los proveedores por cuanto no quieren trabajar con el GAD y por ende existía mucha demora en el envío de cotizaciones, esto ha hecho que demore más del tiempo requerido para continuar con dichos procesos. También existen procesos que no fue factible realizar este año por temas de limitación de recursos económicos en el GAD. De nuestra parte se ha tratado de dar todas las indicaciones para la emisión de dichas cotizaciones.</p>			