



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



<b>Programa</b>	Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir							
<b>Meta del PDOT</b>	Incrementar en al menos un 40% la participación social y ciudadana promedio en Asambleas Cantonales establecidas en el cantón							
<b>Proyecto</b>	Dinamización y fortalecimiento del Sistema Cantonal de Participación Ciudadana.							
<b>Descripción del proyecto</b>	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo, para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	<b>Objetivos</b>						
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana)</li> <li>2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón</li> <li>3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.</li> </ol>						
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>			
	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>					
	1	Reforma de Ordenanza de Participación Ciudadana del cantón Pedro Moncayo	Ordenanza	5,00	1	0	x	31/01/2021
	2	Gestión del proceso de Contratación pública de eventos públicos promocionales de dinamización y fortalecimiento del sistema cantonal de participación ciudadana	Términos de referencia.	5,00	6	0,5	x	31/01/2021
	3	Implementación del sistema cantonal de participación	Informes Registros de participación	5,00	100	8,33	x	31/01/2021
	4	Implementación de Asambleas Ciudadanas.	Convocatorias, actas, registros	5,00	100	8,33	x	31/01/2021
	5	Implementación del proceso de Rendición de Cuentas	Convocatorias, actas, formularios, registros	10,00	100	-		
	6	Asambleas: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto y aprobación del presupuesto 2021	Convocatorias, actas, registros, resolución de conformidad	10,00	1	0		
	7	Planificación, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe, actas	10,00	100	8,33	x	31/01/2021
	8	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Convocatorias, actas, convocatorias, registros	10,00	3	0		
	9	Actualización del Mapeo de actores cantonal	Mapeo actualizado	5,00	100	8,33	x	31/01/2021
	10	Actualización de la base de datos de barrios, comunidades y organizaciones del cantón	Base de datos	5,00	100	8,33	x	31/01/2021
	11	Proceso de socialización de inicio de obras, inauguración de obras/proyectos/Ordenanzas	Informe, invitaciones, registros	5,00	100	8,33	x	31/01/2021
	12	Implementación de capacitación a líderes/as en liderazgo y gestión comunitaria	Agenda, informe, registro	5,00	2	0		
	13	Apoyo al fortalecimiento y legalización de organizaciones de base del cantón	Informe, registro, matriz, documentos habitantes	10,00	100	8,33	x	31/01/2021
	14	Reuniones con el Consejo de Seguridad Ciudadana	Actas, registros	5,00	100	8,33	x	31/01/2021
	15	Informes de avances y evaluación del Proyecto - LOTAIP	Informes	5,00	12	1	x	31/01/2021
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>			
	GAD PM		5,500,00	-	-			
<b>Nivel de avance:</b>	<b>3,50 %</b>							
			<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>			
			Enero	5,00	-			
			Febrero	-	-			
			Marzo	-	-			
			Abril	-	-			
			Mayo	-	-			
			Junio	-	-			
			Julio	-	-			
			Agosto	-	-			
			Septiembre	-	-			
			Octubre	-	-			
			Noviembre	-	-			
			Diciembre	-	-			
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>			
Enero, 2021:	<b>Avance:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo en logística, socialización del convenio con el Gobierno Provincial de Pichincha para la Vía a Las Lagunas de Mojaná, asambleas de socialización y mesa técnica de la "ORDENANZA QUE REGULA EL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS FACILIDADES TURÍSTICAS EN LAS LAGUNAS DE MOJANDA".</li> <li>2. Inicio del proceso de contratación pública de: Eventos públicos promocionales, lencería para procesos participativos.</li> <li>3. Acercamiento con actores sociales parroquiales e institucionales para el proceso de actualización de la base de datos del cantón Pedro Moncayo.</li> <li>4. Ejecución de agendas territoriales.</li> <li>5. Proceso de actualización del mapeo de actores.</li> <li>6. Acercamiento con el MINEDU para legalización de organizaciones de base del cantón.</li> <li>7. Apoyo, convocatoria y asistencia a la sesión del Consejo de Seguridad Ciudadana.</li> <li>8. Proceso de actualización de grupos de whatsapp con líderes barriales y comunitarios de todas las parroquias para acciones en beneficio de la ciudadanía.</li> <li>9. Elaboración de actas de asambleas de procesos participativos.</li> </ol>		Margarita Ipiáles Analista 1 de Participación Ciudadana Bladimir Guasgua Técnico de Participación Ciudadana		31/01/2021			
	Problemas y soluciones implementadas: No aplica.							

