


<b>Programa</b>	Eficiencia, solidaridad e inclusión económica.
<b>Meta del PDOI</b>	Al 2017, se ha incrementado en al menos un 10% el área dedicada a producción alimentaria que genera valor agregado (lácteos, cereales, etc.)
<b>Proyecto</b>	Sistema de ferias inclusivas para la inclusión económica.

<b>Descripción del proyecto</b>	Se fortalecerá la economía familiar campesina consolidando la producción agroecológica a través de un programa de capacitación, promoviendo la autonomía social y económica de los pequeños productores/ras, fortaleciendo el Consejo Cantonal de Productores para visibilizar sobre las potencialidades reales de la agricultura familiar ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en el cantón Pedro Moncayo.
<b>Objetivos</b>	1. Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población del cantón fomentando la agroecología y sistemas locales de comercialización alternativa

<b>HITOS DEL PROYECTO</b>									
<b>Para avance programático</b>					<b>Ejecución</b>				
<b>Detalle</b>		<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
1	Diseño de proyectos.	Proyecto	15,00	Porcentaje	100				
2	Implementación de un sistema de riego y manejo de aguas en la granja experimental	Informe Archivo Fotográfico Acta	15,00	Porcentaje	100				
3	Compra y Adquisición de materiales, insumos y equipos necesarios para el Manejo y funcionamiento del semillero.	Informe Archivo Fotográfico Acta	20,00	Porcentaje	100				
4	Contratación del servicio de construcción de una pilonera de hortalizas para la entrega de plántulas	Informe Archivo Fotográfico Acta	20,00	Porcentaje	100				
5	Gestión de pago de los procesos contractuales de los requerimientos del Proyecto.	Informe Archivo Fotográfico Acta	20,00	Porcentaje	100				
6	Elaboración de informes de cumplimiento de gestión	Informes	10,00	Unidad	13	1		31/01/2021	
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>					
				<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>	
GAD PM				26.000,00				-	

<b>Nivel de avance:</b> 0,54 %																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>0,77</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	0,77	-	Febrero	-	-	Marzo	-	-	Abril	-	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	0,77	-																																						
Febrero	-	-																																						
Marzo	-	-																																						
Abril	-	-																																						
Mayo	-	-																																						
Junio	-	-																																						
Julio	-	-																																						
Agosto	-	-																																						
Septiembre	-	-																																						
Octubre	-	-																																						
Noviembre	-	-																																						
Diciembre	-	-																																						

<b>Resumen narrativo del seguimiento:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2021	<b>Avances:</b>  <b>Problemas y acciones implementadas</b>	Catalina Jiménez	31/01/2021