


<b>Programa</b>	INFRAESTRUCTURA		
<b>Proyecto</b>	Gestión y cogestión del equipamiento de educación		
<b>Meta PDOT</b>	Incrementar en al menos un 30% el número de jóvenes que participan en programas de nivelación para acceder a la educación superior, hasta el 2021		
<b>Descripción del proyecto</b>	Articulación de la gestión pública, al cumplimiento del Art. 55 del COOTAD que establece en el literal g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; ; para ello se propone los siguientes componentes de articulación: 1. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2. Mobiliarios 3. Repotenciar Infraestructura para educación Superior en el cantonal de Pedro Moncayo	<b>Objetivos</b>	
		Consolidar la construcción de políticas públicas, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, para garantizar el acceso a la educación Superior en el cantón Pedro Moncayo.	
		Fomentar el acceso Universal a la educación Superior	
		Apoyar a estudiantes de Tercer año de Bachillerato	
Implementar el servicio de infraestructura y mobiliario educativa ninez, adolescencia, jóvenes y publico en general del cantón Pedro Moncayo.			

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>									
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>					
	<b>Detalle</b>		<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(x)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Diseño del Proyecto de Infraestructura educativa 2021	Proyecto de Infraestructura	25,00	Proyecto	1				
	2	Diseño y gestión de TDR's y procesos contractuales y pago de requerimientos del proyecto	TDR'S Contratos AER Informes	20,00	Porcentaje	100				
	3	Proceso de Requerimiento de espacio para el funcionamiento de Educación Superior	Oficios Memos Informes	10,00	Porcentaje	100	5,00		31/01/2021	
	4	Elaboración de Plan de Reducción de Riesgos	Oficios Memos Informes Archivo Fotográfico	10,00	informe	1				
	5	Socialización del Proyecto de Infraestructura educativa 2021	POA Informe Registros de asistencia Registro Fotográfico	10,00	Evento	3				
	6	Implementación del Proyecto de Infraestructura Educativa 2021	Informe Registros Fotográficos Firma de Acuerdos	20,00	Porcentaje	100				
	7	Informes técnicos de avance y final de gestión del Proyecto de Infraestructura Educativa.	Informes	5,00	Unidad	13	2	x	28/02/2021	
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>						
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>			<b>Ejecutado</b>		
GAD PM	\$ 15.000,00			\$	-			\$ -		

<b>Nivel de avance:</b>	<b>0,89 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
		Enero	0,88	-
		Febrero	1,27	-
		Marzo		
		Abril		
		Mayo		
		Junio		
		Julio		
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2021:	<b>Avances:</b> 1. Se elaborado perfil de proyecto para la implementación de Educación Superior 2. Se elaboró el cronograma de actividades con la Universidad Central del Ecuador para realizar el Estudio de pertinencia educativa, para la implementación de la Educación Superior en el cantón Pedro Moncayo con la participación de las Autoridades de la UCE, señores Concejales de la Comisión de Educación y los Funcionarios de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura del GAD-Pedro Moncayo.	Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes	31/01/2021
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica			
Febrero, 2021:	<b>Avances:</b> 1. Avance de la elaboración del Proyecto "Implementación de Educación Superior en el cantón Pedro Moncayo" 2. Se elaboró una inducción-capacitación para el grupo de estudiantes que participan en el proceso del Estudio de Pertinencia Educativa Superior con estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador.	Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes	28/02/2021
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica			