


Programa del PDOT	Desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes							
Meta del PDOT	Al 2021, se habrá generado y funcionarán iniciativas de música, danza, teatro y literatura como espacios de formación, distribución y consumo de bienes y servicios culturales.							
Proyecto	Aprender Jugando							
Descripción del proyecto	Contribuir en los procesos de formación, organización y participación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el cantón Pedro Moncayo.			Objetivos				
	OE1: Fortalecer las habilidades y destrezas del pensamiento de los NNAJ con el arte y juego.							
	OE2: Facilitar el proceso de formación profesional, enseñanza-aprendizaje con el apoyo de la comunidad externa en técnicas artísticas, dinámicas de trabajo grupal, actividades relacionadas con arte, juego, valores (derechos y obligaciones), danza, teatro, artes, artesanías y manualidades, recreación con el ambiente al buen vivir.							
	OE3: Capacitar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con técnicas de manejo de equipos y herramientas informáticas para el fortalecimiento de habilidades y destrezas interdisciplinarias.							
	OE4: Promover espacios de encuentro intergeneracional que permita crear sinergias orgánicas en los grupos a través de la interrelación de adolescentes y jóvenes que permita implementar iniciativas y emprendimientos artísticos y culturales.							
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño y aprobación del proyecto Aprender Jugando	Proyecto	10,00	Proyecto	1			
2	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación del Promotor Infocentro para procesos académicos y administrativos en el Centro Tecnológico Tabacundo.	Contrato	9,00	Meses	12	2	28/02/2021	
3	Facilitación del servicio en el Infocentro de Tabacundo	Informe Registro participantes fotografías	10,00	Porcentaje	100	22	28/02/2021	
4	Facilitación de tareas dirigidas a los usuarios del Infocentro	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100			
5	Implementación del proceso de capacitación a la comunidad pedromoncoyense en manejo de equipos y herramientas informáticas	Plan de capacitación Informe Registro participantes fotografías	10,00	Unidad	12			
6	Implementación del curso de Alfabetización Digital	Informe	10,00	Cursos	12			
7	Gestión del proceso de adquisición de material didáctico para el desarrollo de actividades de colonias vacacionales para niñas/os adolescentes y jóvenes	Proyecto Contrato Acta entrega recepción Informes Facturas	10,00	Porcentaje	100			
8	Implementación de los colonias vacacionales a nivel cantonal	Informe Registro participantes fotografías	20,00	Colonias	7			
9	Implementación de talleres de terapia ocupacional	Informe Registro participantes fotografías	8,00	Porcentaje	100			
10	Informes de avance y fin de gestión del proyecto-LOTAIP	Informes	5,00	Informes	13	2	28/02/2021	
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD PM			1.000,00	-		-		

Nivel de avance: 3,13 %



Mes	Programático	Financiero
Enero	2,13	-
Febrero	4,47	
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2021	<p>Avances: 1). Servicio de atención en infocentro para reunion de produccion agroecologica (2 reuniones en caa una 8</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: 1). Por el problema de la pandemia no se pueden realizar capacitaciones en el centro informático.</p>	Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes.	31/01/2021
Febrero,2021	<p>Avances: 1 Gestión de tres puntos WI-FI mediante la cooperativa Pedro Moncayo para las comunidades de Guaraqui, Cochasqui y Cubinche. Para fortalecer la conectividade de los estudiantes que siguen en las clases virtuales. 2 Reuniones de la Mesa Técnica de Agroecología y Soberanía Alimentaria que sus talleres se llevan en el infocentro</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: el servicio de internet no cubre la necesidad de 20 maquinas que tiene el infocentro</p>	Stalin Cuzco Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes.	28/02/2021

GRAFICO 1



REUNION 1 DE SOBERANIA ALIMENTICIO
GRAFICO 3



PUNTO WIFI GUARAQUI

GRAFICO 2



REUNION 2 DE SOBERANIA ALIMENTICIO
GRAFICO 4



PUNTO WIFI COCHASQUI