



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 2021



Proyecto	Desarrollo de NNA y jóvenes
Meta del PDOT	Desarrollo Infantil Integral
Meta del PDOT	Al 2021, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de atención a grupos vulnerables.
Descripción del proyecto	El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pedro Moncayo en cogestión con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ejecuta el proyecto "Desarrollo Infantil Integral" beneficiando a 715 niños y niñas menores de 3 años y sus familias que participan de los 19 CDI's de las parroquias de La Esperanza, Tabacundo, Tocachi y Tupigachi.
	Objetivos
	OE1. Promover la participación de padres de familia y distintos actores de la comunidad en el desarrollo integral de las niñas y niños.
	OE2. Desarrollar las habilidades y destrezas psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad mediante procesos socioeducativos.
	OE3. Coordinar con Instituciones públicas y privadas la atención en salud preventiva de NN menores de tres años.
OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que asisten a los CDI's de las parroquias de Tocachi, La Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.	
OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los Centros de Desarrollo Infantil con espacios arquitectónicos más amigables y seguros establecidos en la Norma Técnica Misión Ternura, Modalidad Centros de Desarrollo Infantil - CDI.	

HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático			Ejecución			
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1	Diseño del proyecto de Desarrollo Infantil Integral	Proyecto	10,00	Proyecto	1	
2	Seguimiento y evaluación de un profesional Financiero responsable del Proyecto	Contrato	4,00	Persona	1	1 x 28/02/2021
3	Seguimiento y evaluación de un profesional de nutrición.	Contrato	4,00	Persona	1	1 x 28/02/2021
4	Seguimiento y evaluación del Analista de Desarrollo Infantil	Contrato	4,00	Persona	1	1 x 28/02/2021
5	Visitas domiciliarias a las familias de niños y niñas de los CDIs	Hoja de ruta, informes, fotografías	4,00	Porcentaje	100	16,66 x 28/02/2021
6	Capacitación a educadoras y educadores de los Centros de Desarrollo Infantil	Registro de asistencia, informes, fotografías	4,00	Porcentaje	100	16,66 x 24 y 25/02/2021
7	Informe de evaluación a educadoras y educadores	Informe, evaluaciones, cds videos	4,00	Porcentaje	100	8,33
8	Informes mensuales de nutrición	Fotografías, informes	8,00	Porcentaje	100	16,66 x 28/02/2021
9	Gestión del proceso de contratación, seguimiento y evaluación de 79 educadoras para los Centros Infantiles del Proyecto de Desarrollo Infantil	Contrato	5,00	Persona	79	78 x 28/02/2021
10	Asistencia de 715 NN a los Centros de Desarrollo Infantil del Cantón	Registro de asistencia	5,00	Personas	715	681 x 28/02/2021
11	Contratación del servicio de impresión de material para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
12	Adquisición de material de oficina para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
13	Contratación de servicios de organización de eventos socio culturales de reconocimiento a las niñas y niños como sujeto de derecho.	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
14	Adquisición de prendas de protección para los niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
15	Adquisición de alimentos para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
16	Adquisición de material de aseo para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
17	Adquisición de material didáctico y fungible para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
18	Adquisición de mobiliario para los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
19	Adquisición de material de estimulación para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
20	Adquisición de materiales de infraestructura para mantenimiento y adecuación de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
21	Contratación del servicio de transporte para los niños/as de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
22	Contratación del servicio de alimentación para niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's	Proceso contractual	4,00	Porcentaje	100	
Avance financiero			Codificado			
			Inicial		Ejecutado	
GAD MPM			1.479.708,90		86.409,17	

Nivel de avance:	19,04 %																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>17,94</td> <td>2,71</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>24,70</td> <td>5,84</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	17,94	2,71	Febrero	24,70	5,84	Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	17,94	2,71																																						
Febrero	24,70	5,84																																						
Marzo																																								
Abril																																								
Mayo																																								
Junio																																								
Julio																																								
Agosto																																								
Septiembre																																								
Octubre																																								
Noviembre																																								
Diciembre																																								

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
Febrero, 2021 Avances: 1. Se cuenta con el Acta firmada de Cierre y Liquidación No. 022 D-D-Rumiñahui-MIES-AJ-2021, entre el GADMPM y el MIES 2. Se realizó el Taller virtual de Nutrición Grupos de Alimentos a las educadoras 3. Se capacitó a los representantes de los niños/as de los centros infantiles Rayitos del Rosario y Caritas Alegres en Intervención Nutricional para Atención Saludable en niños menores a 3 años 4. Capacitación presencial y vivencial a las 79 educadoras y educadores de los Centros de Desarrollo Infantil, Taller vivencial de fortalecimiento de alimentación propia en la Casa del Pueblo Kayambi	MSc. Fanny Cachipundo ANALISTA I DE DESARROLLO INFANTIL	28/02/2021

Problemas y soluciones implementadas:
No aplica

ANEXOS FOTOGRÁFICOS



Fotografía 1.



Fotografía 2.



Fotografía 3.



Fotografía 4.



Fotografía 5



Fotografía 6