

## FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO



Programa Infraestructura

Proyecto E

Expropiación de terrenos aptos para proyectos estrategicos a nivel cantonal

Descripción del proyecto Adquirir bienes inmuebles por ser de interés del Estado Ecuatoriano, en respuesta a las necesidades de los proyectos en los que trabaja, para dotar de infraestructura a las diferentes entidades del Sector Público y para servicio de la comunidad.

Objetivo:

Disponer de bienes inmuebles por ser de interés del municipio, en respuesta a las necesidades

de los proyectos en los que trabaja, para dotar de infraestructura a las diferentes entidades del Sector y para servicio de la comunidad.

Expropiación de terrenos aptos para proyectos estrategicos a nivel cantonal para mejorar la infraestructura.

Planificar, regular y controlar los proyectos de desarrollo y crecimiento urbanístico del cantón.

Controlar y regular el crecimiento urbanístico de acuerdo la norma técnica y normativa legal vigente.

Facilitar la atención de trámites de ordenamiento territorial de forma permanente.

Seguimiento

HITOS DEL PROYECTO

Para ava	nce programático	Ejecución						
Detalle		Medio de verificació	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(⊠)	Fecha logro
1	Diseño y aprobación del proyecto para la implementación del PUGS	Proyecto	15,00	Proyecto	1	0,55	х	28/02/2021
2	Expropiación de terrenos aptos para proyectos estrategicos a nivel cantonal		6,00	Porcentaje	100	30,00	х	28/02/2021
3	Administración del proceso contractual de los Proyectos de ordenamientos territorial	Contrato Informes técnicos	2,00	Porcentaje	100	10,00	х	28/02/2021
4	Gestión del pago de los procesos contractuales	Contrato Informes técnicos Acta entrega recepción factura	2,00	Porcentaje	100	75,00	x	31/01/2021
5	Apoyo en el proceso de actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pedro Moncayo	Propuesta modelo de gestión	10,00	Porcentaje	100	50	х	28/02/2021
6	Revisión de planos inherentes a fraccionamientos, construcciones, propiedad horizontal, urbanizaciones, lotizaciones, huertos familiares; y cabidas y linderos.	informes	30,00	Unidad	250	24,00	х	31/01/2021
7	Legalizaciones de construcciones de propiedad privada	Informes	3,00	Porcentaje	100			
8	Inspecciones para legalizaciones de la construcción y fraccionamientos, cabidas y linderos; y líneas de fábrica.	Informes	8,00	Unidad	800	128,00	х	28/02/2021
9	Emisión de permisos de trabajos varios; y linéas de fábrica	Permisos	3,00	Porcentaje	100	5,00	х	28/02/2021
10	Realizar las inspecciones previo a la entrega del fondo de garantía.	Informes	3,00	Porcentaje	100	15,00	х	28/02/2021
11	Realizar informes de ocupación de via de uso público	Informes	3,00	Unidad	70	8,00		28/02/2021
12	Generación de informes y emisión de permisos de planos de unificación de predios.	Informes	3,00	Unidad	30	-		

	13 certificados de compatibilidad de usos  Asistencia técnica a la ciudadanía en  14 resolución de problemas inherentes a la  vialidad y legalización de tierras en el  Respuesta a las demandas ciudadanas  14 inherentes a los problemas de  ordenamiento territorial  14 Generación del informe de avance y fin  de gestión de proyectos - LOTAIP		Informes 3,00		Unidad	200	21,00	х	28/02/2021	
			Informes y resoluciones	3,00	Porcentaje	100	15,00	х	28/02/2021	
			Oficios e informes	3,00	Porcentaje	100	15,00	х	28/02/2021	
			informes	3,00	Unidad	12	2,00	х	28/02/2021	
			100,00							
	Avance financiero				Codificado			I		
		GAD MPM	Inicial \$	30.000,00	Reforma			Ejec	utado 30.000,00	
		GAD MPM	3	30.000,00					30.000,00	
Nivel de avance:	%			Mes		Programá	itico	Financiero		
							1,42	100,00		
		A I I I I	1 1		Febrero		2:	3,57	100,00	
					Marzo				-	
			100,00		Abril				-	
F	inanciero		100,00		Mayo					
					Junio Iulio					
	Programático 23,57									
Prog										
		- 20,00 40,00 60,00 80,0	00 100,00 120,	00	Octubre Noviembre					
					Diciembre					
Resumen narrativ	esumen narrativo:					Actualizado por:			Fecha:	
		ón de terrenos aptos para proyectos estartegicos a niv	rel cantonal	DAVID PUJOTA				28/02/2021		
<u>Problem</u> No aplica		ones implemetadas:			1				ı	