FICHA DE SEGUIMENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

Programa Areas Protegidas Municipales. (PATRIMONIO NATURAL).

Proyecto

La Direccién de Gestion Ambiental, a través de la Unidad
de Patrimonio Natural en el afio 2017, segun lo
contemplado en el POA, implementard el proyecto para
“Declaratoria de drea Municipal Protegida e
implementaciéon del plan de manejo”, con un monto total
de $ 163 805.05

Descripcién del proyecto

Seguimiento HITOS DEL PROYECTO

Para avance programdtico

Declaratoria de drea Municipal Protegida e implementacion del plan de manejo.

Qb
1. Implementar mecanismos de control y vigilancia de los Recursos Naturales en el cantén
Pedro Moncavo.

2. Gestionar la elaboracion de estudios técnicos especializados, que fomente la
declaratoria del drea proteaida municipal

3. Disponer de los equipos y herramientas que permitan ejecutar actividades en las dreas
verdes del cantén.

4. Desarrollar estrategias que permitan mejorar la imagen paisajistica de dreas verdes y de
recreacion del cantén.

5. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecucién del presente
proyecto.

Ejecucio

Detalle Medio de verificacion Pond. % Unidad  Meta Avance
1-|Generar material publicitario que fomente la conservacién factura
del patrimonio natural en el cantén Pedro Moncayo (afiches,| Acta enfrega recepcion 5,00
tripticos, entre otros).
2|Realizar el mantenimiento a la  infraestructura  existente " factura 2
N . Acta entrega recepcién 5,00
(Complejo Lacustre Mojandal).
3.|implementar la sefalética informativa, en el Area de Acta enfreaa recepcion 500 factura 2
Conservacion y Uso Sustentable Mojanda. 9 P N
4.| Adquirir al menos cinco motocicletas para la movilizacién de documento 3
los guardabosques que realizardn el control y vigilancia del| Acta enfrega recepcion 10,00
drea protegida.
5. documento 3
Confratacion de la consultoria para determinar la tenencia Contrato
N " . i 10,00
de tierras en la Zona Lacustre Mojanda. Seguimiento y Evaluacion
6. documento 3 1
Contfratacién de la consultoria para realizar las alternativas de Contrato
Manejo del ACUS Mojanda. Seguimiento y Evaluacién 1000 x
! jande. o Y 31/03/2019
7.|contratacion de servicio de esterilizacién de peros en el . factura 2
N registros, fotografias 5,00
cantén Pedro Moncayo
8.| Adquisicién de accesorios para las motoguadarias acta de entrega 500| [factura 2
9. isicio i A factura 2
AquI?ICIOn para I.Ut.Jncf:mes para  motoguadanas y acta de enfrega 500
motosierras de la municipalidad.
10, factura 2
Adquisicion de un remolque canino para la municipalidad acta de enfrega 5,00
11.|Contfratacién  de  servicio de  mantenimiento  paral factura 2
- N L acta de entrega 5,00
motoguadaias y motosierra de la municipalidad
12, factura 2
Adquisicion de dos motoguadarias para la municipalidad acta de enfrega 5,00
13, isicio i i factura 2
AquISI(':IOn de materiales para cercar quebradas publicas en acta de enfrega 500
el cantén
14.|Coordinacién para atencién de requerimientos de la totoarafias, visitas in ity 15.00 fo'c?grufius, 100 40 «
ciudadania del canton. 9 . N registro 31/03/2019
15. L . . Informes 12 4
g:zggg’: g;lperres::rgle'eﬁjmzzg operativo necesario para la Avance del Proyecto 500| [documentos X
! P provecte. 31/03/2019
Avance financiero Codificado
Inicial Reforma Eiecutado
163.805,05 - 20.469,00
Nivel de avance: 11,45 - Programatico anciero
Enero 717 6.823,00
Febrero 9,08 6.823,00
Marzo 11,00 6.823,00
Financiero - 12,50 Abril -
Mayo -
Junio -
Julio -
Programatico 11,00
g ] Agosio -
Septiembre -
20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Octubre
Noviembre
Diciembre

Resumen narrativo:

Actualizado por:

estan denfro del POA 2018

Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar otras actividades que no

PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y Eduardo Cualchi
Enero, 2019: unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el afo anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Técnico de Patrimonio Natural
Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar otras actividades que no Geovany Rivera 31/01/2019
estan dentfro del POA 2018 Técnico de Apoyo
PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y Eduardo Cualchi
unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el afo anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Técnico de Patrimonio Natural
Febrero, 2019: |Natural, no ha empezado a realizar varias actividades, porque es necesario reformar y ejecutar ofras actividades que no Geovany Rivera 28/02/2019
estan dentfro del POA 2018 Técnico de Apoyo
PROBLEMATICA: como es de conocimiento general, en este periodo nos encontramos con presupuesto prorrogado, y Eduardo Cualchi
Marzo, 2019: unicamente se puede ejecutar actividades que constaban en el afo anterior, razon por la que la Unidad de Patrimonio Técnico de Patrimonio Natural 31/03/2019

Geovany Rivera
Técnico de Apoyo




