



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



Programa	a) Democracia participativa y cogestión concertada del Buen Vivir	
Proyecto	Fortalecimiento y dinamización del sistema cantonal de Participación Ciudadana	
Descripción del proyecto	El proyecto conlleva incentivar la participación ciudadana, que permitiendo aportar en la construcción del buen vivir del territorio del cantón Pedro Moncayo", para lo cual se generará e incentivará espacios de análisis, diálogo, comunicación, información, que promuevan la participación democrática de la ciudadanía. Estos espacios permitirán llegar con la información de la gestión institucional a la ciudadanía y mantener un diálogo estrecho y continuo entre los mandantes y el mandatario locales, abriendo instancias de deliberación y acción territorial, con transparencia.	Objetivos
		1. Promover procesos de democratización en las relaciones entre la ciudadanía y Estado en sus diferentes niveles de Gobierno, inherentes a la gestión pública (Instancias de deliberación ciudadana -Ordenanza)
		2. Actualización del mapeo de actores en el Cantón
		3. Fortalecer la transparencia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, con mejor acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático				Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro	
	1	Gestión del proceso de Contratación de los servicios de organización de eventos para las asambleas cantonales	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,2	
	2	Gestión del proceso de contratación de los servicios de organización de eventos para inauguración de obras	Contrato adjudicado Informes de pago Factura	10,00	Proyecto	1	0,2	
	3	Proceso de Rendición de Cuentas	Informe	10,00	Asamblea	5	0,2	x julio
	4	Asamblea: pronunciamiento de conformidad con el anteproyecto de presupuesto 2019 y aprobación del presupuesto 2019.	Informe	20,00	Asamblea	2	0	
	5	Evaluación - retroalimentación Agendas Territoriales / presupuestos participativos.	Informe	5,00	Reunion/asmambleas	5	0	
	6	Reuniones con el Consejo cantonal de Planificación	Informe	5,00	Reunion	4	0	x marzo
	7	Mapeo de actores cantonales	Mapeo actualizado	5,00	proceso	1		x enero
	8	Proceso de socialización y ejecución de obras/proyectos	Informe	15,00	Eventos	60	3	x julio
	9	Capacitación a líderes / as en liderazgo y gestión comunitaria	Informe	5,00	Líderes	40	0	
10	Gestión participativa y transparencia municipal (ordenanza)	Hoja de Ruta Informe	5,00	Porcentaje	100	0	marzo	
11	Modelo de Territorio Transparentes y participativos implementado (Convenio CCPCS)	Hoja de Ruta Informe	10,00	Porcentaje	100	0	x enero	
Avance financiero				Codificado				
GAD PM				Inicial	Reforma	Ejecutado		
				8.500,00	-	-		

Nivel de avance:	3,61 %	
Mes	Programático	Financiero
Enero	11,25	-
Febrero	14,17	-
Marzo	22,67	-
Abril	18,25	-
Mayo	48,70	-
Junio	51,20	-
Julio	55,95	-
Agosto	73,20	-
Septiembre	85,08	-
Octubre	90,23	-
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<p>Avances: Se ha trabajado en la socialización: 1) del proyecto de la construcción del alcantarillado del barrio Nueva Esperanza de Cananvalle 16 de enero. 2) Construcción del alcantarillado de la zona central de Tupigachi, 6 enero 3) Socialización sobre conservación de las fuentes de agua Chiriacu, 11 de enero. 4) Ampliación de la vía y construcción de bordillos de la vía 18 de Septiembre, 10 enero. 5) Construcción de Centro de Desarrollo del Rosario - La Esperanza 13 enero. 6) Alcantarillado de la comunidad de San Juan Loma en Tupigachi, 17 enero. 7) Implementación de la construcción del adoquinado de la calle Valencia en La Esperanza 30 de enero. 8) Minga de adensamiento de la vía Valencia en la comunidad Cubinche, 27 de enero. 9) Construcción del empedrado de la calle San Juan en comunidad San José Grande - Tabacundo, 27 dic 2017. 10) Socialización con dirigentes de la ciudadanía, de la obra Relleno Sanitario Moronga-Tocachi, 31 enero. Se actualizó la base de datos de los actores sociales y políticos del Cantón, 31 de enero.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/01/2018
Febrero, 2018:	<p>Avances: 1) Proyecto Chiriyacu, visita con dirigentes de las Juntas de agua potable de las 5 parroquias, 2) Visita a barrio Venecia de Malchinguí 3) Cambio de redes eléctricas EMELNORTE - barrio Pedro Moncayo Malchinguí 4) Análisi sobre el uso del terreno municipal en barrio Pichincha 5) Alternativas de solución a las lagunas de oxidación barrio Buena Esperanza - Malchinguí 6) Visita Relleno Sanitario con dirigentes mercado y vendedores ambulantes 7) Coordinación en Asamblea San Pablito de Agualongo, requerimientos y necesidades de la comunidad (sr. Alcalde).</p> <p>Inauguraciones: 1) Planta de tratamiento de Aguas Residuales, barrio 1º de octubre - Tabacundo 2) Visita de avance de obras en la parroquia de Tupigachi, entrega del tanque de agua de reserva a la Aso. El Trebol, revisión de adoquinado calles centrales y alcantarillado San Juan Loma.</p> <p>Audiencias Públicas 1) Lunes 5, parroquia La Esperanza. 2) Miércoles 14, parroquia Malchinguí 3) Lunes 26 parroquia Tupigachi .</p> <p>Mingas 1) Limpieza de canal de agua de riego, en la comunidad Sata Marianita - Tabacundo.</p>	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	28/02/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Problemas en la coordinación de agenda del Sr Alcalde		
Marzo, 2018:	<u>Avances:</u> Socialización: 1)Amistad y Progreso intervención en casa comunal y minga de adesentamiento del barrio, 2)Intervención para mantenimiento y adesentamiento vial en Malchinguí (coordinación y apoyo de barrios) 3) Apoyo al evento Warmi Kany, día de la mujer 4) Coordinación y apoyo en la socialización del Proyecto Pesillo Imbabura, con dirigentes 5) Reunión de trabajo en Chimburlu - Tocachi, Barrio Quito Norte - Malchinguí, Santa Eulalia-Malchinguí, Mama Nati 2. Gestión participativa y transparencia: Rendición de Cuentas: Se realizó el proceso de rendición de cuentas día 24, con la presencia de alrededor de 200 personas; además con la conformación de la Asamblea Ciudadana integrada por mas de 25 dirigentes comunitarios. Participó en el proceso el Consejo de Planificación del Cantón. Audiencia Públicas. Se realizó en la parroquia de Tocachi.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> .En la coordinación de agenda del Sr. Alcalde, pero en la última semana se superó parcialmente.		
Abril, 2018:	<u>Avances:</u> 1)Rendición de cuentas: 11 espacios: Trabajadores y empleados Municipales, Productores agroecológicos, Vendedores del Mercado Municipal, Maradores de la calle Bolívar, Educadoras de CIBV, parroquia Malchinguí, transportistas , Migrantes, Parroquia Tupigachi - parroquia Tocachi. 2)Socialización y acompañamiento: Intervención de maquinaria en parroquia Malchinguí - socialización intervención de maquinaria en Tocachi. Coordinación de acciones con 3 asociaciones vendedores (La Y). Socialización y acuerdos comunidad Loma Gorda.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No se pudo realizar rendición de cuentas en la Parroquia de La Esperanza, cruce de agenda de la población. Reunión del JAAP.		
Mayo, 2018:	<u>Avances:</u> 1.Inauguraciones. - Alcantarillado de la comunidad Chaupiloma - Tupigachi; Alcantarillado de la zona central de la parroquia de Tupigachi. 2.Mingas. - Adacentamiento y pintado de la infraestructura de antigua escuela de Sta Eulalia - Malchinguí; Adacentamiento de cancha deportiva, vías y aceras de barrio María Dolores - Tabacundo. 3.Rendición Cuentas. - Barrio La Banda con 32 participantes y Comunidad Luis Freire con 70 participantes. 4.Capacitación. - Sobre mecanismos de participación ciudadana, a 25 miembros de Seguro Campesino.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/05/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> -		
junio, 2018:	<u>Avances:</u> 1.Inauguraciones. - Alcantarillado de la comunidad San Juan Loma - Tupigachi. 2.Mingas. - Adacentamiento y pintado de la infraestructura de antigua escuela de Sta Eulalia - Malchinguí; Se apoya la minga de limpieza de la vía principal Jerusalem - Malchinguí 3.Acompañamiento en coordinación.- Barrio Granobles - Tupigachi, día del niño; Asociación de migrantes, en proyectos de vivienda; a los barrios y comunidades para solucionar problemas de electrificación con Emelnorte. 4.Convocatoria y coordinación en reunión Legislativa con los mineros del cantón, Min. Ambiente, Senagua, ARCOM, relacionado con ordenanza de áridos y petreos. 5. Apoyo a la solución del conflicto de tierras en la comunidad de Cochasquí.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	31/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> -		
julio, 2018:	<u>Avances:</u> 1.Socialización. - Alcantarillado de los barrios de Chimbacalle, La Loma, Tomalón 1 y 2 - La Esperanza. 2.Proyecto record guines. - Socialización acompañamiento 3.Acompañamiento - Comunidad Cajas - Tupigachi, acuerdos de obras; Asociación de migrantes, en proyectos de vivienda; a barrio Venencia en legalización del barrio, Feria productiva con el GAD Provincial de Pichincha; Acompañamiento con EMELNORE, determinar requerimientos 4.Rendición de cuentas en el barrio la Y de Tabacundo y barrio Chimbacalle La Esperanza.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> -		
agosto, 2018:	<u>Avances:</u> 1.Socialización. - Proyecto Chiriyacu en las comunidades, JAAP, parroquias de Cochasquí, Picalquí, Tupigachi, Tocachi, San José Chico, Guallaro Grande, Guallaro Chico, La Esperanza, Malchinguí, Tabacundo, Asociación de Migrantes con mas de 400 asistentes; Visita al proyecto con mas de 40 personas; 2) Socialización del proyecto de adoquinado en la comunidad de Guallaro Grande con 45 asistentes.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/08/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> -		
septiembre, 2018:	<u>Avances:</u> 1.Socialización. - Proyecto Chiriyacu en la comunidad de Cochasquí - Tocachi con 70 participantes; Regeneración Urbana de la calle Isidro Ayora (La Banda) - Tabacundo con 25 asistentes; Proyecto de Adoquinado de la calle Gerusalen - Malchinguí 18 asistentes. 2.Inauguraciones.- Proyecto de Conducción del agua Potable de Chiriyacu con alrededor de 2000 asistentes; Nuevas instalaciones del Registro de la Propiedad con mas de 100 asistentes. 3. Seguimiento.- Ampliación de la vía en San José Chico y otros problemas del agua potable; Obras de La Esperanza: Muro Estadio Deportivo, Casa Barrial El Rosario, Embaulado de la quebrada Onda (GADPP), ampliación de vía Cubinche; Proyecto de Pirotecnia en Cochasquí. 4. Desfile Cívico Militar.- Socialización del evento en medios de comunicación, proceso para ejecución (financiamiento), ejecución alrededor de 5000 asistentes. 2. Capacitación.- Se concluye los talleres de capacitación en GR, con participación de 5 comunidades de la parte alta de Pedro Moncayo, formándose líderes de las brigadas de prevención y control de incendios.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/09/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> - No aplica		
octubre, 2018:	<u>Avances:</u> 1.Socialización. - Proyecto Chiriyacu en el barrio Bolivar - Tabacundo con 40 participantes (problemática sobre el agua en el sector urbano); Socialización del Proyecto del Proyecto "Tarabita" sobre el Río Pisque con el GADM Cayambe- GADMPM y Asociación de Productores Loma de Cananvalle, con 6 dirigentes de la Asociación; Socialización de la Gestión del GADMPM - Alcalde en la comunidad de Picalquí, con 50 asistentes . 2. Seguimiento.- Los procesos de gestión de pago, informes contratación de Servicio de organización de eventos. 3. Apoyo en la COnstrucción del Modelo Territorial GADMPM - CARE.	Pedro Boada Analista de Participación y Seguridad Ciudadana	30/10/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> - No aplica		