



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019



Programa	Administración y operación del Mercado Municipal de Tabacundo		
Proyecto	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TABACUNDO		
Descripción del proyecto	El Mercado Municipal cuenta con 135 puestos y locales comerciales en las diferentes secciones dependiendo del giro económico y en función de esto la variedad de artículos es muy variada, siendo necesario dotar de seguridad durante la noche y de también es necesaria la vigilancia durante el horario establecidos para la atención de las y los ciudadanos, salvaguardando la integridad de comerciantes y ciudadanía.	Objetivos	
		1. Contribuir con la seguridad y soberanía alimentaria a través de la implementación de un modelo de gestión que permita tener un Mercado Municipal saludable y autosustentable 2. Asegurar el servicio de calidad y calidez en el mercado Diario de Tabacundo, manteniendo de manera preventiva y correctiva sus instalaciones, así como asegurando su vigilancia	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución					
				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
	1	Gestión de la contratación de servicios de seguridad del Mercado Municipal diario de Tabacundo a base de la Ordenanza del Mercado.	Contrato adjudicado Informes de pago Factura		Unidad	9	6	x	31/07/2019
	2	Gestión de la recaudación del 100% de los cánones de arriendo de los mercados en función de la demanda	Ingresos al sistema de recaudación	15,00	Porcentaje	100	58,31	x	31/07/2019
	3	Notificación del incumplimiento de la Ordenanza de Funcionamiento del Mercado Municipal	Informes	25,00	Porcentaje	100	58,31	x	31/07/2019
	4	Atención de los trámites de arriendos y finiquitos de contrato de los puestos y locales de mercados al 100%	Solicitudes	20,00	Porcentaje	100	58,31	x	31/07/2019
	5	Gestión del pago de los procesos de contratación pública	Informes	10,00	Porcentaje	100	33	x	31/07/2019
	6	Informes de avance y anual de gestión	Informe	10,00	Unidad	13	7	x	31/07/2019
Avance financiero		Codificado							
		Inicial	Reforma		Ejecutado				
GAD PM		15.000,00	-		3.425,50				

Nivel de avance:	46,78 %																																									
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>8,27</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>14,03</td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>17,30</td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td>17,30</td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>38,84</td><td>1712,75</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>47,94</td><td>1712,75</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>57,04</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	8,27	-	Febrero	14,03		Marzo	17,30		Abril	17,30		Mayo	38,84	1712,75	Junio	47,94	1712,75	Julio	57,04		Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	8,27	-																																								
Febrero	14,03																																									
Marzo	17,30																																									
Abril	17,30																																									
Mayo	38,84	1712,75																																								
Junio	47,94	1712,75																																								
Julio	57,04																																									
Agosto																																										
Septiembre																																										
Octubre																																										
Noviembre																																										
Diciembre																																										

Resumen narrativo del seguimiento:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2019	Avances: En proceso y la contratación del servicio de guardiana del Mecado Municipal. Se coordina juntamente con la Comisaría Municipal la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza, estas acciones se realizan en función de la demanda.	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	31/01/2019
Problemas y acciones implemetadas: No aplica			
feb. 2019	Avances: En proceso la contratación del servicio de guardiana del Mecado Municipal. Se coordina juntamente con la Comisaría Municipal la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza, estas acciones se realizan en función de la demanda.	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	29/02/2019
Problemas y acciones implemetadas: No aplica			
Mar. 2019	Avances: Se realiza la contratación del servicio de guardiana del Mecado Municipal.	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	31/03/2019
Problemas y acciones implemetadas: No aplica			
Abril, 2019	Avances: Preparación de los informes para la rendición de cuentas y final de la gestión administrativa 2014-2019.	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	30/04/2019
Problemas y acciones implemetadas: No aplica			
Mayo, 2019	Avances: Se realiza la actualización del organico funcional de la Direccion de Desarrollo Productivo, ademas se esta trabajando en la reforma de actividades que servira como base para la propuesta de reforma presupuestaria de la direccion.	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	31/05/2019
Problemas y acciones implemetadas: No aplica			
Junio, 2019	Avances: 1. Recepción y consolidación de documentos para iniciar el proceso de renovación de contratos de arrendamiento. 2. Taller de capacitación sobre manipulación de alimentos impartido por la Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria "ARCSA".	Catalina Jimenez Técnica de Desarrollo Económico	30/06/2019
Problemas y acciones implemetadas: No aplica			

<p>Julio, 2019</p>	<p><u>Avances:</u> En vista de que el 28 de junio del 2019, fue sancionada por el señor Virgilio Andrango Cuascota, Alcalde del GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo, La Ordenanza de Rediseño de estructura institucional y reforma al estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos del gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo, creándose la Dirección de Servicios y Control Público con su Unidad de Control y Mantenimiento de Espacios Públicos, Mercados, Ferias y Cementerios Parques y Jardines, en este sentido desde la Dirección de Desarrollo Institucional y Cooperación, se realiza la entrega formal, a esta dirección, toda la documentación referente a los Mercados Municipal y Popular, por lo que esta nueva dependencia será la encargada de realizar este informe.</p>	<p>Catalina Jimenez</p>	<p>31/07/2019</p>
<p><u>Problemas y acciones implemetadas:</u></p>			