

## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2019

<b>Programa</b>	Cultura viva, patrimonio e interculturalidad del cantón Pedro Moncayo.		
<b>Proyecto</b>	FORTALECIMIENTO DE VALORES A TRÁVES DEL DEPORTE DEL GADM CANTÓN PEDRO MONCAYO		
<b>Equipo evaluador</b>	Dario Castro y Carlos Espinoza	<b>Fecha:</b>	30/06/2019

<b>Descripción del proyecto</b>	Fortalecer las actividades de los niños, niñas y adolescentes del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de las escuelas deportivas de fútbol, básquet, ciclismo, bailoterapia, atletismo, ajedrez y juegos tradicionales, la dotación de uniformes, implementos deportivos, capacitaciones técnicas a los y las instructores deportivos de las mismas, intercambios deportivos, pasantías, becas educativas, etc., con el fin de contribuir a fomentar un estilo de vida saludable, desarrollo de habilidades deportivas y buen uso del tiempo libre.	<b>Objetivo:</b>
		Creación de 1 escuela de fútbol del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo
		Creación de 1 escuela de bailoterapia del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo
		Dotación de uniformes, implementos deportivos, capacitaciones técnicas e intercambio deportivo. Impartir formaciones deportivas a los niños, niñas, adolescentes y capacitación a través de las escuelas deportivas.
		Organización del torneo interno del GADM Pedro Moncayo, Inaguración de las escuelas deportivas.

Seguimiento									
HITOS DEL PROYECTO									
Para avance programático				Ejecución					
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Elaboracion del Proyecto 2019	Proyecto, informe	10.00	Porcentaje	100	100	x	02-sep-19	
2	Elaboracion de la reforma del POA 2019	Proyecto, informe	10.00	Porcentaje	100	100	x	02-sep-19	
3	Elaboracion del POA - PAI 2020, Proyecto 2020, Cronograma valorado según los parametros y formatos entregados.	Proyecto, informe	5.00	Porcentaje	100	100	x	03-sep-19	
4	Formulación y aprobación de Agenda Deportiva del cuarto trimestre	Agenda Deportiva trimestral	5.00	Porcentaje	100	0	x	01-oct-19	
5	Proceso de adquisición de uniformes e implementos deportivos	TDR's y Contrato	15.00	Porcentaje	100	0		01-oct-19	
6	Implementación del plan de capacitación deportiva - futbol	Proyecto, informe	15.00	Porcentaje	100	0		01-oct-19	
7	Implementación de las Escuelas Deportivas: Acompañamiento a prácticas deportivas y recreativas: escuela de fútbol y bailoterapia.	Proyecto, informe	15.00	Porcentaje	100	0		01-oct-19	
8	Campeonato interno de deportes del GADM Pedro Moncayo	Informe	5.00	Porcentaje	100	0		04-oct-19	
9	Socialización del proyecto con las 5 parroquias del Canton Pedro Moncayo	Actas de reunion	5.00	Porcentaje	100	30		04-oct-19	
10	Reunión con los miembros de la Federación de ligas parroquiales y su asamblea	Actas de reunion	5.00	Porcentaje	100	0		04-oct-19	
11	Diseño y aprobación del logo y auspicios de los uniformes deportivos	Diseño	5.00	Porcentaje	100	0		15-oct-19	
12	listado de todos los funcionario y trabajadores publicos para realizar el torneo interno	Informe	5.00	Porcentaje	100	0		15-sep-19	
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma		Ejecutado			
GADM PEDRO MONCAYO			3,552.00						

<b>Nivel de avance:</b>	<b>18.55 %</b>	<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
<p>Financiero -</p> <p>Programático 26.50</p>		Enero	-	-
		Febrero	-	-
		Marzo	-	-
		Abril	-	-
		Mayo	-	-
		Junio	-	-
		Julio	-	-
		Agosto	-	-
		Septiembre	26.50	-
		Octubre	-	-
		Noviembre	-	-
		Diciembre	-	-

<b>Resumen narrativo:</b>	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Agosto, 2019: <b>Avances:</b> 1. Elaboracion y entrega del Proyecto Fortalecimiento de valores a travez del deporte en base a la partida presupuestaria entregada año 2019. 2. Elaboracion y entrega del POA - PAI 2020. 3. Elaboración y entrega del cronograma valorado en base al proyecto 2020 4. Elaboración y entrega del Proyecto Fortaleciendo de valores a travez del deporte en base a los formatos entregados por la Ing. Alexandra Pinchao 5. Reuniones con las diferentes directivas de las parroquias y se realizan las respectivas actas de reuniones con las firmas respectivas. 6. Delegado por la unidad de cultura como ORGANIZADOR DE LOS PROGRAMAS DE FIESTAS DE CANTONIZACIÓN. 7. Tramitar los permisos para realizar los eventos de fiestas del Cantón en la cual nos movilizamos al cuerpo de bomberos y a la Intendencia Nacional de Policía de Pichincha, para gestionar los permisos correspondientes. 8. Entrega de invitaciones al Concejo Provincial de Pichincha y a la Alcaldía de Quito	Dario Castro y Carlos Espinoza	31-ago-19
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>	No se a podido continuar con las reuniones por falta de movilizacion, por otra parte los miembros del directorio de las parroquias no se a llegado a cordinar mas reuniones	

septiembre, 2019	<p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformas del POA -PAI</li> <li>2. Coordinación, organización y responsables de los permisos para el Desfile Cívico Estudiantil y Militar.</li> <li>3. Coordinación y responsable de los permisos en la sesión solemne.</li> <li>4. Gestión para realizar LAS OLIMPIADAS INTERNAS DE CONFRATERNIDAD MUNICIPIO DE GAD DE PEDRO MONCAYO.</li> <li>5. Reunión con el presidente del JIT para convenio de la cancha sintética para el entrenamiento de la escuela Municipal.</li> <li>6. Planificación de para la Apertura de las Escuela de Bailo Terapia en el Parque primero de enero del Barrio San Blas.</li> <li>7. Planificación para la inauguración de la Escuela de Futbol Municipal del Gad de Pedro Moncayo.</li> <li>8. Inauguración de la Escuela Municipal de Futbol del GAD Pedro Moncayo en las canchas sintéticas del JIT Tabacundo.</li> <li>9. Inauguración de la Escuela de la Bailo Terapias en el parque primero de Enero del San Blas</li> <li>10 Gestión para pedir el espacio físico en la Unidad Educativa Tabacundo para los entrenamientos correspondientes de la Escuela de Futbol Municipal del Gad Pedro Moncayo.</li> <li>11. Supervisión de la escuela de la Bailo Terapia en el parque primero de enero de San Blas.</li> </ol> <p>Problemas y soluciones implementadas: No Aplica</p>	Dario Castro y Carlos Espinoza	30/09/2019
------------------	--	--------------------------------	------------

ANEXOS FOTOGRÁFICOS





**Basket  
Fútbol  
Ecuavoley**

# Olimpiadas Internas de CONFRATERNIDAD

Municipio de Pedro Moncayo

**Inauguración del Torneo**  
Día: Viernes, 18 de Octubre  
Hora: 16h00 / Lugar: Coliseo 2000

Información, inscripción y bases:  
Gestión de Deportes del GAD Municipal del Cantón Pedro Moncayo  
Inf: 0989977277 / 0995983130



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN  
**PEDRO MONCAYO**  
*Moderno, Turístico y Productivo*  
ALCALDÍA 2019 - 2023

